

長野市地域クラブ活動 充実・発展期（前期）R8～R10ロードマップ

令和8年3月

全体推進構想

※文化芸術活動については、現行の推進計画に基づき推進しつつ、本推進計画の内容も参考に取り組む

	令和8年度	令和9年度	令和10年度
国	改革実行期間（前期）		
県	休日の移行完了目途期間	次期改革期間	
市	地域クラブ活動 充実・発展期間（前期）		
	全市的な状況や、個別の課題を視点に、クラブ創出支援と、支援体制整備に重点的に取り組む。	クラブの持続可能性と、地域との連携を視点に、クラブ運営体制の整備に重点的に取り組む。	活動の多様性と、地域との共生を視点に、地域クラブ活動の充実・発展に重点的に取り組む。

単年版（令和8年度計画）

取組項目	令和7年度		令和8年度												令和9年度	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
全体 地域クラブの認定	要件案検討	認定要領の作成	認定開始クラブへの周知		地域クラブ支援（各クラブへの訪問支援等）											
全体 指導者の質の担保	研修会の計画		クラブへ周知		募集締切	講師打合せ		研修会①	意見・反省の集約・分析		講師打合せ		研修会② R9研修会の計画		クラブへ周知	募集締切
スポ 学校施設の活用（主に体育施設）	利用状況分析 現地確認		スマートロックシステムの導入と検証 キーボックスの敷設や鍵の改修												利用状況分析 現地確認	
文芸 学校備品の活用	暖房器具使用についての試行		試行の検証		使用ルールの検討			クラブへ周知	第2期試行期間				成果と課題の検証			
全体 学校備品の活用	庁内での協議（所管等） 備品リストの整備				関係者へ周知	意見聴取	予算確保に向けた庁内協議			利用の手引き作成				クラブへ周知		
教育 地域クラブと学校との連携体制	学校と地域クラブとの連絡ツール研究 所属クラブ調査の作成と準備			調査実施	中学校に共有		試行運用と意見聴取				新システムの検討					
			競技結果の提供依頼		認定地域クラブからの情報収集（随時）											
全体 安全確保の体制	学習用端末の利用範囲拡大研究 連絡ツールの導入研究			実施校募集			運用開始					検証		本格導入		
	長野市版指導者ハンドブックの検討			関係者への協力依頼			編集	HP掲載								
全体 情報の充実	【HP】地域クラブの募集情報掲載						地域クラブの創設・運営手順や留意事項等をまとめた「地域クラブガイドブック（仮称）」の作成									
スポ 体験機会の提供	体験会の計画 関係者との協議			クラブへの周知		児童・生徒への周知	体験会実施	意見・反省の集約・分析								
全体 移動手段の確保等に向けた支援体制の構築	支援の呼びかけ 周知・募集・認定			クラブとのマッチング / チーム編成 / リスト化 / マッチングツールの研究 / 周知活動の強化												

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市