

第3回（仮称）若穂スマートインターチェンジ地区協議会 会議概要

1 日 時

令和8年3月25日（水）15:00～15:30

2 場 所

長野市役所 第一庁舎7階 第1・2委員会室

3 次 第

(1) 開会

(2) あいさつ 荻原市長

(3) 出席者紹介

(4) 議題

ア 工事着手について

イ 全体事業費の変更について

(5) その他

(6) 閉会

4 議事要旨

- ・ 議事（1）工事着手の説明がされる。
- ・ 事業用地取得が完了したこと、埋蔵文化財調査が令和8年冬頃に完了見込みとなったことから、令和8年度中に工事着手する。
- ・ 議事（2）全体事業費を変更することが承認される。
- ・ 全体事業費について、当初の「約29.9億円」から「約54.0億円」に変更する。
- ・ 主な変更理由は、物価上昇に伴う労務及び材料単価が上昇したことや、詳細設計及び関係機関との協議等により、工事内容の見直しを行ったため。
- ・ 今後も早期の供用開始を目指し、コスト縮減にも努め、関係機関が連携及び協力し進めていく。



会長挨拶



会議の様子