

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の施設整備検討小委員会の今後の日程(案)

| 月 日 | 内 容 | | |
|--------|-----|----------------|-------------|
| 11月22日 | 第1回 | 国スポ・全障スポ検討小委員会 | (スポーツ施設視察) |
| 11月25日 | 第2回 | 国スポ・全障スポ検討小委員会 | (受入施設の課題整理) |
| 12月下旬 | 第3回 | 国スポ・全障スポ検討小委員会 | (提言案の検討) |
| 1月下旬 | 第3回 | 公共施設適正化検討委員会 | (本会へ情報共有) |
| 2月上旬 | 第4回 | 国スポ・全障スポ検討小委員会 | (提言(案)の決定) |
| 2月下旬 | 第4回 | 公共施設適正化検討委員会 | (提言の決定) |



市へ提言