

別紙Ⅰ

長野市立中学校 「運動部活動の地域クラブ活動への移行」 R5～R8 推進計画（ロードマップ）

長野市教育委員会事務局学校教育課／長野市文化スポーツ部スポーツ課 令和6年2月改定

	令和4年度							令和5年度							令和6年度							令和7年度							令和8年度以降							
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
国の検討会議の提言で示された市町村の取組例	<ul style="list-style-type: none"> 生徒・保護者、教職員のニーズや意向を把握 スポーツ担当部署、スポーツ団体、教育委員会、学校関係者等による協議会の設置 必要な経費や人員等を検討、措置 既存クラブを活用し移行開始 経費、人員を検討 							<p style="text-align: center;">部活動改革推進期間</p>																					検証し、更に改革							
ゴールイメージ	役割分担・推進日程の検討・説明							移行方法の検討期（競技・学校）							段階的な移行期（競技・学校）							完全実施→アップデート期														
運動部活動	市教委	1月 関係者連絡会 推進計画検討			6月 関係者連絡会 進捗状況管理			12月～1月 関係者連絡会 進捗状況管理			6月 関係者連絡会 進捗状況管理			12月～1月 関係者連絡会 進捗状況管理			6月 関係者連絡会 進捗状況管理			12月～1月 関係者連絡会 進捗状況管理			6月 関係者連絡会 進捗状況管理			6月 関係者連絡会 進捗状況管理			6月 関係者連絡会 進捗状況管理							
運動部活動		12月 教職員対象指導者意向調査			4月 中学校長会 方向性説明			4月～3月 経済的に困窮する家庭への支援や中山間地等への支援を検討			4月 中学校長会 現状と計画			4月～3月 経済的に困窮する家庭への支援や中山間地等への支援を検討			4月 中学校長会 現状と計画			4月～3月 コーディネーターによる学校訪問支援（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）			4月～3月 コーディネーターによる学校訪問支援（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）			4月～3月 コーディネーターによる学校訪問支援（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）			4月 中学校長会 現状と今後の方向			全市的な状況を踏まえ、更に支援				
スポーツ団体	中学校	4月～3月 学校訪問支援（基本的な考え方 説明）			在校生新入生及び保護者への現状説明（適時）			4月～3月 コーディネーターによる学校訪問支援（地域やスポーツ団体との連携支援、移行検討の支援）			【学区内】にあるクラブへの移行ができる場合 → 準備が整ったところから段階的に地域移行 ①クラブの関係者との課題検討 【学区内】に移行できるクラブがない場合 → 準備が整ったところから段階的に地域移行 ②市内他エリアのクラブへの移行を検討（市スポーツ課が情報提供） ③（競技団体等が検討）新たなクラブの設立により移行を検討（コーディネーター、市スポーツ課が支援）			【実践例】平日の放課後、週1～2階程度、教職員の勤務時間内に、希望する生徒が主体的、自発的に探究的な活動等を行う時間を設定できないか検討			原則部活動の発展的解消			【地域移行が完了した学校】移行後の課題を整理、改善			【地域移行が未完了の学校】引き続き、課題検討を継続			運動部活動の発展的転換										
スポーツ団体		11月 ヒアリング ↓ クラブチームデータ集約 ↓ 3月上旬 データ学校配布（新入生対応）			総合型クラブへの負担金交付			11月 ヒアリング ↓ クラブチームデータ集約（バージョンUP）↓ 3月上旬 データ学校配布			総合型クラブへの負担金交付			11月 ヒアリング ↓ クラブチームデータ集約（バージョンUP）↓ 3月上旬 データ学校配布			総合型クラブへの負担金交付			11月 ヒアリング ↓ クラブチームデータ集約（バージョンUP）↓ 3月上旬 データ学校配布			総合型クラブへの負担金交付			負担金受領→活動受け皿整備			負担金受領→活動受け皿整備			負担金受領→活動受け皿整備				
企業等	アンダー世代の育成							アンダー世代の育成・指導者育成							アンダー世代の育成・指導者育成							アンダー世代の育成・指導者育成							スポーツ団体と企業との連携による地域移行推進（産業の創出）							