

戸隠・鬼無里地域情報通信施設更新について

資料10

	令和3年度(2021)												令和4年度(2022)												令和5年度(2023)												令和6年度(2024)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
信州新町	令和元年度 施設更新																																															
中条	令和3年度 施設更新																																															
戸隠・鬼無里	戸隠・鬼無里基本設計												戸隠・鬼無里詳細設計 地区説明会												戸隠・鬼無里光化工事																							
ループ化	鬼無里中条ループ化工事																																															
戸隠 鬼無里 信州新町 中条	地区説明会												国へ変更申請												地区説明会												条例改正											
	負担額の積算												関係者との詳細打合せ																																			

情報通信施設更新(光化)工事計画について

- ・令和3～4年度に戸隠・鬼無里地区の情報通信施設更新(光化)の工事設計
- ・令和3～4年度に戸隠・鬼無里地区の工事地区説明
- ・令和5～6年度に戸隠・鬼無里地区の施設更新(光化)工事

今後の施設更新に関する利用者一部負担について

- ・次回以降の施設更新費の一部負担について利用者の皆様に、ご協力をお願いしていきたいと考えていますが、引き続き検討していきます

【施設概要図】

