



## 信州新町施設更新のスケジュールについて

		令和元年度(2019年度)												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
信州新町情報通信施設更新	市が実施	管理運営協議会への説明	昨年度説明済み						進捗状況説明					
		区長会への説明			6/28									
		住民自治協議会への説明	昨年度説明済み											
		住民周知(チラシの全戸配布)							12月広報に合わせて配布					
		センター設備工事	契約、工事準備									施工		
	INCが実施	告知放送による周知										1月10日から実施		
		加入者あて通知										1月10日発送		
		加入者あてに電話連絡										1月13日から順次連絡		
		モデム交換工事										施工		

### 今後の予定

#### ○テレビ放送に関するもの

- ・新サーバ機器の設置工事 1月27日(月)から31日(金)まで
- ・設備切替工事 2月18日(火)午前1時から午前5時まで※信州新町全域でテレビの視聴ができません。

#### ○インターネットに関するもの

- ・モデム交換工事 2月27日(木)から3月15日(日)※インターネット加入者宅で実施 作業時間は2時間程度