

地域情報通信施設の更新について

中条情報通信施設の現状

1

(1) ケーブルテレビ機器、インターネット機器の保守終了


- ・ ケーブルテレビ機器が令和2年度末でメーカー保守が終了
- ・ インターネット機器が令和3年度末でメーカー保守が終了



メーカーから製造終了し保守期間が終了するため、保守の延長は出来ないと申出があり、交渉するも延長は不可

(2) 支所の移転改築

- ・ サービスの中断をすることなく移転するには、中条総合市民センターに新しいセンター機器の設置が必要



停波を避け、保守の終了を合わせると、新支所に新設するのが適切



(1)、(2)から、中条地区のセンター設備の更新が必要

(1) 事業費

65,600千円 財源は県補助金、過疎債を活用。

(2) サーバー設備の設置工事(長野市が実施)

サーバー設備の内、ケーブルテレビ及びインターネットに関する機器を更新します。
告知放送に関する機器は更新せず、現在使用している機器を流用します。

工事期間中、深夜に数回、数時間ケーブルテレビ、インターネットを利用できない時間帯があります。

(3) ケーブルインターネット加入世帯にあるモデム(D-ONU)の交換工事(株)INCが実施)

インターネットサーバー機器更新に伴い、インターネット加入者宅にあるモデムを更新します。

施工業者が、各ご家庭に訪問し順次更新していきます。

各ご家庭での工事時間は2時間程度です。

全体スケジュール

		令和2年度			令和3年度														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
中条情報通信施設更新	管理運営協議会への説明	1/26																	
	区長、自治協役員への説明									9月上旬									
	加入者周知(チラシの配布)											11月中旬							
	センター設備設置工事 (長野市が実施)				契約、工事準備												施行		
	モデム交換工事 (株INCが実施)																		

周知方法等

(1) 地区役員への周知

- ・令和3年9月に開催予定の住民自治協議会区長合同役員会の際、施設更新について説明します。

(2) 加入世帯へのチラシ配布

- ・ケーブルテレビ加入者、ケーブルインターネット加入者宛てに、施設更新工事内容についてのチラシを配布します。

	令和2年度(2020)												令和3年度(2021)												令和4年度(2022)												令和5年度(2023)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
信州新町	令和元年度 施設更新完了																																															
中条													中条設備更新																																			
													中条地区 説明																																			
戸隠・ 鬼無里													戸隠・鬼無里工事設計												戸隠・鬼無里光化工事																							
													戸隠・鬼無里地区説明																																			
ループ化													ループ化工事																																			
全地区	負担額の積算 関係者との詳細打合せ												地区説明会 (運営協議会委員、地区役員など)												国へ変更申請 条例改正												→											

(1) 情報通信施設更新について

- ・令和3年度に中条地区のサーバ更新のほかに伝送路ループ化工事も実施
- ・令和3年度～令和5年度に戸隠・鬼無里地区の施設更新(光化)の予定

(2) 今後の施設更新に関する利用者一部負担について

- ・次回以降の施設更新費用の財源とするため、利用者の皆さんから費用の一部負担をお願いしたいと考えています。