

第四次長野市スポーツ推進計画の策定について

- | | |
|----------|--|
| 1 次期計画 | 第四次長野市スポーツ推進計画(2027～2031 年) ※現行の第三次長野市スポーツ推進計画は 2022～2026 年 |
| 2 策定期間 | 令和 8 年4月1日～令和9年3月 31 日(効果検証と課題抽出のためのアンケート調査は令和7年度に実施) |
| 3 新たな視点 | <ul style="list-style-type: none"> ・部活動の地域展開 ・プロスポーツチームとの連携(ホームタウン NAGANO まちづくり連携推進ビジョン) ・第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会の開催 ・大規模スポーツ施設の長寿命化改修と価値の最大化に向けた利活用 ・適正な利用料金(社会体育館の有料化、物価高騰) ・アイススポーツの振興 |
| 4 スケジュール | 次のスケジュールを想定 |

【長野市スポーツ推進計画の策定スケジュール】

No.	内 容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	アンケート調査	作成 →	発送・回収 →	結果分析 →												
2	計画案作成		業務委託手続き 調査分析・計画案作成		...	→		意見を踏まえ計画案の修正 →				市民意見を踏まえ修正 ...	→			
3	庁内検討委員会						●			●						
4	スポーツ推進審議会	●	スケジュール確認					●	・アンケート結果報告 ・計画案の確認・検討		●	・修正内容の確認 ・パブコメに向けた修正		●	最終確認	
5	パブリックコメント											→				
6	部長会議・会派説明										●		●		●	計画決定
7	議会					6月議会			9月議会			12月議会			3月議会	

【長野市総合計画の策定スケジュール】

第六次長野市総合計画

基本構想案の決定

基本計画案の決定

中間答申

答申案の決定

答申

議決

パブリックコメント