

支所発地域力向上支援金事業実施報告書（自己評価）

7年 9月 21日

事業実施地区	浅川押田区
事業名	写真展示用 プリンター及び額縁マット購入
団体名及び 代表者名	(団体名) 押田写真クラブ (代表者名) 会長 和田 賦雄 (連絡先) 事務局 296-7968

■事業概要（選考委員会の助言を含む）

① 一年間を通じて、地域の公民館、行事会場、提携する企業で写真を展示 特に押田公民館では常設展示をしている	【事業完了日】 令和7年9月21日
② 展示する写真は自前でプリントしているが、現行の半切サイズは廃盤の 方向でAサイズが主流となる	【総事業費】 106,081 円
③ A3サイズに変更するに当たり、A3プリンターと展示額用マットをA3 マットに入れ替えのため購入する	【補助金額】 100,000 円

※活動状況や備品の表示がわかる写真・成果物等を別途添付

■事業効果（目的の達成度・地域への貢献度等について）

① 永年続けている公民館での写真展示は来館する人の目の楽しみとなっており好評。
② 平成26年から浅川公民館に半切写真の展示開始、更には平成28年には北陸銀行のロビー に半切写真の展示を開始した。
③ 皆さんから温かい言葉をいただいております、写真サイズは多少小さくなるが、これからも 写真を通じて写真の魅力・自然の魅力を知ってもらう機会を続けていきたい。

※参加人数等、数値化して効果を表せるものがあれば数値化したものも加えて記載をお願いします。

■自己評価（該当欄に○）

	予定を上回る	予定どおり	概ね予定どおり	予定を下回る
事業の実施		○		
事業の効果		○		
特記事項 (評価理由等)	新しいプリンターで安心して印刷が出来るようになった。 A3の写真サイズは半切より縦が縮小され多少見栄えが劣る。			

■今後の取組予定

① 今後も引き続き展示会を通じて、幅広い地域の皆さんの意見を取り入れた写真づくりを 進めていく。
② 浅川公民館および北陸銀行の展示は10年となり、今後も地域の癒しの一役を担いたい。
③ 押田写真クラブのホームページを通じて一般の皆さんにもアピールしていきたい。 ホームページアドレス→ https://asakawa-oshida.wixsite.com/pofo

◇活動経過

1. 展示写真サイズ変更に伴う備品の手配

8月 3日 プリンターおよびマットの費用見積もり

9月 4日 同上の備品の発注

9月11日 プリンター納品設置



9月21日 展示額のA3マットの納品

9月21日 展示額にA3マットを入れ替え、展示状況を確認



8年 5月 浅川公民館および押田公民館の額マット入れ替え予定

※プリント済み半切写真の展示は7年度で終了する

9年 2月 北陸銀行ロビーの額マット入れ替え予定

※プリント済み半切写真が終わり次第A3に切り替えする

2. 関連する事業

常設展示（押田公民館）の写真サイズも現行の四切からA3サイズに変更する。

変更に伴い展示額を新規に購入する。

予算 @3436×16個=54,976円

来年（8年）3月の展示から実施の予定。

3. ホームページの活用

2014年からホームページを公開



参考

プリンター設置の状況



テストプリント



A3マットの入れ替えと展示



長野市支援金事業購入備品


プリンター



拡大図



A3 マット



拡大図

