

【都市計画の策定の経緯の概要】

○長野都市計画道路の変更（3・3・56号 真田線ほか3路線）

○長野都市計画道路の廃止（3・5・67号 西寺尾象山線）

事 項	時 期	備 考
地元説明	令和7年3月18日（火） ～令和7年3月19日（水）	松代地区、東条地区
長野県知事事前協議	令和7年5月22日（木）	
長野県知事事前協議回答	令和7年6月17日（火）	
地元説明	令和7年9月6日（土）	
公聴会開催公告	令和7年9月18（木）	
素案の閲覧	令和7年9月19日（金） ～令和7年10月17日（金）	
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和7年10月18日（土）	以下予定 事前説明
市都市計画審議会	令和7年11月下旬	
長野県知事協議 （都市計画法第19条第3項）	令和7年12月上旬	
都市計画案の縦覧公告	令和7年12月上旬	
都市計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和7年12月上旬 ～令和7年12月下旬	
長野県知事協議回答	令和7年12月下旬	
市都市計画審議会 （都市計画法第19条第1項）	令和8年2月中旬	
決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和8年2月中旬	

