

【都市計画の策定の経緯の概要】

○長野都市計画道路の廃止（3・5・49号 塩崎中央線）

○長野都市計画道路の変更（3・5・78号 上町中央線）

事 項	時 期	備 考
地元説明	令和7年7月30日（水） ～令和7年7月31日（木）	塩崎地区
長野県知事事前協議	令和7年8月29日（金）	
長野県知事事前協議回答	令和7年10月3日（金）	
公聴会開催公告	令和7年10月9日（木）	
素案の閲覧	令和7年10月10日（金） ～令和7年11月7日（金）	
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和7年11月8日（土）	
市都市計画審議会	令和7年11月中旬	以下予定 事前説明
都市計画案の縦覧公告	令和7年12月上旬	
長野県知事協議 （都市計画法第19条第3項）	令和7年12月上旬	
都市計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和7年12月上旬 ～令和7年12月下旬	
長野県知事協議回答	令和7年12月下旬	
市都市計画審議会 （都市計画法第19条第1項）	令和8年2月中旬	
決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和8年2月下旬	