

令和8年度 広報ながの 発行スケジュール

広報広聴課

※月の日数が31日の月を想定

工 程	日 数	備 考
編集	前々月18日頃	
↓ 入稿		
↓ 校正1		
	前月1日頃	
↓ 校正2～		
↓		
↓		
↓		
↓		
最終校正	前月15日頃	編集(校正)作業終了
印刷・梱包		
↓ 納品 * 出稿(発行10日前)		
	前月19日～24日	
↓ * 納品完了(発行7日前)		
	前月25日～末日	各地区・各戸へ配布
		// * 配布完了(目安)
		※配布完了日から月 末までの間を 7日程度とする。
発行	1日	

編集
作業
20
日
程
度

※各月の土・日曜・祝休日により変動があります。