

介護保険システム標準化対応スケジュール(令和8年2月時点)

項目	実施時期	R7年度	R8年度	R9年度
情報提供依頼(RFI)及び見積提供依頼(RFQ)	R8.3			
業者選定 ※RFI及びRFQの提供が複数社の場合	R8.6			
事業者決定	R8.7			
移行準備契約締結	R8.8			
移行準備作業開始	R8.9～ R9.12			
標準準拠システム稼働	R10.1			

～庁外システムとの連携作業日程～

介護情報基盤へのセットアップ作業:令和10年2月または3月

※本スケジュールの実施時期については予定となりますので、変更される場合があります。

※事業者決定後、その他システム関連費用についても見積書の聴取を行う予定です。