

## 移行スケジュール(令和8年2月時点)

項目	実施時期 (予定)	R7年度	R8年度	R9年度
情報提供依頼(RFI)及び 見積提供依頼(RFQ)	R8.3			
業者選定 ※RFI及びRFQの提供が 複数社の場合	R8.5			
事業者決定	R8.6~7			
移行準備契約締結	R8.8			
移行準備作業開始	R8.9~ R9.12			
標準準拠システム稼働	R10.1			

※本スケジュールの実施時期については予定となりますので、変更される場合があります。

※事業者決定後、その他システム関連費用についても見積書の徴取を行う予定。