

令和7年度 長野市歴史的風致維持向上計画 進捗状況一覧

◆評価軸

- ①組織体制（様式1-1）
- ②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式1-2）
- ③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式1-3）
- ④文化財の保存又は活用に関する事項（様式1-4）
- ⑤効果・影響等に関する報道（様式1-5）
- ⑥その他（効果等）（様式1-6）

評価軸	番号	事業番号	評価項目	担当課 (シート作成)	進捗状況		備考
					計画どおり	計画どおりでない	
①	1		歴史的風致の維持及び向上に向けた連携並びに推進体制	まちづくり課	●		
②	1		長野市景観計画との連携	まちづくり課	●		
	2		長野市屋外広告物条例との連携	まちづくり課	●		
	3		長野市伝統環境保存条例との連携	文化財課	●		
	4		長野市伝統的建造物群保存条例との連携	文化財課	●		
③	1	1-1	善光寺保存活用推進事業	文化財課	●		
	2	1-2	戸隠地域建造物修理修景助成事業	文化財課	●		
	3	1-3	戸隠伝統的建造物群保存地区防災対策事業	文化財課	●		
	4	1-4	伝統環境保存事業	文化財課	●		
	5	1-5	史跡松代城跡保存整備事業	文化財課	●		
	6	1-6	旧横田家住宅防災施設整備事業	文化財課	●		R6事業完了
	7	1-7	真田信弘霊屋保存修理事業	文化財課	●		R7事業完了
	8	1-8	史跡大室古墳群保存整備事業	文化財課	●		
	9	1-9	「彫工北村喜代松」制作の屋台等保存・公開活用事業	博物館	●		
	10	2-1	無形文化財支援事業	文化財課	●		
	11	2-2	伝統芸能継承事業	文化芸術課	●		
	12	2-3	弥栄神社の御祭礼屋台巡行支援事業	観光振興課	●		
	13	2-4	戸隠茅場整備事業	まちづくり課	●		

評価軸	番号	事業番号	評価項目	担当課 (シート作成)	進捗状況		備考	
					計画どおり	計画どおりでない		
③	14	2-5	地域文化資源保存活用調査支援事業 (戸隠竹細工)	文化財課	●			
	15	3-1	戸隠地域道路美装化・電柱電線類移設 等整備事業	まちづくり課	●			
	16	3-2	松代城跡東側駐車場整備事業	観光振興課	●			
	17	3-3	旧松代駅跡地周辺環境整備事業	交通政策課	●			
	18	3-4	北国街道松代道周辺文化財等周遊道 路整備事業	交通政策課	●			
	19	3-5	大室古墳群アクセス道路整備事業	文化財課	●			
	20	4-1	歴史的資源活用コーディネーター派遣事 業	まちづくり課	●			
	21	4-2	空き家バンク事業	移住推進課	●			
	22	4-3	公民館・交流センターでの歴史講座事業	家庭・地域学 びの課	●			
	23	4-4	松代歴史文化の発信・誘客事業	観光振興課	●			
	24	4-5	旧信濃川田駅保存活用事業	交通政策課	●			
	25	4-6	川田宿PR活用事業	まちづくり課	●			
	26	4-7	鬼無里地域の伝統的祭礼等PR事業	まちづくり課	●			
	27	4-8	松代春・秋まつり支援事業	観光振興課	●			
	28	4-9	真田邸庭園ライトアップ事業	観光振興課	●			
	29	4-10	歴史まちづくりカード活用事業	まちづくり課	●			
	30	4-11	歴史的風致や伝統的な祭礼などの情報 発信事業	まちづくり課	●			
		31	5-1	松代町文化財保存活用推進事業	松代文化施設 等管理事務所	●		
	④	1	/	文化財の保存(文化財調査・指定、 保存管理(活用)計画等)について	文化財課	●		
		2	/	文化財の保存整備(修理、修景、復元 等)について	文化財課	●		
		3	/	文化財の防災に関する取り組みについ て	文化財課	●		
		4	/	文化財の周辺環境の整備について	まちづくり課	●		
		5	/	文化財の保存及び活用の普及、 啓発について	文化財課	●		
	⑤	1	/	『歴史的風致維持向上』関係の報道 ほ か	まちづくり課	進捗に影響なし		
	⑥	1	/	善光寺仁王門前の歩行者通行量の推 移	まちづくり課	進捗に影響なし		