

報告第12号

事故繰越し繰越計算書の報告について

令和7年度長野市一般会計予算事故繰越し繰越計算書について、地方自治法施行令第150条第3項において準用する第146条第2項の規定により報告する。

令和8年6月11日

提出者 長野市長 荻原健司



# 一般会計予算 事故繰越し繰越計算書

令和7年度 長野市一般会計予算事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担 行為額	左 の 内 訳		支出負担 行為予定額	翌年度 繰越額
				支出済額	支出未済額		
8 土木費	3 河川水路費	長沼雨水調整池整備事業	58,069,000	0	58,069,000	0	58,069,000
		柳原雨水調整池整備事業	113,010,000	0	113,010,000	0	113,010,000
10 教育費	3 中学校費	東北中学校理科室空調整備事業	35,134,000	0	35,134,000	0	35,134,000
合 計			206,213,000	0	206,213,000	0	206,213,000

(単位：円)

左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源	説 明
既 収 入	未 収 入 特 定 財 源				
特 定 財 源	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他		
		58,000,000		69,000	土木工事において想定よりも軟弱な土層であることが判明し、再設計や施工手順の再検討に時間を要したことにより、水門の据付が年度内に完了しないため。
		113,000,000		10,000	工事に先立ち行った埋蔵文化財調査において、想定を超える埋蔵品が出土したことにより、以降の本体工事全体に遅れが生じ、年度内の竣工が困難となったため。
	2,586,000			32,548,000	電気設備工事に伴う変圧器の全国的な品薄状態により納期遅延が生じ、年度内の竣工が困難となったため。
	2,586,000	171,000,000	0	32,627,000	