

今後の協議の進め方

第7回上田長野地域水道事業広域化協議会【資料3】

資料5-3

1

R8.5.29(金)上田長野地域水道事業広域化協議会

スケジュール（案）

R7

R8.5～

基本方針や事項をまとめた指針

基本計画 合意

協議会

重要協議事項
事業計画（案）
中間報告

議会

重要協議事項
事業計画（案）
説明・中間報告

重要協議事項
事業計画（案）
協議

重要協議事項
事業計画（案）
説明・報告

事業計画（案）
策定

事業計画（案）
協議

事業計画（案）
等説明・報告

住民説明

住民や議会の
意見を反映
随時
協議会で協議
議会へ
説明・報告

事業計画 協議・合意

企業団設立に関する
議決

企業団
設立

現行条例の廃止
議決

企業団議会
条例・予算
議決

企業団
事業開始

基本計画では、基本計画合意
から2～3年後を目途として
企業団設立と規定

協議の進め方

重要協議事項

検討・一定の取りまとめ

事業計画（案）

整理できた項目を計画（案）に反映

検討・取りまとめ

業務の共同化

関係する部分を計画（案）に反映

検討・協議

例）緊急資材・薬品・備品の共同購入および管理、システムや電子申請など

住民や議会の意見を反映