

【都市計画策定の経緯の概要】

都市計画策定の経緯の概要
長野都市計画下水道の変更

事 項	時 期	備 考
地元説明会	令和 4 年 7 月 23 日（土）～ 令和 5 年 10 月 6 日（金）	篠ノ井東福寺地区他
長野県知事事前協議	令和 8 年 8 月 27 日（木）	
長野県知事事前協議回答	令和 8 年 10 月上旬	
公聴会開催の公告	令和 8 年 10 月 1 日（木）	
素案の閲覧	令和 8 年 10 月 2 日（金）～ 令和 8 年 10 月 30 日（金）	
公聴会 （都市計画法第 16 条第 1 項）	令和 8 年 11 月 8 日（日）	以下、予定
市都市計画審議会	令和 8 年 11 月 13 日（金）	事前説明
長野県知事協議 （都市計画法第 19 条第 3 項）	令和 8 年 12 月上旬	
計画案の公告 （都市計画法第 17 条第 1 項）	令和 8 年 12 月上旬	
計画案の縦覧（2 週間） （都市計画法第 17 条第 1 項）	令和 8 年 12 月上旬～ 令和 8 年 12 月下旬	
長野県知事協議回答	令和 8 年 12 月下旬	
長野市都市計画審議会 （都市計画法第 19 条第 1 項）	令和 9 年 2 月中旬	
都市計画決定告示 （都市計画法第 20 項第 1 項）	令和 9 年 3 月下旬	