

都市計画の策定の経緯の概要

長野都市計画用途地域の変更（長野市決定）

事 項	時 期	備 考
長野県知事事前協議	令和 8 年 6 月 22 日（月）	
地元説明	令和 8 年 7 月 15 日（水）	若里中央区、南市区
長野県知事事前協議回答	令和 8 年 7 月 23 日（木）	
公聴会開催公告	令和 8 年 8 月 10 日（月）	
素案の閲覧	令和 8 年 8 月 10 日（月） ～令和 8 年 9 月 11 日（金）	
公聴会 （都市計画法第 16 条第 1 項）	令和 8 年 9 月 12 日（土）	公述申し出がなかった ため中止
市都市計画審議会	令和 8 年 9 月 18 日（金）	事前説明
長野県知事協議 （都市計画法第 19 条第 3 項）	令和 8 年 10 月 7 日（水）	
都市計画案の縦覧公告	令和 8 年 10 月 9 日（金）	
都市計画案の縦覧 （都市計画法第 17 条第 1 項）	令和 8 年 10 月 9 日（金） ～令和 8 年 10 月 22 日（木）	
長野県知事協議回答	令和 8 年 10 月下旬	以下予定
市都市計画審議会 （都市計画法第 19 条第 1 項）	令和 8 年 11 月中旬	
決定告示 （都市計画法第 20 条第 1 項）	令和 8 年 11 月下旬	