

第二期 長野市中心市街地活性化基本計画 第2回変更スケジュール

長野市 都市整備部 まちづくり推進課
 中心市街地活性化対策室

事 項	12月			1月			2月			3月			
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
内 閣 府			12/20 ● 計画変更 手続通知	1/6 ● 変更事業 登録受付	連絡調整					2/20 ● 計画変更 申請受付			3/28 ● 計画変更 認定
総合調整会議幹事会							2/6 ■ 総合調整 会議 幹事会						
中心市街地活性化協議会							2/4 ★ 協議会 意見書提出						
評価専門委員会								2/14 ◆ 評価専門 委員会					
庁内関係課	12/6 ▲ 変更 照会		12/18 ▲ 変更 回答	1/6 ▲ 変更事業 登録提出						2/20 ▲ 計画変更 申請提出			