

番号	事業名(担当課名)	事業概要	変更内容	変更理由	支援措置名	目標
①	長野駅東口バス待機場等整備事業 (交通政策課) 資料2	長野駅東口に観光(貸切)バス乗降場、特急・急行バス待機場の整備	実施期間の変更 完了年度 27年度→29年度 実施事業の追加 ・防犯カメラ設置(自転車駐車場) ・広場整備 ・地区案内板設置 支援措置の変更	長野駅東口バス待機場等の利便性及び安全性の向上のため、事業を追加し、実施期間を延長するもの。	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(長野駅周辺地区))	① ③
②	まちなか広場整備事業 (市街地整備課)	中央通り沿いに整備されたポケットパークを含め、まちなかにおける、憩いやうるおいの場の創造と賑わいの創出のための施設整備	事業名の変更 実施期間の変更 完了年度 28年度→31年度 支援措置の追加	用地交渉に期間を要したため、実施期間を延長するもの。 また、事業計画がまとまったため、28年度から支援措置を受けるもの。	社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業(善光寺表参道地区))	② ③
③	善光寺周辺地区街なみ環境整備事業 (まちづくり推進課) 資料3	善光寺周辺地区の道路・小路等の整備 ・美装化 ・電線類地中化	実施期間の変更 完了年度 27年度→32年度	道路美装化の新規路線の追加により、実施期間を延長するもの。	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)	① ③
④	県庁緑町線沿線地区整備事業 (市街地整備課) 資料4	沿道整備街路事業による都市計画道路県庁緑町線の未整備区間を含む沿線地区の一体的な整備	新規事業(28年度～32年度)	事業計画がまとまり、H28年度から事業を開始するため、追加するもの。	社会資本整備総合交付金(道路事業(街路))	③ ②
⑤	南石堂A-1地区優良建築物等整備事業 (市街地整備課) 資料5	優良建築物等整備事業 区域面積 約0.3ha 延床面積 約16,000㎡ 用途 商業・住宅	新規事業(28年度～31年度)	事業計画がまとまり、H28年度から事業を開始するため、追加するもの。	社会資本整備総合交付金(優良建築物等整備事業)	② ③

※ 目標① 訪れたいくなるまち / 目標② 住みたいくなるまち / 目標③ 歩きたいくなるまち / 目標④ 参加したいくなるまち

