

第二期 長野市中心市街地活性化基本計画 第4回変更スケジュール

長野市 都市整備部 まちづくり推進課

中心市街地活性化対策室

事項	12月			1月			2月			3月				
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
内閣府			12/28 ● 計画変更 手続通知	内閣府との 連絡調整						2/19見込 ● 計画変更 申請受付	内閣府による 関係府省庁の合議			3/31 ● 計画変更 認定
総合調整会議幹事会						1/29 ■ 総合調整 会議 幹事会								
中心市街地活性化協議会								2/9 ★ 協議会 (運営会議)						
評価専門委員会								2/5 ◆ 評価専門 委員会						
まちづくり推進課	12/5 ▲ 変更照会		12/25 ▲ 変更回答		1/20 ▲ 変更事業 登録提出				2/19見込 ▲ 計画変更 申請提出					