


第三期長野市中心市街地活性化基本計画 策定スケジュール（案）

28年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 29年 1月 2月 3月



市民アンケートの実施

市民意見の募集

【国の動き】

各自治体の
取扱方針仮決定

取扱決定
三期計画策定
又は延長

各省庁との
事前協議

