

長野県

長野市災害に強い都市公園等統合補助事業計画書（防災・安全）

（H20～24）

計画対象公園

南向公園（近隣）

若穂中央公園（地区）

篠ノ井中央公園（地区）

平成19年11月 提出

平成25年 2月 変更

様式1 都市公園等整備計画の方針

都道府県政令市名	長野県	ふりがな 事業主体名	ながのし 長野市	事業主体 人口(人)	357,846	事業主体 緑の基本計画策定状況	①
----------	-----	---------------	-------------	---------------	---------	--------------------	---

※表中「都市公園等面積」及び「都市公園面積」の単位は(ha)とする。

公園整備の現状(H19末)				公園整備の目標				長期				五箇年期間中			
一人当たり緑地環境整備面積 (都市全域)	7.67	都市公園等面積	272	一人当たり緑地環境整備面積 (都市全域)	23	都市公園等面積	921	7.97	都市公園等面積	285	都市公園等面積	285	都市公園等面積	285	
	m ²	都市公園等箇所	183		m ²	都市公園等箇所	372	m ²	都市公園等箇所	193	都市公園等箇所	193	都市公園等箇所	193	
一人当たり緑地環境整備面積 (DID区域)	3.80	都市公園面積	95	一人当たり緑地環境整備面積 (DID区域)	15	都市公園面積	618	3.96	都市公園面積	100	都市公園面積	100	都市公園面積	100	
	m ²	都市公園箇所	98		m ²	都市公園箇所	270	m ²	都市公園箇所	102	都市公園箇所	102	都市公園箇所	102	
歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)				歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)				歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)				歩いていける身近なみどりのネットワーク率(%)			
39%				100%				100%				100%			
災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合				災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合				災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合				災害時に広域避難地となる都市公園の整備された市街地の割合			
—				—				—				—			

緑の基本計画(広域緑地計画)における整備目標及び長期計画の概要	その他計画における整備目標及び計画の概要
<p>公園や緑地の機能に配慮して、計画的・効果的に配置するほか、長寿・福祉社会の実現に向けて、安全で活力あるオープンスペースの創出を積極的に取り組む。</p> <p>また、公園配置計画に基づき、公園の各機能が効果的に発揮されるように、緑の連続性、緑のネットワークの形成に配慮し、各種事業との相互連携を図りながら公園整備を進める。</p> <p>H23末時点一人当たり都市公園面積:7.91m²/人→7.97m²/人(0.06m²/人増)</p> <p>H25~H29(5年間)の上記指標最終目標値:8.04m²/人(0.13m²/人増)</p>	なし

事業計画期間中の整備方針と目標、事業効果及び事業箇所の選定方針
<p>次の4公園の整備促進を図るとともに、地域のバランスを考慮し、歩いていける範囲の公園の整備率の向上を図る。</p> <p>(継続)</p> <ul style="list-style-type: none"> 南向公園(近隣) 2.4ha 平成24年度に事業に着手し、平成30年度の完成を目指す。 若穂中央公園(地区) 5.0ha 平成14年度に事業に着手し、平成21年度の完成を目指す。 篠ノ井中央公園(地区) 6.0ha 平成14年度に事業に着手し、平成26年度の完成を目指す。

様式2 都市公園等整備計画の概要

五箇年間の整備スケジュール概要

平成14年度から国庫補助金により事業を実施している若穂中央公園、篠ノ井中央公園の早期完成をめざし、引き続き整備を行うとともに、緑の基本計画に位置づけられ、昭和44年に都市計画決定されている南向公園を平成24年度から整備する。

H20年度事業内容

若穂中央公園においてテニスコートの整備を行う。また篠ノ井中央公園の用地買収緑の学習コーナーの整備を行う。

H21年度事業内容

若穂中央公園において遊具を配したちびっ子広場及び展望広場の整備を行う。また、篠ノ井中央公園の用地買収とフラワーガーデン、駐車場の整備を行う。

H22年度事業内容

篠ノ井中央公園において用地買収と多目的広場及びふれあい広場の整備を行う。

H23年度事業内容

篠ノ井中央公園において管理棟及び周辺園路広場の整備を行う。

H24年度主要事業内容

篠ノ井中央公園において用地買収と北東エリアの園路広場や植栽等の整備を行う。また、南向公園の用地買収を行う。

様式3-1 統合補助事業 箇所別事業計画調書(地区採択事業除く)

都道府県政令市名	長野県	ふりがな 事業主体名	ながのし 長野市		
ふりがな 公園名	なんこうこうえん 南向公園	当初の都市計画決定年月日	昭和44年 5月22日	完了年度	H30
種別	継続	直近の都市計画変更年月日	平成22年 1月 21日	全体事業費	2880 百万円
採択年度	H20	計画面積	2.4 ha	当初の事業認可取得年月日	平成 年 月 日
		H20末供用面積	ha	事業認可期間	H23～H30
公園の計画概要					地域の概要
南向塚古墳があり、この古墳を活かしながら、緑豊かな空間を創出し、住民の健全な心身を育む場とするため、平成22年度より整備を予定している。 平成24年度から用地取得に着手し、平成27年度から用地買収が完了した場所から施設整備を実施する予定である。					市街化区域 内 DID区域 D 用途地域 工、他
これまでの進捗状況					
昭和44年に都市計画決定済みである。					
用地取得計画(㎡)				施設整備計画	
	H19まで	H20～H24	H25以降	合計	備考
買収		10,100	16,500	26,600	
(内買戻し)		10,100	16,500	26,600	
国公有地			2,000	2,000	
その他					
合計		10,100	18,500	28,600	
事業費内訳					
費目	H19まで	H20～H24	H25以降	合計	備考
補助事業費 (百万円)	用地費	600	1,500	2,100	
	施設費		395	395	
	計	600	1,895	2,495	
単独事業費 (百万円)	用地費		270	270	
	施設費		70	70	
	計		340	340	
合計 (百万円)	用地費	600	1,770	2,370	
	施設費		465	465	
	計	600	2,235	2,835	
計画期間中の供用予定					
	H20まで	H21～H24追加	H25以降追加	合計	備考
面積(ha)			2.4	2.4	

※黄色部に記入すること

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

様式3-1 統合補助事業 箇所別事業計画調書(地区採択事業除く)

都道府県政令市名	長野県	ふりがな 事業主体名	ながのし 長野市
----------	-----	---------------	-------------

ふりがな 公園名	しののちゅうおうこうえん 篠ノ井中央公園	当初の都市計画決定年月日	昭和44年 5月22日	完了年度	H26
種別	継続	直近の都市計画変更年月日	平成16年 3月 4日	全体事業費	4,000 百万円
採択年度	H14	当初の事業認可取得年月日	平成15年 2月20日	事業認可期間	H15~H26
	H23末供用面積				
	2.3 ha				

公園の計画概要				地域の概要	
本公園は、JR篠ノ井駅から東へ約1kmに位置し、周辺は宅地化が進んでいる。また、厚生連篠ノ井総合病院とも近接している。篠ノ井地区住民の憩いの場、交流の拠点となる公園整備が急務となっている。				市街化区域	内
				DID区域	外
				用途地域	工、他

これまでの進捗状況						
H18に表土保全造成工事を実施し、H19~H21は主にフラワーガーデンとみどりの学習コーナーを整備した。						
H23は管理棟及び周辺広場の整備を行い、供用面積は約2.3haとなった。						

用地取得計画(m ²)					施設整備計画			
	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考	施設名	規模	特記事項
買収	43,000	8,600		51,600		みどりの学習コー	2,500m ²	見本園
(内買い戻し)	43,000	8,600		51,600	用地国債(21,100)	フラワーガーデン	4,300m ²	
国公有地	8,400			8,400		ふれあい広場	2,000m ²	遊具広場
その他						芝生広場	8,000m ²	イベント広場
合計	51,400	8,600		60,000		多目的広場	3,500m ²	
事業費内訳								
費目	H19まで	H20~H24	H25以降	合計	備考	郷土の森	3,500m ²	
補助事業費 (百万円)	用地費	2,058	689	2,747		緑化学習施設	400m ²	管理棟を含む
	施設費	101	539	796				
	計	2,159	1,228	3,543				
単独事業費 (百万円)	用地費	202		318				
	施設費	75	53	139				
	計	277	53	457				
合計 (百万円)	用地費	2,260	689	3,065				
	施設費	176	592	935				
	計	2,436	1,281	4,000				

計画期間中の供用予定					備考
面積(ha)	H20まで	H21~H24追加	H25以降追加	合計	
		4.3	1.7	6.0	

※黄色部に記入すること

※青色部には計算式が入力されているので注意すること。

