

長野市の公園整備について

建設担当

長野市緑を豊かにする委員会
令和3年11月30日

公園の分類


一般に「公園」と呼ばれるものは、大きく2つに分類される。

- 自然公園 • • • 自然公園法（環境省）
（妙高戸隠連山国立公園、
妙義荒船佐久高原国定公園など）
- 都市公園 • • • 都市公園法（国土交通省）
（国営アルプスあづみの公園、
県営若里公園、城山公園など）

都市公園の種類

種 類	種 別	内 容
住区基幹公園	街 区 公 園	南千歳公園、To i G o 広場ほか
	近 隣 公 園	美和公園、和田公園ほか
	地 区 公 園	若里公園、青垣公園ほか
都市基幹公園	総 合 公 園	城山公園、川中島古戦場史跡公園ほか
	運 動 公 園	長野運動公園、南長野運動公園
国 営 公 園		アルプスあづみの公園、越後丘陵公園ほか
そ の 他	特 殊 公 園	地附山公園、茶臼山動物園など
	都 市 緑 地	犀川緑地、犀川第二緑地など


都市公園の配置の考え方



街区公園



近隣公園



地区公園

住区レベル

(4近隣住区)

標準面積: 400ha
(2km × 2km)

標準人口:
40,000人

街区公園 16箇所

近隣公園 4箇所

地区公園 1箇所

公園整備の方針

- 近隣住民の要望や意見を取り入れた「市民参加型」の整備。
- 自然環境の保全や防災機能を確保や、ふれあいやレクリエーションの場を創出。
- 子供からお年寄りまで、幅広い年代に対応した施設整備。
- 地域の配置バランスを考慮した計画的な整備。

整備中の主な公園

城山公園

○北長野駅

○長野運動公園

善光寺○

○長野駅

○エムウェーブ

南向公園

○川中島駅

茶臼山動物園

川中島古戦場史跡公園

篠ノ井駅

○南長野運動公園

城山公園再整備事業 ふれあいの森ゾーン再整備

1

ふれあいの森ゾーン 再整備計画

少年科学センター ⇒ (仮称) ながのこども館 市民プール ⇒ 有料駐車場
既存駐車場 ⇒ 新バッテリー遊具

(仮称) ながのこども館整備概要

- 動物園と一体となった全天候型の遊具施設
- 科学に関する既存展示物の活用
- 休憩室、授乳室やおむつ替えスペースは無料化



整備イメージ
(キッズピアあしかが)

■ 建物長寿命化対策

遊具整備や既存科学展示物の再整備に併せ、老朽化した施設・設備等を更新するもの。

（構造体の改修は行わない）

- ・ 建築工事 屋根工事、トイレ改修（子供用トイレ増設含む）、内装改修 等
- ・ 機械設備工事 空調設備、換気設備、排煙設備、衛生設備、消火設備、給水設備 等
- ・ 電気設備工事 電灯設備、受変電設備、発電設備、構内情報通信網設備 等

■ 遊具等整備

既存の科学展示物を一部残しながら、新たな遊具と安心して遊べる環境を整備するもの。

■ プロポーザル方式による事業者選定

遊具施設には、基準や法定根拠がなく、豊富な経験や知見が求められる施設であること。

設計から施工まで一貫して担当することで、効率的な施工が期待できる。

事業者には、設計と管理運営の経験を求めることで、建設費の軽減の他に維持管理しやすい施設の提案を求める。

城山公園再整備事業（仮称）ながのこども館整備

3

概略スケジュール

- R3 : プロポーザルによる事業者選定
- R4 : 設計業務 指定管理内容検討
- R5 : 整備工事 指定管理者選定
- R6 : 供用開始

年 度	R 3							R 4												R 5												
内 容	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
事業承認(部長会議)	●																															
プロポーザル実施期間		←			→																											
設・設計書作成～起案						←	→																									
設計期間								←						→																		
工・設計書作成～仮契約																←			→													
工事請負契約																																
工事期間																																
指定管理者募集資料作成																																
指定管理者選定期間																																
指定管理者準備期間																																
施設オープン																																

南向公園基本設計図

公園整備工事
(イベント広場は整備済み)

外周道路整備工事



※施設等については
確定したものではありません。

写真

南向公園概要

公園面積 2.4ha 事業認可面積 2.1ha

公園種別 近隣公園

事業認可 H23.1

用地買収 H21～R5(予定)

施設整備 R2～R5(予定)

芋井神社

南向塚古墳



■ 茶臼山動物園の概要

開 園：昭和58年（市制80周年記念事業）〔開園から38年が経過〕

来園者数：年間約23万人（平成27年度） 〔市内34%、県内42%、県外24%〕

■ 再整備実施経過

H21年度 ・「レッサーパンダの森」整備

H30年度 ・茶臼山動物園整備基金設立・動物園サポーター募集開始

R 3年度 ・「オランウータンの森」オープン（7月）

・ライオン展示施設整備 工事着手 ・アムールトラ展示施設実施設計

■ 動物展示施設の整備手法

○展示改善効果と繁殖の必要性が高い施設から順次改修する

○立地特性（眺望・自然環境・地形）を生かした展示を行う。

■ 再整備の実施事例（レッサーパンダの森）・・・合併特例債を活用



屋外展示



屋内展示

「レッサーパンダの森」整備効果
(H21→H27)

来園者数 約3万人増（12%増）

■ 施設整備の方針・展示の特徴

- ・スペース不足を解消、絶滅危惧種の繁殖に取り組む
- ・園内の森を活用し森のなかでの暮らしを展示する
- ・樹上での行動を引き出し、新たな魅力を創造する
- ・屋外の森林景観を取り込んだ屋内展示施設を整備



オランウータンの樹上行動



森の中での暮らし



森を活用した屋外展示



光が差し込む屋内展示



■ 事業費


財源内訳	金額(千円)	備 考
寄附金	36,408	個人・企業から
市単独費	48,000	ふるさとながの応援寄附含む
地方創生拠点整備交付金	125,000	主に屋内展示施設
合 計	209,408	既存動物舎改修含む

オープンした7月の来園者数は開園以来最高を記録

■ 施設整備の方針


- ・動物舎の共有を解消し(ライオン施設新設)、各4頭飼育可能な施設として繁殖に取り組む
- ・ライオンは雄大な景色とともに、アムールトラは森の中で、動物本来の姿を展示する

計画平面図



●ライオン飼育展示施設整備

- ・観覧場 ・脱出防止施設(一部)
 - ・動物舎(屋内展示室1、寝室3)
- R2年度(補正) 150,000千円
※地方創生拠点整備交付金
R3年度 5,000千円
※R4年度完成を目指す




遠くの山並みを望むライオンの雄姿



茶臼山動物園からの眺望

●アムールトラ飼育展示施設 改修実施設計


- ・アムールトラ専用化
- R3年度 5,000千円



森や水辺を駆け巡るアムールトラ

断面図

ライオン ライオン
観覧場 屋外展示場 脱出防止施設



■ 寄附募集と茶臼山動物園整備基金の設立

●長野市茶臼山動物園整備基金（平成30年8月設立）

- ・施設整備や動物購入の費用を積み立て（通常の国庫補助制度なし）

●茶臼山動物園サポーターの募集

○寄附の対象を明確化し支援を呼びかけ

- ・寄附が形として残る！
- ・自分たちの動物園！

○理念や活動を示し賛同をいただく

- ・茶臼山ならではの展示
- ・飼育環境の改善
- ・種の保存


○インセンティブ（報奨的特典）の付与

- ・サポーターイベント開催
- ・招待券贈呈
- ・寄附者銘板への掲示
- ・サポーター企業紹介

●寄附実績

R3.11.19 まで

整備施設	年度	個人		企業		合計 金額（円）	備考
		件数	金額（円）	件数	金額（円）		
オランウータン	H30	253	7,438,000	16	17,162,000	24,600,000	
	R1	228	2,358,000	34	9,450,000	11,808,000	企業版ふるさと納税 4件40万円含む
	計	481	9,796,000	50	26,612,000	36,408,000	
ライオン・トラ	R2	206	1,900,000	20	3,910,000	5,810,000	
	R3	244	2,358,000	18	8,560,000	10,908,000	企業版ふるさと納税 2件35万円含む
	計	450	4,258,000	38	12,470,000	16,728,000	



イブニング・ズー
（サポーターだけの特別な時間）



<令和3年度事業>

川中島の戦いに係る展示の充実
[教育委員会]

博物館

池

ステージ

築山

休息所

移動販売スペース

休息所

広場

八幡社

騎討ち像

首塚

売店

売店

駐車場

駐車場

首塚

銅像の(年度内)

A photograph of a grassy mound, likely a burial mound, with a low stone wall in the foreground. Several trees are visible in the background under a clear sky.

● 松代大橋 至 長野IC



雰囲気づくり・入口強調
(大型幟旗の設置)
【設置済】

兼務事業（教育委員会文化財課）

- 史跡松代城第2期整備事業
- 大室古墳群整備

依頼工事

- スポーツ課

市内グラウンドオープン前整備

- 観光課

飯綱高原南グラウンド整備

- 教育委員会保険給食課

第4給食センター外構整備

- 市立長野高校

グラウンド整備 ほか



都市整備部 公園緑地課 建設担当