

# 都市計画マスタープラン改定専門部会の報告について

令和8年5月26日(火)  
第96回長野市都市計画審議会

# 改定専門部会における検討経過

R6年度	3月	第1回	スケジュールの確認など
R7年度	5月	第2回	基礎調査の報告、市民意識調査の検討
	6月	第3回	市民意識調査の検討
			市民意識調査（アンケート）実施・・・7月15日～28日
	8月	第4回	市民意識調査の結果報告、[都市計画マスタープラン] 全体構想の導入
	10月	第5回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討
	12月	第6回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討 [立地適正化計画] 誘導区域、誘導施設の導入
			地域別懇談会実施・・・12月～2月
	2月	第7回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討 [立地適正化計画] 誘導区域、誘導施設の検討
R8年度	4月	第8回	[都市計画マスタープラン] 地域別懇談会の報告 地域別構想（第2編）、実現に向けて（第3編）の構成の検討 [立地適正化計画] 誘導施策、防災指針、評価指標の検討
現在	6月	第9回	[都市計画マスタープラン][立地適正化計画] 両計画書（検討案）の検討
	8月	第10回	素案のとりまとめ
			パブリックコメント・地域別意見収集・・・10月（予定）
	12月	第11回	パブリックコメント等の報告・意見の反映
	1月	第12回	最終確認 → 改定案を長野市都市計画審議会へ報告

※ 令和9年3月 長野市都市計画審議会から市長へ答申 ⇒ 令和9年4月に公表予定

# 都市計画マスタープランの構成案

## 序 はじめに

### 第1章 改定にあたって

- 1 都市計画マスタープランとは
- 2 改定の背景
- 3 計画範囲と目標年次
- 4 立地適正化計画とは

令和8年2月  
第95回都計審  
にて中間報告

### 第2章 長野市の概要

- 1 位置・地勢
- 2 市の沿革
- 3 都市計画の沿革

## 第1編 全体構想

### 第1章 都市の特徴

- 1 都市の特徴
- 2 今後のまちづくりに向けて認識すべき課題

### 第2章 都市づくりの理念・目標

- 1 都市づくりの理念
- 2 都市づくりの目標

### 第3章 目指す都市構造

- 1 都市構造の形成方針
- 2 目指す都市構造

### 第4章 土地利用の方針

- 1 土地利用の基本方針
- 2 土地利用区分ごとの方針

### 第5章 分野別の方針

- 1 交通体系の方針
- 2 自然環境保全とまちなかの緑の方針
- 3 景観づくりの方針
- 4 都市防災の方針
- 5 経済活動等に関する方針
- 6 脱炭素や省エネルギーの方針

## 第2編 地域別構想

### 第1章 地域別構想

- 1 長野駅・善光寺周辺地域
- 2 芹田・安茂里地域
- 3 東部地域
- 4 北部地域
- 5 浅川・若槻地域
- 6 千曲川沿川地域
- 7 川中島・更北地域
- 8 篠ノ井地域
- 9 松代・若穂地域
- 10 北西部中山間地域

地域別懇談会は、  
第2編 地域別構想を  
作成するために開催

## 第3編 都市計画マスタープランの実現に向けて

### 第1章 実現化方策

### 第2章 実現化に向けた考え方

# 改定スケジュール

