

年度	R 6年度			R 7年度												R 8年度												R 9年度	
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
専門部会			●3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール確認)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)				●8/26 第4回部会 (市民意識調査報告 都市マス：全体構想の導入)			●12/17 第6回部会 (都市マス：全体構想の検討 立適：制度概要、現行計画の概要、 前回改定以降の変化、 誘導区域・誘導施設の導入)						●6/25 第9回部会 (都市マス：全体構想の確認、地域別構想・実現化方策の検討 立適：都計審反映、 誘導区域・誘導施設・誘導施策・防災指針・評価指標の検討)	●7/30 第10回部会 (都市マス素案、立適素案)					●第11回部会 (パブコメ等報告・反映)					
			●3/17 委員委嘱			●6/24 第3回部会 (市民意識調査)			●10/15 第5回部会 (都市マス：全体構想の検討)			2/19● 第7回部会 (都市マス：都計審反映、全体構想の確定 立適：誘導区域・誘導施設の検討、 誘導施策・防災指針の導入)			●4/23 第8回部会 (都市マス：地域別懇談会報告、 地域別構想・実現化方策の構成 立適：誘導施設・防災指針・評価指標の検討)				●素案の報告		●パブコメ意見 の報告			●第12回部会 (確認)					
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解				●5/19 部会人選報告 市民意識調査実施						●11/21 第94回 市民意識調査報告 地域別懇談会実施		●2/6 第95回 都市マス全体構想報告			●5/26 第96回 地域別懇談会報告 立適の進捗報告			●素案 ●9/18 第97回 素案報告 パブコメ前		●第98回 パブコメ報告			●第99回 審議会から答申		●公表			
市民・地域																													
照会(庁内・関係機関)																													
庁内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画（R 9. 4月改定） ●策定方針検討			市民意見収集				●諮問						●基本構想素案			●基本構想素案		●基本計画素案		●基本計画案		●中間答申		パブコメ		●答申	●議決	●公表
	中心市街地活性化基本計画 （R 8. 4月策定） ●国へ原案提出				●国の現地調査			●素案作成				●国へ認定申請		●国の計画認定	●公表														
	地域公共交通計画 （R 9. 4月改定）										●基礎調査開始			●基礎調査完了	●素案作成開始	市民アンケート							●素案	パブコメ			●公共交通活性化 ・再生協議会	●公表	
	農業振興地域整備計画 （R 8年度中改定）							●素案作成			●農業振興審議会		●農業振興審議会 答申				法定協議（県協議・公告・縦覧等）							●公表					
	産業用地整備 （産業立地ビジョン）																事業候補地選定、事業意向調査												
庁外 (関係機関)	長野国道事務所 道路整備																												
	千曲川河川事務所 河川整備・流域治水																												
	長野県都市まちづくり課 第8回線引き見直し（R 9年都決）												●素案作成	国の関係機関協議（国土交通省、農林水産省）					●公聴会	国の事前協議			●素作成		●県都市計画審議 国の本協議	●決定告示			
	長野県都市まちづくり課 都市計画区域マスタープラン改定（R 9年改定）													●素案作成	圏域市町村、県建設事務所等へ照会					●公聴会	国の事前協議			●素作成		●県都市計画審議 国の本協議	●決定告示		
	長野建設事務所 道路整備																												
庁議	●1/7 部長会議 （改定することを報告）										●10/29 支所長会議		●11/4 主管課長補佐会議 （市民意識調査報告、地域別懇談会の実施説明）							●9/1 部長会議（素案報告、パブコメ前） 支所長会議（パブコメ前）				●2/8 部長会議（最終報告）					
																				●8/5 主管課長補佐会議（素案報告、パブコメ前）			●10/6 市長定例記者会見		●1/7 主管課長補佐会議（最終報告）				
市議会	●1/14 政策説明会 （改定することを報告）										●10/16 建設企業委員会 勉強会			●9/17 9月市議会 建設企業委員会 （市民意識調査報告）							●10/5 政策説明会（素案報告、パブコメ前）			●2/15 政策説明会（最終報告）					
																					●9月市議会 建設企業委員会 （進捗報告）			●12月市議会 建設企業委員会 （パブコメ報告）					