

長野市立地適正化計画改定検討部会の検討内容

時期	部会等	部会検討内容（案）
3/26	第1回	①改定体制とスケジュール
		②現状報告（評価指標の実績値）
5/14	第2回	①現状報告（人口動態、災害リスク等）
		②見直しの方向性
		・立地適正化計画の基本方針 ・居住誘導、都市機能の誘導の考え方
6/29	（都計審）	経過報告
7/2	第3回	①防災指針の方向性について（課題の整理、リスク分析）
		②誘導区域の見直しの考え方について
8/19	第4回	①誘導区域の見直し案
		②防災指針の内容案（取組内容、目標、スケジュール）
9月	（都計審）	経過報告
10月	第5回	①誘導施策、防災施策について
		②目標値、評価方法の案
		③素案の骨子について
11月	第6回	①目標値、評価方法の設定
		②素案について
	（都計審）	経過報告
12月	パブリックコメント	
1月	第7回	計画案について
2月	（都計審）	案の報告
3月	公表	

検討状況を踏まえ
各回の議題は適宜調整
します。