

改定スケジュール

年度	R 6年度			R 7年度												R 8年度												R 9年度									
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5								
専門部会			●3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール確認)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)			●8/26 第4回部会 (市民意識調査報告 都市マス：全体構想の導入)					●12/17 第6回部会 (都市マス：全体構想の検討 立適：制度・現行計画の概要、 前回改定以降の変化、 誘導区域・施設の導入)												●第10回部会 (素案)						●第11回部会 (パブコム等報告・反映)						
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解				●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施								●11/21 第94回 市民意識調査報告 地域別懇談会実施	●2/6 第95回 都市マス全体構想報告											●●素案 第97回 素案報告 パブコム前						●第98回 パブコム等報告	●第99回 審議会から答申					●公表
市民・地域						市民意識調査 ・市民アンケート ・子育て世代アンケート ・若者アンケート							地域別懇談会 全32地区												パブリックコメント 地域別意見収集(全32地区)												
照会(庁内・関係機関)																																					
庁内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画 (R 9. 4月改定) ●策定方針検討					市民意見収集		●諮問						●基本構想素案		●基本構想素案									●基本計画素案						●中間答申		パブコム		●答申 ●議決 ●公表		
	中心市街地活性化基本計画 (R 8. 4月策定) ●国へ原案提出				●国の現地調査			●素案作成					●国へ認定申請		●国の計画認定		●公表															パブコム		●公共交通活性化 ・再生協議会 ●公表			
	地域公共交通計画 (R 9. 4月改定)							●基礎調査開始						●基礎調査完了																		●素案作成		●公表			
	農業振興地域整備計画 (R 8年度中改定)							●素案作成					●パブコム		●農業振興審議会		●農業振興審議会 答申																				
産業団地整備 (産業立地ビジョン)																																					
庁外 (関係機関)	長野国道事務所 道路(都市計画道路)整備																																				
	千曲川河川事務所 河川整備・流域治水																																				
	長野県都市まちづくり課 第8回線引き見直し (R 9年都決)													●素案作成																●公聴会		●国の事前協議		●素作成	●県都市計画審議会 ●決定告示 ●国の本協議		
	長野県都市まちづくり課 都市計画区域マスタープラン改定 (R 9年改定)													●素案作成																●公聴会		●国の事前協議		●素作成	●県都市計画審議会 ●決定告示 ●国の本協議		
長野建設事務所 道路(都市計画道路)整備																																					
庁議	●1/7 部長会議 (改定することを報告)												●10/29 支所長会議																	●●部長会議 (素案報告、パブコム前)	●市長定例記者会見 (パブコム前)			●部長会議 (最終報告)			
													●11/4 主管課長補佐会議 (市民意識調査報告、地域別懇談会の実施説明)																●●主管課長補佐会議 (素案報告、パブコム前)					●●主管課長補佐会議 (最終報告)			
市議会	●1/14 政策説明会 (改定することを報告)																												●●政策説明会 (素案報告)					●●政策説明会 (最終報告)			
													●10/16 建設企業委員会 勉強会																								
													●9/17 9月市議会 建設企業委員会 (市民意識調査報告)																●6月市議会 建設企業委員会 (進捗報告)					●12月市議会 建設企業委員会 (パブコム報告)			

現在