

ア 長野市立地適正化計画改定検討部会の 報告について

第84回 長野市都市計画審議会

令和4年5月20日（金）

都市整備部 都市計画課

■長野市立地適正化計画改定検討部会：

時期	部会等	部会検討内容（案）
3/26	第1回	①改定体制とスケジュール
		②現状報告（評価指標の実績値）
5/14	第2回	①現状報告（人口動態、災害リスク等）
		②見直しの方向性
		・立地適正化計画の基本方針
		・居住誘導、都市機能の誘導の考え方
7/2	第3回	①防災の考え方
		②居住誘導区域、都市機能誘導区域の見直し
8/19	第4回	①防災指針の内容案
		②誘導区域見直し案と誘導施設案
10/8	第5回	①誘導施策、防災施策について
		②目標値、評価方法の案
		③素案の骨子について
11/19	第6回	①目標値、評価方法の設定
		②素案について
1/21	第7回	①パブリックコメントの結果報告について
		②計画案について
		③誘導都市機能（施設）と災害リスクの検討
3/11	第8回	①誘導都市機能と誘導区域の設定について
		②計画案について
7月	第9回	①公聴会の報告について
		②案の決定について

■長野市都市計画審議会：

2/10：部会設置の報告
第78回 長野市都市計画審議会

6/29：経過報告
第79回 長野市都市計画審議会

10/1：経過報告
第80回 長野市都市計画審議会

11/5：経過報告
第81回 長野市都市計画審議会

12月：パブリックコメント

2/10：
第82回 長野市都市計画審議会

3/23：経過報告
第83回 長野市都市計画審議会

5月：経過報告
第84回 長野市都市計画審議会

5月：素案の閲覧（実施中）

8月：答申
第85回 長野市都市計画審議会

1. 計画公表までの流れについて

時 期	内 容	備 考
令和4年5月6日～6月3日	素案の閲覧（4週間）	意見募集
令和4年6月4日	公聴会（公述申出があった場合）	
令和4年7月15日（予定）	第9回 長野市立地適正化計画改定検討部会（最終回）	答申案の確定
令和4年8月上旬（予定）	第85回 長野市都市計画審議会	部会案の答申
令和4年8月上旬（予定）	長野市立地適正化計画（改定版）公表	告示