

改定スケジュール

年度	R 6年度			R 7年度												R 8年度												R 9年度															
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5														
専門部会			●3/26 第1回部会 (顔合せ、スケジュール確認)		●5/22 第2回部会 (基礎調査報告、市民意識調査)			●8/26 第4回部会 (市民意識調査報告 都市マス：全体構想の導入)					●12/17 第6回部会 (都市マス：全体構想の検討 立適：制度概要、現行計画の概要、 前回改定以降の変化、 誘導区域・誘導施設の導入)												●6/25 第9回部会 (都市マス：全体構想の確認、地域別構想・実現化方策の検討 立適：都計審反映、 誘導区域・誘導施設・誘導施策・防災指針・評価指標の検討)						●第10回部会 (都市マス素案、立適素案)						●第11回部会 (パブコム等報告・反映)						●第12回部会 (確認)
都市計画審議会	●1/30 第92回 審議会へ諮問 部会設置了解				●5/19 第93回 部会人選報告 市民意識調査実施								●11/21 第94回 市民意識調査報告 地域別懇談会実施		●2/6 第95回 都市マス全体構想報告									●第96回 地域別懇談会報告 立適の進捗報告		●●素案 第97回 素案報告 パブコム前						●第98回 パブコム等報告						●第99回 審議会から答申	●公表				
市民・地域						市民意識調査 ・市民アンケート ・子育て世代アンケート ・若者アンケート							地域別懇談会 全32地区													パブリックコメント 地域別意見収集(全32地区)																	
照会(庁内・関係機関)									都市マス 全体構想				都市マス 全体構想、施策・事業 立適 誘導施策、防災指針						都市マス・立適 素案確認																								
庁内 (都市計画・土地利用計画)	総合計画 (R 9. 4月改定) ●策定方針検討				市民意見収集			●諮問					●基本構想素案		●基本構想素案					●基本計画素案			●中間答申		パブコム		●答申	●議決	●公表														
	中心市街地活性化基本計画 (R 8. 4月策定) ●国へ原案提出			●国の現地調査		●素案作成		●パブコム					●国へ認定申請		●国の計画認定	●公表																											
	地域公共交通計画 (R 9. 4月改定)								●基礎調査開始				●基礎調査完了			●次期計画 検討開始								●素案作成	パブコム		●公共交通活性化 ・再生協議会	●公表															
	農業振興地域整備計画 (R 8年度中改定)					●素案作成		●パブコム	●農業振興審議会				●農業振興審議会 答申													●公表																	
	産業団地整備 (産業立地ビジョン)																																										
庁外 (関係機関)	長野国道事務所 道路整備																																										
	千曲川河川事務所 河川整備・流域治水																																										
	長野県都市まちづくり課 第8回線引き見直し (R 9年都決)												●素案作成		●国の関係機関協議(国土交通省、農林水産省)		●公聴会		●国の事前協議	●素作成					●素作成		●県都市計画審議会 ●国の本協議	●決定告示															
	長野県都市まちづくり課 都市計画区域マスタープラン改定 (R 9年改定)												●素案作成		●圏域市町村、県建設事務所等へ照会		●公聴会		●国の事前協議	●素作成					●素作成		●県都市計画審議会 ●国の本協議	●決定告示															
	長野建設事務所 道路整備																																										
庁議	●1/7 部長会議 (改定することを報告)												●10/29 支所長会議											●●部長会議 (素案報告、パブコム前)		●市長定例記者会見 (パブコム前)											●●部長会議(最終報告)						
													●11/4 主管課長補佐会議 (市民意識調査報告、地域別懇談会の実施説明)											●●主管課長補佐会議 (素案報告、パブコム前)												●●主管課長補佐会議(最終報告)							
市議会	●1/14 政策説明会 (改定することを報告)												●10/16 建設企業委員会 勉強会											●●政策説明会(素案報告)												●●政策説明会(最終報告)							
													●9/17 9月市議会 建設企業委員会 (市民意識調査報告)											●6月市議会 建設企業委員会 (進捗報告)												●12月市議会 建設企業委員会 (パブコム報告)							

現在