

都市計画マスタープラン・立地適正化計画の素案について

第97回 長野市都市計画審議会

令和8年9月18日

都市整備部 都市計画課

R6年度	3月	第1回	スケジュールの確認など
R7年度	5月	第2回	基礎調査の報告、市民意識調査の検討
	6月	第3回	市民意識調査の検討
	7月		市民意識調査（アンケート）実施・・・7月15日～28日
	8月	第4回	市民意識調査の結果報告、[都市計画マスタープラン] 全体構想の導入
	10月	第5回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討
	12月	第6回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討 [立地適正化計画] 誘導区域、誘導施設の導入
	12月		地域別懇談会実施・・・12月～2月
	2月	第7回	[都市計画マスタープラン] 全体構想（序・第1編）の検討 [立地適正化計画] 誘導区域、誘導施設の検討
R8年度	4月	第8回	[都市計画マスタープラン] 地域別懇談会の報告 地域別構想（第2編）・実現に向けて（第3編）の構成の検討 [立地適正化計画] 誘導施策、防災指針、評価指標の検討
	6月	第9回	[都市計画マスタープラン][立地適正化計画] 素案の検討
	7月	第10回	[都市計画マスタープラン][立地適正化計画] 素案のとりまとめ
現在	10月		パブリックコメント・地域別意見収集・・・10月～11月
	1月	第11回	パブリックコメント・地域別意見収集の報告・意見の反映
	1月	第12回	最終確認 → 改定案を長野市都市計画審議会へ報告

※ 令和9年3月 長野市都市計画審議会から市長へ答申 ⇒ 令和9年4月に改定予定

