

都市計画の策定の経緯の概要

長野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

事 項	時 期	備 考
地元説明会	令和3年3月10日（水）	
公聴会開催の公告	令和3年4月26日（月）	
公述申出書提出期限	令和3年5月21日（金）	閲覧者2名
公聴会 （都市計画法第16条第1項）	令和3年5月30日（日）	中止
関東地方整備局長事前協議	令和3年9月8日（水）	
市町村意見聴取 （都市計画法第18条第1項）	令和3年9月8日（水）	
関東地方整備局事前協議回答	令和3年12月15日（水）	
計画案の公告 （都市計画法第17条第1項）	令和4年1月13日（木）	
計画案の縦覧 （都市計画法第17条第1項）	令和4年1月13日（木）から 1月28日（金）まで 15日間	
市町村意見聴取回答	令和4年2月中旬	（以下予定）
長野県都市計画審議会 （都市計画法第18条第1項）	令和4年3月下旬	
国土交通大臣協議 （都市計画法第18条第3項）	令和4年3月下旬	
国土交通大臣協議回答	令和4年4月下旬	
決定告示 （都市計画法第20条第1項）	令和4年5月中旬	