

変更前 **長野市森林経営管理計画策定までのスケジュールについて** [第2回審議会時]

日 程	実 施 項 目	内 容
6月14日	令和4年度 第1回林業振興審議会開催	計画(案)送付(書面開催)
7月11日	令和4年度 第2回林業振興審議会開催	計画(案)内容説明、確認
8月17日 ～9月20日	パブリックコメント実施	広報ながの9月号及び 市ホームページに掲載
9月26日	令和4年度 第3回林業振興審議会開催	計画最終案説明・了承
9月末	長野市森林経営管理計画決定	その後、HPにより公表
10月 1日	長野市森林経営管理計画スタート	

変更後

長野市森林経営管理計画策定までのスケジュールについて

日 程	実 施 項 目	内 容
6月14日	令和4年度 第1回林業振興審議会開催	計画(案)送付(書面開催)
7月11日	令和4年度 第2回林業振興審議会開催	計画(案)内容説明、確認
8月19日	令和4年度 第3回林業振興審議会開催	計画(案)内容説明、確認
9月中旬	令和4年度 第4回林業振興審議会開催	計画(案)内容説明、確認
10月24日 ～11月14日	パブリックコメント実施	広報ながの11月号及び 市ホームページに掲載
11月18日	令和4年度 第5回林業振興審議会開催	計画最終案説明・了承
12月中旬	長野市森林経営管理計画決定	その後、HPにより公表
12月15日	長野市森林経営管理計画 スタート	