

令和 5 年度

隨時監査(工事監査・後期)報告書

長野市監査委員

5 監査第 120号
令和 6 年 3 月 27 日

長野市長
荻原 健 司 様

| | | |
|---------|-----|-----|
| 長野市監査委員 | 西 島 | 勉 |
| 同 | 川 上 | 馨 |
| 同 | 若 林 | 祥 |
| 同 | 市 川 | 和 彦 |

随時監査（工事監査・後期）の結果報告について

地方自治法第 199 条第 1 項及び第 5 項に規定する、令和 5 年度随時監査（工事監査・後期）の結果に関する報告を同条第 9 項の規定により提出します。

第1 監査の種類

地方自治法第199条第1項及び第5項の規定に基づいた随時監査(工事監査)と位置付け、財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているかを確認するため、長野市監査基準に準拠して監査を実施した。

第2 監査の対象

監査の対象は、令和5年7月1日から令和5年12月31日までに契約又はしゅん工した請負工事、その他必要と認められた請負工事、工事に係る設計等委託とし、監査期間は令和5年8月30日から令和6年3月22日までとした。

第3 監査の着眼点(評価項目)

監査の着眼点は、地方自治法、同施行令、都市監査基準、長野市監査基準、長野市契約規則及び長野市建設工事共通仕様書等を基本とした。

1 計 画

- (1) 工事の計画は、関係法令等に基づき適切に行われているか。
- (2) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。
- (3) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。
- (4) 工事施行が、事業計画に沿って適切に行われているか。
- (5) 工事施行が「長野市公共施設等総合管理計画」に基づいて行われているか。

2 設 計

- (1) 事業目的に適合した設計となっているか。
- (2) 法令等に適合した設計となっているか(都市計画法、建築基準法、道路法他)。
- (3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適正に行われているか。
- (4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- (5) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は設計条件を満たし的確に作成しているか。
- (6) 工期の設定は適切に行われているか。
- (7) コスト縮減意識を反映した設計になっているか(施設の長寿命化やライフサイクルコスト等の考慮)。
- (8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境及び高齢者・障害者に配慮した設計となっているか。
- (9) 維持管理が容易な設計となっているか(使用材料や配置・平面計画等)。

3 積 算

- (1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- (2) 歩掛及び単価は適正か。
- (3) 数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確か。
- (4) 諸経費は適切に算出されているか。
- (5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。

4 契 約

- (1) 契約方法及び手続は適正に行われているか。
- (2) 契約締結事務は適正に行われているか。

(3) 工期変更、設計変更の理由・内容・時期は適切か。

(4) 法令等に基づく契約が行われているか。

5 施 工

(1) 工事施工計画は適切か（施工計画書、工程表）。

(2) 設計図書どおり施工されているか。

(3) 法令等を遵守して施工しているか（建築基準法、道路法他）。

(4) 一括下請負はなされていないか（施工体制台帳の整備、監理技術者等の配置）。

(5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。

(6) 現場の安全管理及び工事災害防止対策等は適切に行われているか（労働安全衛生法他）。

(7) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。また、大規模及び特殊な建物工事においては、第三者などの確認を行って施工されているか。

(8) 環境に配慮した施工がなされているか（建設副産物の再資源化、建設廃材の処分等）。

6 検 査

(1) 検査及び監督を担当する職員の任命は適正か。

(2) 出来型検査、中間検査及びしゅん工検査の実施時期は遅れていないか。

(3) 検査調書等検査記録は整備されているか。

7 維持管理

(1) 施設の設備及び運営は、法令等に基づき実施されているか。

(2) 維持修繕及び機器類更新の時期は適切か。

(3) 維持管理について、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。

8 工事写真

(1) 写真撮影は長野市土木工事施工管理基準、又は国土交通省営繕工事写真撮影要領に合致しているか。

(2) 工事完了後に確認できない部分の撮影がされているか。

9 提出書類

(1) 契約時、施工時、しゅん工時及び請負代金支払時ごとに必要な書類が提出されているか（財務規則、検査課提出書類の概要及び市公共建築工事標準書式リスト参照）。

第4 監査の実施内容

1 書類監査

監査対象工事等1,875件の中から、契約金額500万円以上を大規模工事、70万円を超え500万円未満を中規模工事、70万円以下を小規模工事に分類し、内容等を検討し、抽出により94件（5.0%）の書類監査を実施した。

監査の実施に当たっては、契約関係書類及び設計図書等を監査し、必要に応じ関係職員から工事の概要及び状況を聴取した。

2 現場実査

抽出した94件の中から、62件（66.0%）の現場実査を行った（全工事件数における現場実査率は3.3%）。

第5 監査の結果

前記の方法により監査した限りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められたが、一部に改善を要する事例が見受けられた。

改善を要する事例については、次のとおりである。

なお、軽微な指摘事項については、口頭で留意又は改善を促したので省略した。

1 現場の安全対策について

(1) 国庫災林道西岳線災害復旧工事において、適正な玉掛け作業を行っていなかった。(平成12年2月24日付け基発第96号 労働省労働基準局長通達)

【森林いのしか対策課】

(2) 国庫災林道土倉線1号箇所災害復旧工事外2件の工事において、ヘルメット(保護帽)のあごひもを締めずに作業を行っていた。(労働安全衛生規則第366条、昭和50年9月8日付け労働省告示第66号)

【森林いのしか対策課 まちづくり課 水道整備課】

(3) 浅川96号線外道路反射鏡設置工事において、適正な脚立の使い方で作業を行っていなかった。(労働安全衛生規則第528条)

【維持課】

(4) 夏目N-9ブロック内(相ノ木通り)配水管布設替工事において、運転者がいない状態でバックホウのバケットが上がったままになっていた。(労働安全衛生規則第160条)

【水道整備課】

上記行為は、危険度が高い作業である。法令等を遵守し安全対策の徹底を図るとともに、監督職員に対して関係法規の習得の研修等を行い、安全対策について再認識されたい。

2 積算について

更北181号線道路後退線整備工事において、自由勾配側溝工の材料計上の相違など複数の誤りがあった。

国土交通省の土木工事標準積算基準書に基づき適正な積算を行うとともに、チェック体制の更なる強化に努められたい。

【建築指導課 道路課】

3 道路標識の建築限界について

国補長野西746号線道路改良工事において、歩道内の道路警戒標識の建築限界が確保されていなかった。

道路法第30条、道路構造令第12条は、道路上の安全な通行を確保するため歩道の上空2.5mの範囲内に障害物となるものを置いてはならないと定めている。

法令等を遵守し、現場の状況を反映した設計に努められたい。

【道路課】

4 宅内の排水設備工事について

信州新町美術館屋外排水改修工事において、上下水道事業管理者への排水設備工事計画確認申請書の提出が事後となった。

この工事は、周辺の樹木根の影響で生じた排水の流れの不具合を解消するための改修工事で、従前と同位置、同規格の管種の布設替えのため、工事監督者、施工業者ともに確認申請不要と誤認していたものである。

市公共下水道条例第7条には「排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、確認の申請をして管理者の確認を受けなければならない。」と規定されている。

条例を遵守し、適正な工事手続を実施されたい。

【博物館 建築課】

第6 意見

1 道路からの溢水防止のために設置された止水壁の取扱いについて

信州新町176号線路肩修繕工事において、現状の道路側溝の排水断面が小さく少量の雨でも溢水し隣接地への浸水被害をもたらしているため、土のうを設置するとともに、一部民地内に応急的な補償工事として止水壁を設置したものである。

当該止水壁が民地内に設置されていることから管理責任などを書面で明確にし、土地所有者との紛争を未然に防止されたい。

【維持課西部土木事務所】

2 道路後退線整備工事について

長野東27号線外道路後退線整備工事において、道路を横断している排水側溝部分が開渠のまま取り残され、通行者の安全確保が図られていなかった。

周辺の道路整備状況を十分把握し、安全かつ効率的な整備が行われるよう努められたい。

【建築指導課 道路課】

令和5年度（後期）部局別契約及び監査件数

（単位 件）

| 年月 部局 | | 6月 以前 | 契約件数 | | | | | | | | 監査件数 | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|------|----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 | 合計 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 小計 | 合計 | 実査数 |
| 総務部 | 大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 中 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | | / | 0 | 1 | / | 1 | | 1 |
| | 小 | 0 | 19 | 5 | 15 | 18 | 13 | 4 | 74 | | / | 1 | 0 | / | 1 | | 1 |
| 企画政策部 | 大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| | 小 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | | / | 1 | 0 | / | 1 | | 0 |
| 地域・ 市民生活部 | 大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 中 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | | / | 0 | 2 | / | 2 | | 0 |
| | 小 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| 保健福祉部 <small>（長野市保健所含む）</small> | 大 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | / | 1 | 1 | / | 2 | | 0 |
| | 小 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| 子ども未来部 | 大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | | / | 1 | 0 | / | 1 | | 0 |
| | 小 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | | / | 0 | 1 | / | 1 | | 1 |
| 環境部 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | | / | 1 | 0 | / | 1 | | 1 |
| 商工観光部 | 大 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 27 | 60 | 0 | 3 | / | 0 | 3 | 6 | 3 |
| | 中 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 17 | | / | 2 | 1 | / | 3 | | 1 |
| | 小 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| 新産業創造 推進局 | 大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 |
| | 小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | / | 1 | 0 | / | 1 | | 0 |
| 文化スポーツ 振興部 | 大 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 中 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | | / | 0 | 1 | / | 1 | | 1 |
| | 小 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | | / | 0 | 1 | / | 1 | | 0 |
| 農林部 | 大 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | 146 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | 7 | 1 |
| | 中 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 36 | | / | 3 | 0 | / | 3 | | 1 |
| | 小 | 1 | 11 | 14 | 14 | 22 | 21 | 10 | 93 | | / | 1 | 2 | / | 3 | | 3 |

令和5年度（後期）部局別契約及び監査件数

(単位 件)

| 年月 部局 | | 6月 以前 | 契約件数 | | | | | | | | 監査件数 | | | | | | | |
|----------|-------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----------------|
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 小計 | 合計 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 小計 | 合計 | 実査数 | |
| 建設部 | 大 | 5 | 19 | 25 | 40 | 37 | 24 | 27 | 177 | 765 | 3 | 0 | / | 2 | 5 | 35 | 5 | |
| | 中 | 17 | 12 | 24 | 33 | 39 | 37 | 24 | 186 | | / | 8 | 10 | / | 18 | | 16 | |
| | 小 | 4 | 69 | 58 | 79 | 71 | 71 | 50 | 402 | | / | 5 | 7 | / | 12 | | 7 | |
| 都市整備部 | 大 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 79 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| | 中 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | | / | 1 | 1 | / | 2 | | 2 | |
| | 小 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 13 | 50 | | / | 5 | 2 | / | 7 | | 5 | |
| 教育委員会 | 大 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 12 | 52 | 181 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| | 中 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 17 | | / | 1 | 1 | / | 2 | | 1 | |
| | 小 | 0 | 34 | 23 | 14 | 9 | 16 | 16 | 112 | | / | 3 | 1 | / | 4 | | 1 | |
| 上下水道局 | 大 | 3 | 24 | 18 | 19 | 25 | 19 | 14 | 122 | 406 | 2 | 1 | / | 0 | 3 | 13 | 3 | |
| | 中 | 7 | 10 | 22 | 15 | 18 | 15 | 13 | 100 | | / | 3 | 5 | / | 8 | | 5 | |
| | 小 | 4 | 46 | 29 | 26 | 35 | 30 | 14 | 184 | | / | 1 | 1 | / | 2 | | 0 | |
| 消防局 | 大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | | / | 0 | 0 | / | 0 | | 0 | |
| | 小 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | | / | 1 | 2 | / | 3 | | 1 | |
| 計 | 大規模工事 | 14 | 69 | 64 | 91 | 85 | 71 | 71 | 465 | 1,875 | 6 | 5 | / | 3 | 14 | 94 | 14 | |
| | 中規模工事 | 33 | 39 | 61 | 77 | 76 | 74 | 55 | 415 | | / | 20 | 23 | / | 43 | | 28 | |
| | 小規模工事 | 13 | 206 | 154 | 172 | 171 | 166 | 113 | 995 | | / | 20 | 17 | / | 37 | | 20 | |
| 合計 | | 60 | 314 | 279 | 340 | 332 | 311 | 239 | 1,875 | | 6 | 45 | 40 | 3 | 94 | | 62 | |
| 契約金額 | | | | | | | | | | 21,082,326,470円 | 監査金額 | | | | | | | 1,573,502,860円 |

※大：契約金額500万円以上、中：70万円を超え500万円未満、小：70万円以下

表内の斜線（/）表示は、工事監査がなかったものを示した。

契約件数は、財務会計システムから抽出した支出負担行為件数を基に集計した。

令和5年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

| 部局 | 契約規模 | 工 事 名 | 工事場所 |
|-----------|------|-------------------------------|----------|
| 総務部 | 中規模 | 長野市役所駐輪場整備塗装改修工事 | 大字鶴賀緑町 |
| | 小規模 | 長野市災害支援ターミナルサイン設置工事 | 吉田五丁目 |
| 企画政策部 | 小規模 | 川中島駅自転車駐車場照明改修工事 | 川中島町上氷鉋 |
| 地域・市民生活部 | 中規模 | 信州新町支所 入口木製建具改修工事 | 信州新町新町 |
| | | 勤労者女性会館しなのき トレーニングルーム照明改修工事 | 大字鶴賀西鶴賀町 |
| 保健福祉部 | 中規模 | 東部保健センター2階トイレ内壁改修工事 | 大字富竹 |
| | | ひかり学園 厨房空調設備更新工事 | 若穂川田 |
| 子ども未来部 | 中規模 | 信州新町保育園 プールフェンス設置工事 | 信州新町里穂刈 |
| | 小規模 | 篠ノ井中央児童センター 砂場更新工事 | 篠ノ井二ツ柳 |
| 環境部 | 大規模 | 資源再生センター基幹整備工事 | 松岡二丁目 |
| | 小規模 | 社の化粧処公衆トイレ入口アーチ補修工事 | 大字鶴賀権堂町 |
| 商工観光部 | 大規模 | 長野共同高等職業訓練校新施設外整備建築主体工事 | 大字大豆島 |
| | | 長野共同高等職業訓練校新施設外整備機械設備工事 | 大字大豆島 |
| | | 長野共同高等職業訓練校新施設外整備電気設備工事 | 大字大豆島 |
| | 中規模 | 戸隠キャンプ場前公衆トイレ浄化槽修繕工事 | 戸隠 |
| | | 大座法師池排水路改修工事 | 大字上ヶ屋 |
| | | 妻女山展望台改修工事 | 松代町清野 |
| 新産業創造推進局 | 小規模 | 西後町R-DEPOTコンセント増設工事 | 大字南長野西後町 |
| 文化スポーツ振興部 | 中規模 | 北部スポーツ・レクリエーションパーク屋内運動場施設補修工事 | 大字三才 |
| | 小規模 | 松代文化ホール 照明LED化工事 | 松代町松代 |
| 農林部 | 大規模 | 県補 柳原1号幹線排水路改修工事 | 大字北尾張部 |
| | 中規模 | 農道篠ノ井中70号線舗装工事 | 篠ノ井横田 |
| | | 国庫災 林道土倉線1号箇所災害復旧工事 | 鬼無里 |
| | | 国庫災 林道西岳線災害復旧工事 | 鬼無里 |
| | 小規模 | 和田沖農村公園 複合遊具改修工事 | 鬼無里 |
| | | 北長池地区外フェンス補修等工事 | 大字北長池 外 |
| | | 小島地区長沼養水安全柵改修工事 | 大字小島 |
| 建設部 | 大規模 | 0市債 戸隠越水線舗装工事 | 戸隠 |
| | | 国庫災 鬼無里北117号線（西越下）災害復旧工事 | 鬼無里 |
| | | 国庫災 鬼無里北117号線（西越上）災害復旧工事 | 鬼無里 |
| | | 国補 長野西746号線道路改良工事 | 中御所五丁目 |
| | | 国補 裾花あやとり橋橋梁補修工事 | 中御所五丁目 |
| | 中規模 | 朝陽294号線交差点改良工事 | 大字屋島 |
| | | みこと川地区排水路改修工事 | みこと川 |
| | | 東寺尾雨水調整池改修工事 | 松代町東寺尾 |
| | | 国庫災 保寺沢（牛平）災害復旧工事 | 鬼無里 |
| | | 国庫災 住良木地区外（瀬端・宮中）農地復旧工事 | 中条住良木 外 |
| | | 国庫災 青木田ノ入線（田ノ入北）災害復旧工事 | 中条御山里 |
| | | 米田和地区排水路整備工事 | 大岡弘崎 |
| | | 田之頭1号橋橋梁補修工事 | 鬼無里日影 |

令和5年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

| 部局 | 契約規模 | 工 事 名 | 工事場所 |
|-------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 建設部 | 中規模 | 国庫災 小坂線（岩草）災害復旧工事 | 七二会丙 |
| | | 稲里町下水鮑地区通学路整備工事 | 稲里町下水鮑 |
| | | 若穂西54号線道路照明設置工事 | 若穂川田 |
| | | 国補 櫻橋橋梁補修工事 | 松代町西条 |
| | | 山布施桜井線舗装工事 | 信更町桜井 |
| | | 長野北189号線舗装工事 | 上松三丁目 |
| | | 長野駅前横断歩道橋点検口設置工事 | 大字南長野末広町 |
| | | 豊野川谷善光寺街道線落石防護柵修繕工事 | 豊野町川谷 |
| | | 長沼29号線道路後退線整備工事 | 大字赤沼 |
| | 更北181号線道路後退線整備工事 | 稲里町田牧 | |
| | 小規模 | 北尾張部排水ポンプグレーチング設置工事 | 大字北尾張部 |
| | | 22001号橋橋梁補修工事 | 北郷 |
| | | 中組中央線路肩復旧工事 | 大字小鍋 |
| | | 信州新町176号線路肩修繕工事 | 信州新町日原西 |
| | | 長野東27号線外道路後退線整備工事 | 中越二丁目 外 |
| | | 東和田地区量水標設置工事 | 大字東和田 |
| | | 更北2号線外道路反射鏡整備工事 | 丹波島三丁目 外 |
| | | 浅川96号線外道路反射鏡設置工事 | 浅川押田 外 |
| | | 豊野中田線外道路反射鏡設置工事 | 豊野町大倉 外 |
| | | 25026号橋橋梁補修工事 | 大字吉 |
| | | 篠ノ井駅南跨線人道橋修繕工事 | 篠ノ井御幣川 |
| | | 市営住宅若里団地1-108号外住替え住戸錠交換外工事 | 若里五丁目 外 |
| 都市整備部 | | 大規模 | 国補 戸隠北31号線道路美装化工事 |
| | 中規模 | 茶臼山自然植物園冒険の森遊具改修工事 | 篠ノ井岡田 |
| | | 西風間遊園地 四阿設置工事 | 大字風間 |
| | 小規模 | 中心市街地歩行者案内標識修繕外工事 | 大字栗田 外 |
| | | 七瀬居町線道路附属施設修繕工事 | 七瀬 |
| | | 岩崎公園外遊具修繕工事 | 若穂綿内 外 |
| | | セントラルスクウェア休憩デッキ改修工事 | 大字鶴賀問御所町 |
| | | 美和公園外手摺設置工事 | 三輪八丁目 外 |
| | | 大豆島公園管理施設修繕工事 | 大字大豆島 |
| | 城山公園街灯修繕工事 | 箱清水一丁目 | |
| 教育委員会 | 中規模 | 信州新町美術館屋外排水改修工事 | 信州新町上条 |
| | | 豊野中学校 美術室冷房設備設置機械設備工事 | 豊野町豊野 |
| | 小規模 | 教育センター別館西会議室排煙装置修繕工事 | 大字鶴賀 |
| | | 山寺常山邸雨樋設置外工事 | 松代町松代 |
| | | 戸隠学校給食共同調理場 グレーチング設置工事 | 戸隠豊岡 |
| | | 大豆島公民館外 非常照明修繕工事 | 大字大豆島 外 |

令和5年度（後期）部局別監査内訳

契約規模（大規模：契約金額500万円以上、中規模：70万円を超え500万円未満、小規模：70万円以下）

| 部局 | 契約規模 | 工 事 名 | 工事場所 |
|-------------|------|---------------------------|-------------|
| 上下水道局 | 大規模 | 夏目N-9ブロック内（相ノ木通り）配水管布設替工事 | 三輪八丁目 |
| | | 戸隠水源マイクロストレーナー更新工事 | 戸隠 |
| | | 国補 北八幡雨水調整池改修工事 | 平林一丁目 |
| | 中規模 | 西三才地区（長野豊野線）配水管布設工事 | 西三才 |
| | | 東団地地区舗装復旧工事 | 大字小鍋 |
| | | 茂菅地区下水道工事 | 大字茂菅 |
| | | 若槻団地地区舗装復旧工事 | 大字若槻団地 |
| | | 犀川浄水場場内舗装復旧工事 | 差出南三丁目 |
| | | 稲里町下氷鉋地区下水道舗装復旧工事 | 稲里町下氷鉋 |
| | | 取付管設置65号工事 | 中御所二丁目 |
| | | 東部浄化センター水処理棟屋外現場盤改修工事 | 大字大豆島 |
| | 小規模 | 鬼東-55外戸別浄化槽修繕工事 | 鬼無里 外 |
| 人孔鉄蓋調整26号工事 | | 松代町松代 | |
| 消防局 | 小規模 | 川合新田No.80防火水槽修繕工事 | 大字川合新田 |
| | | 長野第五分団詰所防鳥対策工事 | 大字栗田 |
| | | 坂中峠広域消防無線中継局エアコン入替工事 | 上水内郡飯綱町大字坂口 |