

長野市障害者基本計画・障害(児)福祉計画策定スケジュール(案)

項目	2019年度												2020年度												2021年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
内容	各事業の評価検証 新規・廃止事業洗い出し			住民ニーズ調査									基本計画素案作成 障害福祉計画素案作成			パブコメ案作成 サービス量の見込		パブリックコメント		計画案の修正			計画決定		計画施行
部長会議									○							○				○		○			
市議会									○							○				○		○			
社会福祉審議会	スケジュール・策定体制の説明		計画実施状況報告、アンケート案提示				諮問																答申		
障害者福祉専門分科会		○		○					○			○	骨子案作成	○		○			○			○			
庁内推進会議				○				○	諮問、アンケート結果報告		○				○				○			○			
障害ふくしネット			○					○		○					○				○			○			