

5 合併関連の主な事業

5 合併関連の主な事業

合併関連の主な事業 (H20～H22)

(単位:千円)

事業名	区分	H20事業費 (予算)	H20～H22事業計画				
			事業内容	完了(予定)年	H20	H21	H22
戸隠・鬼無里地区簡易水道管路網図整備	戸隠 鬼無里	15,300	全庁統合型GISでの水道管路網図を整備し、水道局への円滑な事務移管と今後の適切な維持管理を図るもの。	H20	→		
消防水利整備	旧町村	5,900	耐震性貯水槽(40m ³)設置	H20～H22	H22	→	→
消防水利整備	戸隠		耐震性貯水槽(40m ³)設置	H21～H22	H22		→
消防水利整備	鬼無里		耐震性貯水槽(40m ³)設置	H21～H22	H22		→
消防水利整備	大岡	(5,900)	耐震性貯水槽(40m ³)設置 H20 1基	H20～H22	H22	→	→
博物館分館整備	戸隠	19,610	旧柵小学校校舎を利用し、新たな自然史系博物館として改修する。 ・事業期間 H18～H20 ・RS造3階建 約2,700m ²	H20	→		
鬼無里ランランカーニバル	鬼無里	1,000	鬼無里ランランカーニバル開催負担金				
(仮称)北部スポーツ・レクリエーションパーク建設事業	長野	665,479	多目的グラウンド、四季型屋内運動場、マレットゴルフ場等の建設 ・事業期間 H15～H25 ・計画面積 約7ha 20年度 用地再取得、四季型屋内運動場設計委託、土地造成工事 21年度 用地道路造成工事、体育施設整備工事、給排水設備工事 22年度 体育施設整備工事、電気及び給排水設備工事	H25			
(仮称)柳原総合市民センター建設事業	長野	724,739	公民館に支所と東部文化施設を併設 事業期間 H17～H21 S造平屋建 約2,000m ² 20年度 用地再取得、監理委託、建設工事 21年度 建設工事、初度調弁	H21	→		
森林作業道峯山線開設事業	鬼無里	6,280	・事業期間H18～H23 ・L=2,000m、W=3.0m	H23			
林道大川線改良	鬼無里	20,000	・事業期間H20～H23 ・L=3,000m、W=4.0～5.0m	H23			
市営バス運行事業	旧町村	77,817	市営バスの運行 ・運行内容の見直し ・路線等再編を実施				
北部幹線街路事業	長野	708,045	事業期間:H19～H24 L=1,200m、W=22m 20年度 用地取得、設計 21年度 用地取得、道路改良工事 22年度 用地取得、道路改良工事	H24			

5 合併関連の主な事業

(単位:千円)

事業名	区分	H20事業費 (予算)	H20～H22事業計画				
			事業内容	完了(予定)年	H20	H21	H22
市道三才若槻北部線改良 事業期間: H15～H26 L = 2,700m W = 10～12m	長野	160,000	市道若槻474号線改良 (H20: 50,000千円) 事業期間: H20～H24 L = 1,300m、W = 11m 20年度 用地取得、 道路築造 L = 100m 21～22年度 道路改良工事 市道古里327号線改良 (H20: 110,000千円) 事業期間: H20～H23 L = 400m、W = 12m 20年度 用地取得、物件補償、 測量設計、道路改良工事 L = 200m 21～22年度 道路改良工事、測量 設計、用地取得	H26			
市道豊野穂保線改良	長野	50,000	事業期間: H19～H23 L = 1,330m、W = 9m 20年度 用地取得、物件補償 道路改良 L = 250m 21年度 用地取得、道路改良工事 22年度 用地取得、道路改良工事	H23			
市道田野口小田原線改良	長野	140,000	事業期間: H17～H26 L = 6,400m、W = 6.5m 20年度 測量設計、用地取得 道路改良 L = 300m 21年度 測量設計、用地取得、道路改良 22年度 測量設計、用地取得、道路改良	H26			
市道影山岩戸線改良	長野	60,000	事業期間: H6～H26 L = 3,240m、W = 7m 20年度 用地取得、道路改良 L = 170m 21年度 用地取得、道路改良 22年度 用地取得、道路改良	H26			
市道中村田頭線改良	戸隠	123,000	事業期間: H12～H26 L = 7,581m、W = 7m 20年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 L = 700m 21年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 22年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良	H26			
市道参宮線改良	戸隠	30,000	事業期間: H14～H28 L = 1,600m、W = 7m 20年度 道路改良 L = 100m 21年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 22年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良	H28			
市道馬場大久保線改良	戸隠	52,000	事業期間: H17～H26 L = 2,200m、W = 7m 20年度 測量設計、物件補償、 道路改良 L = 240m 21年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 22年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良	H26			

5 合併関連の主な事業

(単位:千円)

事業名	区分	H20事業費 (予算)	H20～H22事業計画				
			事業内容	完了(予定)年	H20	H21	H22
市道当村線改良	鬼無里	20,000	事業期間: H12～H21 L = 1,180m、W = 5m 20年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 L = 150m 21年度 用地取得、物件補償、道路改良	H21	→		
市道日影線改良	鬼無里	42,000	事業期間: H9～H21 L = 2,450m、W = 5m 20年度 物件補償、道路改良 L = 150m 21年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良	H21	→		
市道戸隠東線改良	鬼無里	80,000	事業期間: H16～H21 L = 1,659m、W = 5m 20年度 道路改良 L = 80m 21年度 道路改良	H21	→		
市道上平線改良	鬼無里	18,000	事業期間: H9～H21 L = 1,820m、W = 5m 20年度 測量設計、用地取得、物件補償、 道路改良 L = 150m 21年度 用地取得、物件補償、道路改良	H21	→		
改良小規模事業	鬼無里	24,000	比較的小規模な現道の拡幅改良の実施				
舗装小規模事業	鬼無里	5,000	砂利道の舗装や傷んだ舗装の更新で、比較的小規模な箇所を実施				
市道椀内大八橋線改良	大岡	80,000	事業期間: H16～H26 L = 5,785m、W = 5～7m 20年度 測量設計、用地取得、物件補償 道路改良 L = 240m 21年度 測量設計、物件補償、道路改良 22年度 測量設計、用地取得、物件補償 道路改良	H26			
市道芦ノ尻御曹子橋線改良	大岡	70,000	事業期間: H1～H26 L = 3,963m、W = 5m 20年度 物件補償 道路改良 L = 250m 21年度 物件補償、道路改良 22年度 物件補償、道路改良	H26			
豊野駅周辺整備事業 豊野駅北ロータリー整備事業	豊野	118,306	事業期間: H17～H20 施行面積: ロータリー工事 1,680㎡ 20年度 駅舎移転補償、ロータリー工事	H20	→		
地籍調査事業	全市	11,716	合併4地区の地籍調査 ・調査箇所の住民説明会の実施 ・地籍調査業務委託 ・実施済地区の修正				
合計		3,328,192					