

基本的な民営化スケジュール

民営化前々年度まで	民営化前年度	民営化年度
・保護者(地域関係者含む)との協議 ・法人(委託・移管先)の決定	・引継ぎ保育(1年間) ・保護者・法人・市3者懇談(随時)	民営化(委託・移管)

当面の公立保育所民営化計画

園名	定員(人)	在園児数(人) [H21.4.1現在]	建築年	現在までの状況	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
三輪	80	72	平成7年	・平成20年度において引継ぎ保育を1年間実施 ・3者懇談会の開催(平成20年度までに9回開催)	保護者との協議	委託先決定 3者懇談会	引継ぎ保育	委託 【(福)ミツワ会】			
城東	60	50	昭和56年	・保護者への説明会 ・済生会との協議	保護者との協議		・保護者との協議 ・済生会施設見学 ・済生会保護者への説明	・選考委員会による移管先(済生会)の決定 ・3者懇談会	引継ぎ保育	移管統合	
川田	85	72	平成11年	・区長会、民協への説明会 ・保護者への説明会	保護者との協議			・保護者との協議 ・選考委員会の設置及び審議	・委託先決定 ・3者懇談会	引継ぎ保育	委託
下氷鉤	95	98	昭和60年	・区長会、民協への説明会 ・保護者への説明会	保護者との協議		・意向調査の実施	・保護者との協議 ・選考委員会の設置及び審議 ・委託先決定 ・3者懇談会	引継ぎ保育	平成23年度の運営委託で協議中	