

【令和元年度版】  
長野市地域公共交通網形成計画に係る  
実施計画（案）  
暫定版（その2）



令和元年5月  
長野市都市整備部交通政策課

## 目次

### § 1 実施計画 ～平成 30 年度の成果と令和元年度の優先事業～

- |   |                                |        |
|---|--------------------------------|--------|
| 1 | 令和元年度版の策定に当たって                 | ・・・ 3  |
| 2 | 平成 30 年度の主な取組                  | ・・・ 4  |
|   | (1) 体系                         |        |
|   | (2) 平成 30 年度に優先的に取り組んだ事業       |        |
| 3 | 指標一覧                           | ・・・ 20 |
|   | (1) 第五次長野市総合計画                 |        |
|   | (2) 長野市公共交通ビジョン・長野市地域公共交通網形成計画 |        |
|   | (3) 進捗管理の年間スケジュール              |        |
| 4 | 運行方法見直し基準                      | ・・・ 21 |
| 5 | 令和元年度の主な取組                     | ・・・ 22 |
|   | (1) 体系                         |        |
|   | (2) 令和元年度に優先的に取り組む事業           |        |
| 6 | 路線・地域ごとの交通網の課題と今後想定される方向性の概要   | ・・・ 30 |

### § 2 実施計画の基本事項（初年度版策定時の記載ほか）

- |   |                                      |        |
|---|--------------------------------------|--------|
| 1 | 策定の趣旨等                               | ・・・ 37 |
|   | (1) 背景                               |        |
|   | (2) 法定の地域公共交通再編実施計画や地域公共交通再編実施事業との関係 |        |
|   | (3) 計画の目的                            |        |
|   | (4) 計画期間                             |        |
|   | (5) 計画の進め方                           |        |
| 2 | 路線等の個別の見直しの方針                        | ・・・ 38 |

## § 1 実施計画 ～平成 30 年度の成果と令和元年度の優先事業～

### 1 令和元年度版の策定に当たって

平成 29 年 6 月に策定した「長野市地域公共交通網形成計画」に基づき、同年 8 月に、同計画の実施計画を策定しました。

計画期間は、平成 29 年度から令和 3 年度までの 5 年間で、実施計画は毎年見直すこととしています。

令和元年度版実施計画は、平成 30 年度の取り組みを振り返るとともに、その成果や足りないところを確認し、これらを踏まえ、令和元年度にどのように取り組むかを記載したものです。



## 2 平成 30 年度の主な取組

### (1) 体系

実施項目	施策	事業	実施主体
実施項目 1 地域における 公共交通網の 確保・維持	1 平坦部における公共交通網の 確保・維持	1 鉄道・民間バス路線の運行維持	運行事業者
		2 コミュニティバスの運行維持・見直し H30	行政・市民・運行事業者
		3 交通結節の強化によるネットワーク化	行政・運行事業者
		4 観光客等の来訪者の回遊性向上 H30	行政・運行事業者
		5 タクシーとの連携	行政・運行事業者
		6 北しなの線への新駅設置の検討	行政・運行事業者
		7 新たな交通システムの導入検討 H30	行政・運行事業者
	2 中山間地域における公共交通 網の確保・維持	1 中山間地域間幹線の運行	行政・運行事業者
		2 地域が主体となった公共交通の検討 H30	地域・運行事業者・行政
	3 運行方法見直し基準の作成	1 運行方法見直し基準の作成 H30	行政
実施項目 2 利用環境の整備	1 交通結節、乗継ぎ環境の向上	1 交通結節、乗継ぎ拠点の整備	行政・運行事業者
		2 バリアフリー化の推進 H30	行政・運行事業者
		3 パーク&ライド、サイクル&ライドの施設整備 H30	行政・運行事業者
	2 自転車利用と公共交通の連携	1 自転車利用環境の整備 H30	行政・運行事業者
		2 自転車利用者への情報発信	行政
		3 サイクルラックの導入検討	行政・運行事業者
	3 バスの速達性、定時性の向上	1 バス専用レーン、優先レーンの整備	行政・運行事業者
		2 PTPS の導入の研究 H30	行政・運行事業者
	4 運賃における利便性向上	1 おでかけパスポートの維持	行政・運行事業者
		2 観光客向け企画乗車券の検討	行政・運行事業者
		3 新たな運賃施策の調査・研究	行政・運行事業者

実施項目 2 利用環境の整備	5	IC カードの利便性向上	1	利用範囲の拡大 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	行政・運行事業者	
			2	電子マネー機能の検討	行政・運行事業者	
	6	情報提供環境の整備	1	わかりやすい乗継・路線検索の作成 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	運行事業者・行政	
			2	バスロケーションシステム等の調査・研究 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	行政・運行事業者	
	7	自動車の流入抑制	1	中心市街地における自動車流入抑制検討	行政	
	実施項目 3 利用促進	1	全市民を対象とした意識啓発	1	(仮称) 「長野市公共交通の日」の設定 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	行政
				2	(仮称) 「もう 2 回バス乗車運動」の実施 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	市民・運行事業者
2		通勤・通学者に対する利用促進	1	企業・学校と連携したノーマイカー通勤の促進 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	企業・行政・運行事業者	
3		若年者を対象とした利用促進	1	バスの乗り方教室の開催 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	行政・運行事業者	
			2	バス見学会等の企画	行政・運行事業者	
			3	小中学生啓発向け冊子の作成、配布	行政・運行事業者	
4		高齢者に対する利用促進	1	高齢者に対する情報発信	行政・運行事業者	
			2	高齢者を対象としたイベントの企画 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">H30</span>	行政・運行事業者	
5		地域における利用促進	1	沿線住民の住民自治協議会等による利用促進とその支援	地域・行政・運行事業者	
評価・検証の実施		評価・検証の実施				行政・運行事業者・協議会

H30

平成 30 年度に優先的に取り組んだ事業

(2) 平成30年度に優先的に取り組んだ事業

実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持																
施策	1 平坦部における公共交通網の確保・維持																
事業	2 コミュニティバスの運行維持・見直し																
平成30年度事業内容【計画】		中心市街地循環バス「ぐるりん号」の運行コース等の見直し															
平成29年度からの継続優先事業																	
<p>「ぐるりん号」再編の背景</p> <p>(1) 運行内容の課題 「運行ルートが分かりづらい」、「中央通で民間バス路線と重複」、「大通りから県庁通りへ横移動の往復が困難」</p> <p>(2) バス事業者の課題 「路線バス利用者が減少し収支が悪化」、「運転士の不足」、「人件費コストの増加」</p> <p>(3) 市の課題 「補助金額が増加」、「民間路線バス事業者との役割分担」</p> <p>平成29年度に事業者とともに作成した見直し案をもとに、中心市街地における移動需要にどのように応えていくことが効果的なのか検討を進める必要がある。</p> <p>その際には、交通関係者のほか、実際のぐるりん号の利用者や地元住民等の意見を聴き、これらの声を踏まえ、持続可能な公共交通となるよう再編を目指す。</p> <p>(ぐるりん号の状況 平成29年度 運行事業者合算)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0f0;"> <th>路線名</th> <th>運行経費</th> <th>運行収入</th> <th>市補助額</th> <th>運賃収入</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中心市街地ぐるりん号</td> <td>48,397,392</td> <td>29,214,877</td> <td>19,182,515</td> <td>28,014,877</td> <td>219,258</td> </tr> </tbody> </table>						路線名	運行経費	運行収入	市補助額	運賃収入	利用者数	中心市街地ぐるりん号	48,397,392	29,214,877	19,182,515	28,014,877	219,258
路線名	運行経費	運行収入	市補助額	運賃収入	利用者数												
中心市街地ぐるりん号	48,397,392	29,214,877	19,182,515	28,014,877	219,258												
スケジュール	<p>市及び運行事業者等で作成した見直し案をもとに、「ぐるりん号」利用者へのアンケートや、関係団体との懇談会で意見交換を行い、再度、検討・協議する。</p> <p>遅くとも、平成31年度中には、新コース等による運行を目指す。</p> <p>※平成31年4月1日から新コースによる運行を開始しました。</p>																
平成30年度の取組内容【結果】																	
<p>✓ アンケート調査の実施</p> <p>本年7月から8月にかけて、「ぐるりん号」の車内やバス停にアンケート用紙を配置し、利用者アンケートを実施した。</p> <p>アンケート結果は、主に外周の運行方向等に関するもので、その結果として「片回り」62人、「両回り」59人、「その他」10人で、合計131人から回答を得た。</p> <p>また、意見等は「遅れてばかり、定時運行を」、「待ち時間が短いほうが良い」、「乗継券があればOK」や「外周だけだと観光に使えない」、「朝の始発をあと1便早くしてほしい」など。</p>																	

✓ 「ぐるりん号」ユーザーズフォーラムの開催

8月25日(土)、勤労者女性会館「しなのき」2階ホールで開催し、地域・利用者代表や商工関係者、学識経験者、県交通政策課、バス運行事業者、一般ユーザー等、52名参加した。

フォーラムでは、「高齢者等が、新たにぐるりん号を利用する場合の目的・ニーズを踏まえ、見直しを検討すべき」、「中央通りの運行は必要ない」、「利用者に対するアナウンスをしっかりと」などの意見をいただいた。

また、中心市街地関係地区と懇談会を開催し、地元の声を聞くなど、市では、『片回り(左回り)』を基本として、新たに利用しようとする可能性のある人たちのニーズも踏まえ、検討を進めるとした。


✓ 主な再編内容

- ・中央通りの運行を止め、「外周」のみの運行
- ・長野駅を起点に「片回り(左回り)」で運行
- ・運行間隔は、15分のまま、便数を44便から38便に
- ・朝の8時～9時台に、民間バス路線を増便して対応
- ・東西移動の利便性向上のため、長野駅で一乗車での乗継を可能に
- ・定時性の確保と渋滞緩和のため、岡田町南交差点(バスターミナル北)を左折するルートに変更

✓ 「ぐるりん号」再編のポイント

- ・誰にでもわかりやすいルートでの運行
- ・一周25～27分程度 定時性が大幅にアップ
- ・東西方向の移動がしやすくなる
- ・中央通り沿いや朝の県庁方面の移動は、民間路線バスの利用を促進


再編後の「ぐるりん号」の運行ルート(路線図)





実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	1 平坦部における公共交通網の確保・維持
事業	4 観光客等の来訪者の回遊性向上
実施項目	2 利用環境の整備
施策	6 情報提供環境の整備
事業	1 わかりやすい乗継・路線検索の作成
平成 30 年度事業内容【計画】 観光客等向けのわかりやすい公共交通利用の研究	
<p>次回の善光寺御開帳、城山公園の再整備と信濃美術館の建て替えを控え、善光寺や信濃美術館等を一体の観光資源ととらえて PR していく必要が生じている。</p> <p>「ぐるりん号」を信濃美術館まで延長してはどうかといった声もあるが、現状でも民間バス路線が相当な頻度で信濃美術館前を運行していることを考慮すると、気軽に観光客等が、これら路線バスに乗れるよう案内・誘導することが先決であると考えられる。</p> <p>長野駅からの二次交通が弱いのではなく、二次交通への案内・誘導に弱点があるとの考えの下、民間事業者を含めた関係者で、この課題について研究することが必要である。</p> <p>研究に当たっては、ソフト的な案内改善に加え、当該地域の道路改良も長期的には視野に入れられていることから、ハード整備の点からも必要に応じて考慮することとする。</p>	
スケジュール	<p>令和 3 年度の御開帳を視野に入れて、観光客等が公共交通を利用しやすい案内方法等について研究する。</p> <p>必要に応じて、駅前広場等のサインの変更・追加、その他周知方法の統一を進める。</p>
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 長野駅における案内看板整備に係る庁内調整会議を開催し、現状と課題及び今後の整備方針等について、検討を行った。</li> <li>✓ 長野県が行う「外国人にもわかりやすい案内標識の調査事業」と、市が計画する長野駅案内サイン再整備事業について、関係機関による調整会議を行った。</li> <li>✓ 長野駅東口から発着する、長電バス(株)「急行志賀高原線」、アルピコ交通(株)「特急長野～白馬線」の案内について、今年度、バス事業者が暫定的に簡易案内板を設置し、外国人観光客に対応した。 ※設置のための占用許可は、市交通政策課で対応。</li> </ul>	



実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	1 平坦部における公共交通網の確保・維持
事業	7 新たな交通システムの導入検討
平成 30 年度事業内容【計画】 バス高速輸送システム（BRT）の導入検討	
<p>本市は、平成 25 年 7 月に「新交通システム導入可能性について」～市内全域を対象とした可能性調査～と題する報告書をまとめ、主に以下の方針で検討することとした。</p> <p>(1) 本市の目指すべき公共交通体系の中で、新交通システムに求められる機能と導入する目的を明確にする。</p> <p>(2) 導入検討対象とする区間は、「中心市街地長野地区を中心とした南北方向軸」とする。</p> <p>(3) 導入検討対象とする新交通システムは、中期的には BRT、長期的には LRT を検討する。</p> <p>報告を踏まえ、LRT に比べ、事業費、運行経費も安価であり、採算性が確保される可能性が高いと考えられる BRT の導入について検討を進める。当面は、他先進地の状況を研究するほか、交通事業者・識者との意見交換等、事務レベルで検討を進めることとする</p>	
BRT（Bus Rapid Transit）バス高速輸送システム	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専用走行空間や優先信号等により走行環境を道路空間上に確保したバスシステム</li> <li>・連節バス等の低床車両導入により乗降しやすさを確保</li> </ul>
明示性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄軌道系システムに比べ、明示性は低いが、走行空間をカラー舗装することで、明示性を高めることが可能</li> </ul>
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">       岐阜市型 BRT により 導入された連節バス     </div>	
スケジュール	<p>平成 30 年度中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本市において導入可能性のある高速バス輸送システムの形態の研究</li> <li>・輸送力が高い連節バス車両を導入する場合に、通行可能な道路区間・転回拠点の確認等</li> <li>・先進導入都市の状況等の研究</li> </ul>
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 今年度は、本市の実情に応じた BRT 導入の研究として、バス事業者や学識経験者と検討を行うとともに、丹波島橋周辺の渋滞対策の参考とするため、岐阜市（企画部交通総合政策課）への視察を行った。</li> <li>✓ 令和元年度に、BRT 導入の可能性について、より具体的かつ現実的な検討を進めるための検討調査事業の実施を予定している。</li> </ul>	

実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	2 中山間地域における公共交通網の確保・維持
事業	2 地域が主体となった公共交通の検討
平成 30 年度事業内容【計画】 中山間地域交通再編モデル事業の検証とフォロー	
平成 29 年度からの継続優先事業	
<p>七二会地区については、「新じんば号」の利用状況等について、必要に応じて長野高専と連携しながら継続的に観察する。</p> <p>小田切地区については、主に地区外までの運行に再編したこと、フルデマンド化したこと、住民自治協議会が主体となって予約の受付・調整を行うことの効果を見極めたい。</p> <p>中条地区については、主に定時定路線・デマンド路線のいずれをも地区外までの運行に再編したこと、デマンド路線の運行日数を削減したことの影響に着目する。</p>	
スケジュール	<p>七二会地区については、地区内ワークショップを開催して見直しを行ってきた経過があることから、地元の協力を得ながらワークショップやアンケート調査を行い、フォローアップを継続する。</p> <p>小田切、中条地区については、地区外拠点までの運行等の効果について、利用者数の推移を見守る。</p>
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 七二会地区においてワークショップを開催し、バス停留所の移設又は新設、乗り換え時刻やダイヤ変更等の意見や要望に対して、住民自治協議会、支所と検討を行い、バス停の移設や一部見直しを行った。また、住民自治協議会が主体となり、「新じんば号」を実際に利用している方の事例等を交えた資料を作成し、お茶のみサロン等で紹介するなど、利用促進に向けた啓発活動を始めた。</li> <li>✓ 小田切地区で初めて導入した、住民自治協議会によるデマンドタクシーの予約受付と調整については、地形や住民の状況等を把握していることもあり、予約者に対して、同乗の有無や時間調整の依頼をするなど、円滑な運営が図られている。</li> </ul>	

実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	3 運行方法見直し基準の作成
事業	1 運行方法見直し基準の作成
平成 30 年度事業内容【計画】 運行方法見直し基準の作成	
平成 29 年度からの継続優先事業	
<p>平成 29 年度にまとめた基準設定の基本的な考え方に基づき、実際の路線の数値を当てはめてみる中で、指標として機能するよう調整を行う必要がある。</p>	

スケジュール	平成 30 年度中 基準 (案) について、長野市公共交通活性化・再生協議会を中心に検討し、基準を作成。今後の路線等の見直しの参考とする。
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 長野市公共交通活性化・再生協議会の委員である、長野高専の柳沢教授 (学識経験者) を中心に、市が関与するバス路線について運行方法見直し基準を設定した。今後、この見直し基準をもとに、各路線の運行内容等の見直しに活用していく。</li> </ul>	

実施項目	2 利用環境の整備
施策	1 交通結節、乗継ぎ環境の向上
事業	2 バリアフリー化の推進
平成 30 年度事業内容【計画】	鉄道駅におけるバリアフリー化の推進
<p>「移動等円滑化の促進に関する基本方針」等に沿って鉄道事業者が進める鉄道駅のバリアフリー化に、国、県と協調しながら適切な支援を行う。</p> <p>しなの鉄道北長野駅については、平成 30 年度に実施するエレベーターの設置等の詳細設計について補助金を交付する。引き続き令和元年度の本体工事の計画に対し、補助金を交付する予定である。</p> <p>JR 東日本篠ノ井駅については、視覚障害者が方向を見失わないように、点状ブロックに内方線の付いたものを全ホームに設置する工事に対して、補助金を交付する。</p> <p>長野電鉄長野駅については、内方線付き点状ブロックの設置工事及び列車が停車しないホーム頭端部に転落防止用の柵を設置する工事に対して補助金を交付する。</p>	
スケジュール	<p>しなの鉄道 北長野駅 平成 30 年度に詳細設計、令和元年度に工事实施</p> <p>JR 東日本 篠ノ井駅 平成 30 年度に、内方線付き点状ブロックの整備を実施</p> <p>長野電鉄 長野駅 平成 30 年度に、内方線付き点状ブロック及びホーム頭端柵の整備を実施</p>
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ しなの鉄道 北長野駅の、詳細設計が完了した。</li> <li>✓ 長野電鉄 長野駅の、内方線付き点状ブロック整備が完了した。</li> <li>✓ JR 篠ノ井駅の、内方線付き点状ブロック及び長野電鉄長野駅の、ホーム頭端柵の整備については、国の「バリアフリー化設備等整備事業」が不採択となったため、自己資金で整備を実施した。</li> </ul>	

実施項目	2 利用環境の整備
施策	1 交通結節、乗継ぎ環境の向上
事業	3 パーク&ライド、サイクル&ライドの施設整備
平成 30 年度事業内容【計画】	既存店舗駐車場を活用したパーク&バスライド事業の検討 (仮称)「“お店” 経由でバス通勤！」
<p>バス利用促進のためには、パーク&amp;バスライド (P&amp;BR) 用の駐車場整備が有効な手段の一つである。しかし、敷地確保に多額の経費が見込まれるなど、適地への整備が進まないのが現状である。</p> <p>一方、幹線バス路線周辺の大型店舗は十分な広さの専用駐車場を備えている場合があり、平日には多少の余裕があるケースがあると思われる。</p> <p>そこで、当該店舗の商品券等を一定額以上購入した場合に、平日に限って店舗専用駐車場への駐車を認め、そこを拠点にバスに乗り換えることで、店舗は売り上げに、利用者は市街地駐車場代を節約できるとともに、帰りには店舗で買い物をするなど、両者が Win・Win の関係を構築することができないか検討する。</p>	
スケジュール	平成 30 年度 事業スキームの構築及び候補となる店舗と意見交換を行う。
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ バス路線沿線の大型店舗の管理事業主を訪問し、事業の説明を行った。</li> <li>✓ パーク&amp;ライド用駐車場の提供には同意いただいたが、商品券を扱える店舗が限定され、利用者のニーズには合致しなかった。</li> </ul>	

実施項目	2 利用環境の整備
施策	2 自転車利用と公共交通の連携
事業	1 自転車利用環境の整備
平成 30 年度事業内容【計画】	自転車駐車場の利用環境の改善
平成 29 年度からの継続優先事業	
<p>長野電鉄朝陽駅の二階建て駐輪場について、防犯上の観点から、二階部分を使用できない状態で運用してきた。</p> <p>また、一部にアスベストが混入している上、鉄骨部分の多くが錆びるなど、老朽化が進んでおり危険である。これらのことから、平成 30 年度に既存の駐輪場を撤去し、平面駐輪場を整備する。</p>	
スケジュール	長野電鉄朝陽駅駐輪場の撤去及び整備

平成 30 年度の取組内容【結果】	
✓	長野電鉄朝陽駅駐輪場の撤去及び整備 老朽化により、既存の二階建て駐輪場を撤去し、平面駐輪場を整備した。駐輪台数 285 台を確保できた。 ※平成 31 年 4 月 25 日平面駐輪場供用開始
✓	12 月補正で、これまで駐輪台数の不足から、駐輪場以外の歩道へ駐輪する利用者が多く、歩道等が狭くなり危険であった北長野駅前駐輪場について、関係者との協議が整い、12 月補正で移転工事に着手した。 (平成 31 年 6 月供用開始)


実施項目	2 利用環境の整備
施策	3 バスの速達性、定時性の向上
事業	2 PTPS の導入の研究

平成 30 年度事業内容【計画】		信号制御による公共車両優先システムの導入に向けた研究
都市交通軸を担う幹線を中心に、バス専用・優先レーンと合わせて、信号制御による公共車両優先システムについて、交通規制関係機関及びバス事業者と協議し、バスの速達性、定時性の向上に、現時点において実効性があるか研究を進める。		
公共車両優先システム PTPS (Public Transportaion Priority System)		
課題等	長野オリンピック時に導入された PTPS が、「荒木」及び「丹波島橋南」交差点に設置されているが、現在、システム対応の車載器を搭載した車両はない。 また、バスの便数が少なく、現状の専用レーンで対応できているため、システムを導入しても、あまり効果は見込めない懸念がある。 長野県警では、令和元年度に中央制御装置の更新に合わせて、システムの取り外しを検討している。	
スケジュール	平成 30 年度 長野県警察本部交通規制課との協議 バス事業者との協議	

平成 30 年度の取組内容【結果】	
✓	4 月 25 日、長野県警察本部へ伺い、PTPS の現状と今後の方向性について懇談を行った。
現状 設置個所は、「荒木」と「丹波島南」交差点 現状では、システムに対応する車載器を搭載した車両はない。 ①渋滞時には、すでに信号機での調整を行っており、現状の専用レーンで対応ができている。	
結果 ②現状のバスの通過状況では、PTPS の必要性は乏しい。 ③将来的に必要な段階で改めて協議することとし、現システムからは PTPS を削除してシステム更新を行うことで合意した。 上記の旨、バス事業者に情報提供を行った。	

実施項目	2 利用環境の整備
施策	5 ICカードの利便性向上
事業	1 利用範囲の拡大
平成30年度事業内容【計画】 バス共通ICカード「KURURU」近隣都市への導入支援とシステム更新	
平成29年度からの継続優先事業	
<p>バス共通ICカード「KURURU（くるる）」については、令和元年9月までにシステム更新（OSやサーバ等機器の更新）を行う必要がある。</p> <p>現在、すざか市民バス（須坂市）でも利用されているが、飯綱町及び高山村から導入希望があるためシステムベンダー等との調整を含め、できるだけ早期に導入できるよう事務局として支援を継続する。</p>	
スケジュール	<p>◆システム更新</p> <p>平成30年度 システム改修における要件定義、概略設計 外 令和元年度 システム改修の開発とテスト 同 10月 新システムによる稼働</p> <p>◆近隣町村への導入支援 随時</p>
平成30年度の取組内容【結果】	
<p>✓ システム更新に向け、要件定義、基本設計及び開発を行った。</p> <p>✓ バス共通ICカード「KURURU」の利用拡大に向けた取組を行い、本年10月1日から、高山村及び飯綱町において、バス共通ICカード「KURURU」が利用できるようになった。</p> <p>①路線バスの利用を開始（3路線）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長電バス 山田温泉線（須坂駅から山田温泉）</li> <li>・高山村 ふれあい号（奥山田・牧線）、高井中山乗合タクシー（高井中山地区）</li> </ul> <p>②KURURU 取扱い窓口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・長電バス飯綱営業所、高山村保健福祉総合センター</li> </ul> <p>③高齢者用カードの運用開始</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯綱町、高山村の70歳以上の高齢者を対象に、割引運賃でバス利用が可能な高齢者用ICカードの運用を開始した。（飯綱町：IIZUNAであるきバスカード、高山村：高山村ふれあいパスポート）</li> </ul> <p>✓ これにより、長野市、須坂市、高山村及び飯綱町の4市町村が、「KURURU」利用エリアとなり、利用可能な路線は97路線、取扱窓口は14カ所となった。</p>	



実施項目	2 利用環境の整備
施策	6 情報提供環境の整備
事業	2 バスロケーションシステム等の調査・研究
平成 30 年度事業内容【計画】 バスロケーションシステムの導入	
平成 29 年度からの継続優先事業	
<p>バス事業者はもとより、長野県及び松本市とも連携し、県が開発した観光・交通案内アプリ「信州ナビ」の付加機能として、バスロケーションシステムの導入を進める。</p> <p>また、バスロケーションシステムの導入をきっかけとして、自家用車からバス通勤への転換を促進するため、メリット等の周知のため PR を実施する。</p> <p>観光・交通案内アプリ 「信州ナビ」</p>  	
スケジュール	平成 30 年度中に、システム運用開始予定 システムの導入にあわせ、企業等への周知や広報ながのを通じた PR を実施 ※平成 31 年 4 月 17 日システムの運用が開始された
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<p>✓ 本年 8 月 31 日付けで、地方創生推進交付金に係る地域再生計画が採択されたことから、県、松本市、バス事業者とともに、システムを構築し、平成 31 年 4 月から運用開始予定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域再生計画（名称） 「信州ナビによる周遊・滞在の促進プログラム～長野県の魅力を最大限に活かした賑わいの創出～」</li> </ul> <p>（経過） 交付申請（H30.6.20 付け）→ 認定（H30.8.31 付け） 変更交付申請（H30.8.15 付け）→ 決定（H30.8.31 付け） 62,886 千円→72,823 千円（9,937 千円増）</p>	



車載器（通信端末）設置台数

- ①アルピコ交通 96 台
- ②長電バス 44 台
- ③長野市所管 31 台（アルピコ交通 17 台、長電バス 14 台）

（利用範囲）

- ①長野市内、バス事業者の自主運行路線
- ②長野市廃止代替バス（大豆島保科温泉線外）
- ③長野市委託運行路線（中心市街地循環バス「ぐるりん号」外）  
※市バス（戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条地区）、中山間地域乗合タクシー（芋井、七二会、浅川小田切、信更、篠ノ井信里地区）、空白地乗合タクシー（豊野三線、長沼線、安茂里線、大室線・松代西条線、川中島線、西長野上松線、横田塩崎線、篠ノ井共和線、松代観光地線）は除く。

（推進体制）

- ①「信州ナビ」バスロケーションシステム推進協議会（平成 30 年 11 月 27 日設立）を設置
  - ・バスロケーションシステムシステムの推進等に関する業務を行う。
- ②パンフレット、ステッカーの作成
  - ・バス停留所やバス車内へ掲示

「信州ナビ」バスロケーションシステム チラシ



ステッカー

実施項目	3 利用促進
施策	1 全市民を対象とした意識啓発
事業	1 (仮称)「長野市公共交通の日」の設定
実施項目	3 利用促進
施策	1 全市民を対象とした意識啓発
事業	2 (仮称)「もう2回バス乗車運動」の実施
実施項目	3 利用促進
施策	2 通勤・通学者に対する利用促進
事業	1 企業・学校と連携したノーマイカー運動の促進
平成30年度事業内容【計画】	公共交通への乗換促進月間の設定とPR (仮称)「おトクな“ながの”スマート通勤 応援します!」
<p>モビリティマネジメントの一環である「(仮称)長野市公共交通の日」、「(仮称)もう2回バス乗車運動」の考え方を盛り込みながら、平成30年度に運用開始予定のバスロケーションシステムのPRを兼ねて、自家用車通勤者をターゲットに、自家用車からバス等公共交通通勤への転換を促進する「公共交通への乗換促進月間」を設定について検討する。</p> <p>想定する活動等の内容は次のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 丹波島橋南など通勤時渋滞地域における自家用車通勤者へ直接PR</li> <li>✓ 商工会議所・商工会や企業等へ直接PR</li> <li>✓ 「広報ながの」特集記事の掲載</li> <li>✓ 平成30年度中に当該月までの間に、自家用車通勤からバス通勤への転換した場合で、新たに当該月間中に記名式くるるカードを購入した場合、くるるポイントを付与</li> <li>✓ 自家用車通勤からスマート通勤へ転換した場合のメリットの周知 (子供を持つ年齢層の自家用車通勤者をターゲットとする) <ul style="list-style-type: none"> <li>①経費 (駐車場料金+ガソリン代 対 バス等定期代+スマートな生活)</li> <li>②健康 「国別の肥満度とクルマ以外の利用率のグラフ</li> <li>③子どもへの影響 「子どもの傲慢性とクルマ利用」 「子どもの友達の数とクルマ利用」</li> <li>④環境負荷 「交通手段別CO2排出量」などが考えられる</li> </ul> </li> <li>✓ 交通事業者が独自に行ってきた利用促進策等のお得な情報を一元化し、「知って得する、知らなきゃ損するバス・電車・タクシー」として長野市ホームページ内に特設ページを作成し周知する。</li> </ul> <p>全市民向けのPRは画一的にならざるを得ず、結果としてどこへも届かない懸念もあることから、今後の取組としては、モビリティマネジメントのターゲット(女性、高齢者、学生等)を特定し、ターゲットに応じた効果的なアプローチを検討したい。</p>	
スケジュール	平成30年度に検討を進める。ただし、バスロケの導入と合わせて(導入時期は秋頃の子供)必要な取組を実施する。 令和元年秋(予定)を公共交通への乗換促進月間とし多面的にPRを行う。

平成 30 年度の取組内容【結果】	
✓	長野市公共交通活性化・再生協議会の規約改正を行い、同協議会に「エコ通勤推進部会」を設置し、エコ通勤推進体制の構築を図った。 ・第 1 回「エコ通勤推進部会」2 月 20 日に開催した。
✓	部会では、公共交通の利用促進を図るため、市内企業に対し、「エコ通勤優良事業所」の認証取得を促進し、従業員のマイカー通勤から、公共交通等への転換を促すとともに、時差出勤やフレックスタイムの導入提案などの働きかけを行う。
✓	市役所としても『早期にエコ通勤優良事業所の認証を取得する』ことを決定し、強くアピールを行っていく。




実施項目	3 利用促進
施策	3 若年層を対象とした利用促進
事業	1 バスの乗り方教室の開催
平成 30 年度事業内容【計画】	小学 2 年生を対象としたバスの乗り方教室の継続的な開催
平成 29 年度からの継続優先事業	
市内の小学校に呼びかけて、2 年生を対象にバス事業者と協力してバスの乗り方教室を開催し、小さいころからバスに親しむきっかけを育むもの。 平成 30 年度は、寺尾小、豊栄小、加茂小、柳原小、下氷鉦小、篠ノ井西小、川田小、共和小、湯谷小、清野小、保科小、青木島小、安茂里小において実施する。	
スケジュール	平成 30 年度 校長会を通じて依頼済み。10 校程度での開催を予定する。
平成 30 年度の取組内容【結果】	
✓	小学 2 年生を対象としたバスの乗り方教室の継続的な開催 市内の小学校に呼びかけ、2 年生を対象にバス事業者と協力し、寺尾小など 13 校、26 学級、約 700 人を対象にバスの乗り方教室を開催した。
✓	教室開催後に実施したアンケートでは、開催した各校から大変好評をいただいた。
✓	また、多くの児童の皆さんがバスに興味を持っていただき、乗り物遠足以外でも路線バスに乗車したとの回答を得た。

実施項目	3 利用促進
施策	4 高齢者に対する利用促進
事業	2 高齢者を対象としたイベントの企画
平成 30 年度事業内容【計画】 高齢者を対象とするバスの乗り方教室の開催	
平成 29 年度からの継続優先事業	
市内の老人クラブ等に呼びかけて実施する。教室に合わせておでかけパスポートの新規発行やチャージを行い、利用促進を図る。	
スケジュール	平成 30 年度 複数地区で開催する予定。
平成 30 年度の取組内容【結果】	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 実施地区は、若槻、安茂里、浅川・若槻、古里、川中島、松代地区で、合計 126 人の参加があった。</li> <li>✓ 教室の開催に合わせて、おでかけパスポートの新規発行やチャージを行い、利用促進を図った。</li> <li>✓ 乗り方教室実施後のアンケートでは、「増えた・少し増えた」理由として、『おでかけパスポートを所持するようになったため』や、『バスの乗り方を理解したため』、『運賃が安いため』、『バス路線が分かるようになったため』となっていることから、乗り方教室を開催した効果が表れている。</li> <li>✓ バスを利用していない理由として、『外出は、徒歩又は自転車、バイク・自家用車を利用している』が最も多く、その他の理由では、『目的地に直接行く路線バスがない』、『利用したい地域・時間にバスが運行していない』となっている。</li> <li>✓ 今後、どのようにすれば、おでかけパスポートを使って乗車するのかは、『高齢者に分かりやすい路線図・運賃表の作成と配布』が多く、その他には『観光施設等と共同した割引プレゼント』や『ポイントによる抽選プレゼントの実施』との要望があった。</li> </ul>	

### 3 指標一覧

#### (1) 第五次長野市総合計画

##### 【アンケート指標】

指標名	指標値				
公共交通の利用により、市内を移動できる環境が整っている 【環境に対する回答】	現状値	35.7%		目標値 (R3)	
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	33.9%	31.9%			
通勤、通学、通院などの移動手段として、公共交通機関を日常的に利用している 【回答者の実践状況】	現状値	26.4%		目標値 (R3)	
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	27.2%	24.2%			
公共交通を、自らの暮らしや地域を維持するために必要なものであると理解し、支えていこうと心がけている 【回答者の実践状況】	現状値	50.4%		目標値 (R3)	
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	55.9%	48.4%			

##### 【統計指標】

公共交通利用回数 市民一人当たりのバス・鉄道などの公共交通機関を利用した回数	現状値	128.5回/人 (H26)		目標値 (R3)	132.1回/人
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	139.0回/人				

参考：H28年度 139.8回/人

#### (2) 長野市公共交通ビジョン・長野市地域公共交通網形成計画

公共交通のカバー圏域人口の割合 (鉄道 600m バス 300m 圏内)	現状値	84.4% (H25)		目標値 (R3)	85.5%
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	令和3年度に調査				
バスサービスについての満足度	現状値	28.1% (H25)		目標値 (R3)	37%
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	令和3年度に調査				
KURURU (ICカード) 利用件数 (参考：H28年度 推定値 4,700千件)	現状値	4,532,387件 (H27)		目標値 (R3)	5,183,000件
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	4,610,098	4,556,197			
駅バリアフリー化	現状値	9駅 (H28)		目標値 (R3)	12駅
	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	10駅	10駅			
ノンステップバスの導入率	現状値	36.6% (H28)		目標値 (R3)	60%

	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
	43.5%	44.3%			
公共交通利用回数	第五次長野市総合計画基本計画の指標と共通				

### (3) 進捗管理の年間スケジュール

本計画（網形成計画）の進捗管理については、毎年度末（3月）に開催される長野市公共交通活性化・再生協議会において、次年度分の実施計画の暫定版をお示しします。その際、指標や参考資料等の実績は、その時点での最新のものを掲載することとします。

その後、夏までには確定した数値の確定版をお示しします。

## 4 運行方法見直し基準

急速な人口減少・高齢化の進展、またモータリゼーションの発展に伴い、公共交通の利用者の減少や運行経費の増加に歯止めが掛からない状況となっており、不採算路線の廃止等による交通空白地域の拡大等が懸念されています。

一方では、高齢者を中心に運転免許証の返納等により、公共交通の充実を求める意見も数多く寄せられています。

しかし、路線の新設、廃止や見直しに関する適否を判断する統一的な基準がないため、現在の運行路線や公費負担（補助金額）等が、適正であるか否かが判断できない状況となっています。それを判断するツールの一つとして、運行方法見直し基準を作成しました。

作成にあたっては、市街地と中山間地域の地域特性、使用車両の大きさ、また人口減少等の社会的要因等も考慮しながら作成しました。

- ・ 基準年度の各路線のデータ作成を実施した。

#### 平成30年度の取組内容

- ✓ 長野市公共交通活性化・再生協議会の委員である、学識経験者を中心に、コミュニティバス等の運行方法見直し基準を設定した。
- ✓ 今後、この運行方法見直し基準をもとに、各路線の運行内容等の見直しに活用していく。

## 5 令和元年度の主な取組

### (1) 体系

実施項目	施策		事業		実施主体
実施項目 1  地域における公共交通網の確保・維持	1	平坦部における公共交通網の確保・維持	1	鉄道・民間バス路線の運行維持	運行事業者
			2	コミュニティバスの運行維持・見直し	行政・市民・運行事業者
			3	交通結節の強化によるネットワーク化	行政・運行事業者
			4	観光客等の来訪者の回遊性向上 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">R元</span>	行政・運行事業者
			5	タクシーとの連携	行政・運行事業者
			6	北しなの線への新駅設置の検討	行政・運行事業者
			7	新たな交通システムの導入検討 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">R元</span>	行政・運行事業者
	2	中山間地域における公共交通網の確保・維持	1	中山間地域間幹線の運行	行政・運行事業者
			2	地域が主体となった公共交通の検討	地域・運行事業者・行政
	3	運行方法見直し基準の作成	1	運行方法見直し基準の作成	行政
実施項目 2  利用環境の整備	1	交通結節、乗継ぎ環境の向上	1	交通結節、乗継ぎ拠点の整備	行政・運行事業者
			2	バリアフリー化の推進 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">R元</span>	行政・運行事業者
			3	パーク&ライド、サイクル&ライドの施設整備 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">R元</span>	行政・運行事業者
	2	自転車利用と公共交通の連携	1	自転車利用環境の整備 <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">R元</span>	行政・運行事業者
			2	自転車利用者への情報発信	行政
			3	サイクルラックの導入検討	行政・運行事業者
	3	バスの速達性、定時性の向上	1	バス専用レーン、優先レーンの整備	行政・運行事業者
			2	PTPS の導入の研究	行政・運行事業者
	4	運賃における利便性向上	1	おでかけパスポートの維持	行政・運行事業者
			2	観光客向け企画乗車券の検討	行政・運行事業者
3			新たな運賃施策の調査・研究	行政・運行事業者	



実施項目 2 利用環境の整備	5	ICカードの利便性向上	1	利用範囲の拡大 <span style="float: right;">R元</span>	行政・運行事業者	
			2	電子マネー機能の検討	行政・運行事業者	
	6	情報提供環境の整備	1	わかりやすい乗継・路線検索の作成	運行事業者・行政	
			2	バスロケーションシステム等の調査・研究	行政・運行事業者	
	7	自動車の流入抑制	1	中心市街地における自動車流入抑制検討	行政	
	実施項目 3 利用促進	1	全市民を対象とした意識啓発	1	(仮称)「長野市公共交通の日」の設定 <span style="float: right;">R元</span>	行政
				2	(仮称)「もう2回バス乗車運動」の実施 <span style="float: right;">R元</span>	市民・運行事業者
2		通勤・通学者に対する利用促進	1	企業・学校と連携したノーマイカー通勤の促進 <span style="float: right;">R元</span>	企業・行政・運行事業者	
3		若年者を対象とした利用促進	1	バスの乗り方教室の開催 <span style="float: right;">R元</span>	行政・運行事業者	
			2	バス見学会等の企画	行政・運行事業者	
			3	小中学生啓発向け冊子の作成、配布	行政・運行事業者	
4		高齢者に対する利用促進	1	高齢者に対する情報発信	行政・運行事業者	
			2	高齢者を対象としたイベントの企画 <span style="float: right;">R元</span>	行政・運行事業者	
5		地域における利用促進	1	沿線住民の住民自治協議会等による利用促進とその支援	地域・行政・運行事業者	
評価・検証の実施	評価・検証の実施				行政・運行事業者・協議 会	

R元 令和元年度に優先的に取り組む事業

  一定の成果を得た取組

(2) 令和元年度に優先的に取り組む事業

実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	1 平坦部における公共交通網の確保・維持
事業	4 観光客等の来訪者の回遊性向上
令和元年度事業内容【計画】	観光客等向けのわかりやすい案内板等の研究
<p>平成 30 年度からの継続優先事業</p> <p>次回の善光寺御開帳、城山公園の再整備と信濃美術館の建て替えを控え、善光寺や信濃美術館等を一体の観光資源ととらえてPRしていく必要が生じている。</p> <p>外国人観光客が年々増加しているが、電車からバスへの乗り継ぎが分かりにくいなどの課題がある。</p> <p>また、長野駅周辺の環境の変化や、現状に即さない案内サインが見受けられることから、市では、市民、観光客、外国人など、長野駅（善光寺口・東口）の利用者にとって分かりやすい案内サインの再整備を行うこととしている。</p>	
スケジュール	<p>令和3年度の御開帳を視野に入れ、観光客等が公共交通を利用しやすい案内サイン整備を計画的に進める。</p> <p>長野駅周辺案内サイン再整備に向けて、関係機関との検討を行う。</p>

実施項目	1 地域における公共交通網の確保・維持
施策	1 平坦部における公共交通網の確保・維持
事業	7 新たな交通システムの導入検討
令和元年度事業内容【計画】	バス高速輸送システム（BRT）の導入検討
<p>平成 30 年度からの継続優先事業</p> <p>・ BRT 導入の可能性について、より具体的かつ現実的な検討を進めるための検討調査事業を実施する。</p>	
スケジュール	<p>平成 25 年度の調査結果を踏まえ、より具体的かつ現実的な導入に向けた手法等について検討を行う。</p>

実施項目	2 利用環境の整備
施策	1 交通結節、乗継ぎ環境の向上
事業	2 バリアフリー化の推進
令和元年度事業内容【計画】	鉄道駅におけるバリアフリー化の推進
<p>「移動等円滑化の促進に関する基本方針」等に沿って鉄道事業者が進める鉄道駅のバリアフリー化に、国、県と協調しながら適切な支援を行う。</p> <p>しなの鉄道北長野駅については、令和元年度のエレベーター等整備に対し、補助金を交付する。 しなの鉄道 北長野駅と三才駅のトイレの洋式化に対し、補助金を交付する。</p>	
スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ しなの鉄道 北長野駅 エレベーター等整備 ホーム嵩上げ（令和2年度予定）</li> <li>◆ しなの鉄道 北長野駅、三才駅 トイレ洋式化</li> </ul>

実施項目	2 利用環境の整備
施策	1 交通結節、乗継ぎ環境の向上
事業	3 パーク&ライド、サイクル&ライドの施設整備
令和元年度事業内容【計画】	バス路線沿線沿いの店舗駐車場等を活用した、パーク・サイクル&ライド事業の検討
<p>バス利用促進のためには、パーク&amp;バスライド（P&amp;BR）用の駐車場整備が有効な手段の一つである。しかし、敷地確保に多額の経費が見込まれるなど、適地への整備が進まないのが現状である。</p> <p>一方、幹線バス路線周辺の大型店舗は十分な広さの専用駐車場を備えている場合があり、平日には多少の余裕があるケースがあると思われる。</p> <p>そこで、当該店舗の商品券等を一定額以上購入した場合に、平日に限って店舗専用駐車場への駐車を認め、そこを拠点にバスに乗り換えることで、店舗は売り上げに、利用者は市街地駐車場代を節約できるとともに、帰りには店舗で買い物をするなど、両者がWin・Winの関係を構築することができないか検討する。</p>	
スケジュール	令和元年度は、「ながのスマート通勤応援事業」として取り組みを行う。

実施項目	2 利用環境の整備
施策	2 自転車利用と公共交通の連携
事業	1 自転車利用環境の整備
令和元年度事業内容【計画】	自転車活用推進計画の策定
<p>自転車は、短距離の移動に最適な交通手段であり、健康、環境、観光面などでもメリットが大きいことから、自転車の利活用を推進するため、自転車活用推進計画を策定する。</p>	
スケジュール	<p>長野市公共交通活性化・再生協議会に自転車活用推進部会（仮称）を設置し、令和元年度中に、関係者の意見等を聴取しながら計画を策定する。 （計画策定業務委託を予定）</p>

実施項目	2 利用環境の整備
施策	5 ICカードの利便性向上
事業	1 利用範囲の拡大
令和元年度事業内容【計画】	バス共通 IC カード「KURURU（くるる）」のシステム更新と近隣市町村への導入支援
<p>平成 30 年度からの継続優先事業</p> <p>バス共通 IC カード「KURURU（くるる）」について、令和元年 9 月までにシステム更新（OS やサーバー等機器の更新）を行う。</p> <p>近隣市町村への導入支援 現在、長野市、須坂市、飯綱町及び高山村の 4 町村が KURURU の利用エリアとなり、利用可能な路線は、97 路線、KURURU 取扱い窓口は 14 ヶ所となっている。 長野地域連携中枢都市圏の事業として、飯綱町（アイバス）や小川村（高齢者用 IC カード）から導入希望があるため、令和元年度下期に導入ができるよう事務局として支援を継続する。</p>	
スケジュール	<p>◆ システムの更新 令和元年度 システム改修とテスト（10 月稼働予定）</p> <p>◆ 近隣町村への導入支援 随時</p>

実施項目	3 利用促進
施策	1 全市民を対象とした意識啓発
事業	1 (仮称)「長野市公共交通の日」の設定
実施項目	3 利用促進
施策	1 全市民を対象とした意識啓発
事業	2 (仮称)「もう2回バス乗車運動」の実施
実施項目	3 利用促進
施策	2 通勤・通学者に対する利用促進
事業	1 企業・学校と連携したノーマイカー通勤の促進
令和元年度事業内容【計画】	公共交通の利用促進に向けた「ながのスマート通勤応援事業」の実施
<p>公共交通の利用促進に向けた新たな取り組みとして、令和元年4月から運用を開始する、バスの位置情報が確認できる「バスロケーションシステム」の導入をきっかけとし、通勤者をターゲットに「ながのスマート通勤応援事業」を実施する。</p> <p>本事業は、自家用車から環境負荷が少ない電車やバス、自転車などに、自発的に転換を促す「エコ通勤」の普及・促進を図るとともに、時差出勤やフレックスタイムの導入によるピークシフト対策を併せて実施することで、市民がストレスなく通勤ができるよう支援するもの。</p> <p>また、公共交通へ転換することにより、地域公共交通の確保・維持と利用促進が図られるとともに、渋滞が発生する通勤時間帯の自動車の通行量を抑制することで、渋滞緩和につながることも期待できる。</p> <p>本事業を推進する機会として、令和元年11月に「ながのスマート通勤応援月間」を設けることとした。実施時期を11月とした理由は、将来的にバスの増便を考えているが、アルピコ交通では、上高地線の運行があり運転士が確保できないため、11月としたものである。</p> <p>なお、実施時期については、次年度以降、必要に応じて検討を行う。</p> <p>実施主体は、長野市公共交通活性化・再生協議会で、同協議会に「エコ通勤推進部会」を設置した。</p> <p>(参考)</p> <p>名称：エコ通勤推進部会 (H31. 2. 20 設置)</p> <p>委員：市内経済団体、学識経験者等</p> <p>任務：公共交通の利用促進に向けた施策の企画・立案及び実施ほか</p> <p>✓ 「ながのスマート通勤応援月間」(11月予定)を設けて取り組む内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ パーク (サイクル)・アンド・ライド駐車場の設置 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バスライド . . . . . バス路線沿線の大型店舗駐車場等</li> <li>・レールライド . . . . . 篠ノ井駅西口の市有地</li> <li>・サイクル・アンド・ライド . . . . . バス停隣接の店舗等の自転車駐車場</li> </ul> </li> <li>◆ ICカード KURURU (くるる) 1ヶ月間お試し定期券の発行と特別ポイント付与の検討</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 企業・住民自治組織等との協働 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内企業 …… 通勤時の公共交通への転換、時差出勤等</li> <li>・渋滞対策協議会等の住民自治組織 …… 地域としての取組の検討</li> </ul> </li> <li>◆ マスコミを通じた市民等への周知</li> <li>◆ 渋滞長調査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・丹波島橋周辺のバス専用レーン 3路線</li> </ul> </li> </ul> <p>✓ 企業への働きかけ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ エコ通勤推進部会が中心となり、働きかけを行う企業を選定する。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・(案) 従業員数 100 人以上、通勤手当の支給あり、公共交通への転換が可能</li> </ul> </li> <li>◆ 長野商工会議所等を通じて、「エコ通勤」への参画、エコ通勤優良事業所の認証取得、時差出勤等の提案、ながのスマート通勤応援月間への協力依頼などを行う。</li> <li>◆ 従業員へのアンケート調査の依頼</li> </ul> <p>✓ 市民等への啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 通勤時の渋滞地域において、長野市街地方面へ向かう自家用車通勤者へ直接PRを行う。 「エコ通勤」PR活動 <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施日 令和元年 5 月 13 日 (月) 交通安全週間中 午前 7 時～午前 9 時</li> <li>・場 所 国道 117 号青木島交差点から更北交番間の中央分離帯上</li> <li>・配布物 エコ通勤の啓発用チラシ、バスロケーションシステム運用開始のお知らせ、 エコ通勤に関するアンケートはがき (300 セット)</li> </ul> </li> </ul>
スケジュール	令和元年 11 月の「長野スマート通勤応援月間」に向け、パーク&ライド駐車場の設置や企業訪問による働きかけや市民等への周知を行う。

実施項目	3 利用促進
施策	3 若年者を対象とした利用促進
事業	1 バスの乗り方教室の開催
令和元年度事業内容【計画】	小学 2 年生を対象とした「バスの乗り方教室」の継続的な開催
平成 30 年度からの継続優先事業	
市内の小学校に呼びかけ、2 年生を対象に、バス事業者と協力して「バスの乗り方教室」を開催し、小さい頃から、バスに親しむきっかけを育むもの。	
スケジュール	令和元年度 校長会を通じて依頼済み。 14 校で開催予定

実施項目	3 利用促進
施策	4 高齢者に対する利用促進
事業	2 高齢者を対象としたイベントの企画
令和元年度事業内容【計画】	高齢者を対象とする「バスの乗り方教室」の開催
<p>平成 30 年度からの継続優先事業</p> <p>市内老人クラブ等に呼びかけて実施する。教室の開催に合わせて、おでかけパスポートの新規発行やチャージを行い、路線バス等の利用の促進を図る。</p>	
スケジュール	令和元年度 第二地区など 10 地区で開催予定



## 6 路線・地域ごとの交通網の課題と今後想定される方向性の概要

路線・地域ごとの交通網の課題等について、平成 29 年度に実施した再編の概要を記載するとともに、今後想定される方向性についても記載します。

市補助額、市委託料は単位（円）、利用者数は単位（人）、収支率は単位（％）

※市補助金等の数値は、未確定のため、平成 29 年度実績を計上している。

### (ア) 地域間幹線

路線名	市補助額	利用者数	課題・今後の方向性等
高府線(2系統)	なし		国・県からの補助額 22,272,000 円(H29) ◆利用促進を図る。
鬼無里線			国・県からの補助額 16,785,000 円(H29) ◆鬼無里地区における乗継拠点について、アルピコ交通株の営業所以外の場所が可能かどうか、地域とともに検討を進めた結果、地域の観光拠点である「旅の駅鬼無里」を乗継拠点とすることとした。ただし、従来の乗継拠点利用者の利便を図るため、日赤行きの便をアルピコ交通株の営業所とした。
県道戸隠線			国・県からの補助額 21,020,000 円(H29) ◆利用促進を図る。
新町大原橋線(2系統)			国・県からの補助額 17,060,000 円(H29) ◆中条地区市バスの見直しにおいて、地区外の安庭停留所まで運行することとしたため、新町大原橋線の利用促進につながることを期待できる。
屋島線			国・県からの補助額 3,602,000 円(H29) ◆利用促進を図る。
牟礼線	720,115		国・県からの補助額 10,739,000 円(H29) ◆当該路線は、飯綱町と長野市を結ぶ地域間幹線であり、平成 26 年5月に運行事業者から不採算のため路線の見直しについて申し入れがあったもの。 ◆飯綱町との協議により、適切な負担割合を決め、赤字補填を行うこととしたもの。現在、長野市が補填の対象としているのは市内を運行する2便である。今後、新たな負担割合についての協議が必要となる。 * 飯綱町負担分 8,805,885 円(H29)
屋代須坂線 屋代須坂線高速便 綿内屋島線	50,892,800	258,330	国・県から事業者への補助額 17,408,000 円(H29) ◆屋代須坂線は、廃線となった長野電鉄屋代線の代替となる地域間幹線系統であり、国・県の補助がある。経常損失額については、本市、千曲市及び須坂市の沿線3市で負担している。利用者が横ばいから減少傾向であり、更なる利用促進と需要に応じた見直しが必要となっている。 * 千曲市負担分 8,494,000 円(H29) * 須坂市負担分 7,901,000 円(H29)

			<p>◆見直しの方向性としては、短期的には土日ダイヤの導入や、平日のみ運行している高速便の存廃の検討が、また、中・長期的には、運賃改定等が考えられる。</p> <p>◆綿内屋島線は利用者が増加している。</p> <p>◆利用者が伸び悩み、沿線3市の負担は年々増加している。また、運転士不足が深刻化し、現在の運行便数の確保が困難な状況となっていることから、令和元年度中に運行内容の見直しをしたいとする方針を、沿線3市とバス事業者で固め、素案をもとに、松代・若穂住民自治協議会役員に説明を行うなど、協議を進めた。</p>
--	--	--	--

(イ) 廃止路線代替バス

路線名	収支率	市補助額	利用者数	課題・今後の方向性等
新町線	62.1	7,918,000	47,041	◆信州新町と篠ノ井を結ぶ重要路線で、利用者数は安定しているため、引き続き利用状況等を注視する。
川後線	26.8	14,686,000	29,247	<p>◆小田切地区内の需要の大半は小学生の通学利用であり、平日と土曜日の利用者数に大きな格差があることから、土曜日の運行をバスからタクシーに変更する等の見直しを検討したが、現時点においては利用者が増加傾向であることから現状どおりとした。</p> <p>◆中山間地域乗合タクシー「かつら号」の再編に伴い、安茂里駅まで運行区域を広げたことを受け、地区内からは、「善光寺大門」まで延伸してほしい要望が出てきている。この場合、「かつら号」利用者の増加は見込めるものの、川後線や鬼無里線の利用者が減少し、減便や廃止につながる懸念される。川後線等の路線の確保は重要であるため、現状の路線の利用を促すとともに、今後の利用状況等を見ながら対応を検討する。</p>
市場線	12.4	8,979,993	5,051	◆中山間地域交通再編モデル事業による再編で、平成28年度末で廃止し、中山間地域輸送システム「新じんば号」に統合。
原市場線	5.2	2,303,000	3,744	◆平成28年3月末で廃止し、スクールバスと中山間地域輸送システム「すずらん号」によりカバーしている。
赤柴線	28.2	5,858,430	4,116	◆55人乗り車両から29人乗り車両へ、また運行事業者をバス事業者からタクシー事業者に変更して運行。利用状況等を注視する。
金井山線	87.0	2,272,000	47,743	◆利用者は減少傾向であるものの、一定の需要はあるため、引き続き利用状況等を注視する。
松代篠ノ井線	38.3	4,788,000	8,535	<p>◆地域拠点の松代と篠ノ井を結ぶ路線であるが、現状朝夕の通学通勤需要が大半を占める。</p> <p>◆平成29年9月21日に、松代・篠ノ井両地区住民自治協議会から、「篠ノ井・松代ぐるりん号」の新設等に係る要望があった。これを受けて、両地区住民自治協議会代表者及び市(交通政策課・両支所)を構成員とする</p>

				<p>検討会を平成 29 年 12 月に設け、今後の両地区を結ぶ公共交通について検討を進めている。</p> <p>◆平成 30 年度は、沿線の両地区住民自治協議会と、運行内容等について協議を行った。</p>
保科温泉線	65.8	5,189,000	33,805	◆平成 28 年 3 月末に廃止し、「大豆島保科温泉線」に統合。
大豆島保科温泉線	81.7	12,059,000	184,408	<p>◆平成 28 年 4 月から「保科温泉線」と「大豆島線」を統合し、2 つのバス事業者による共同運行を開始した。</p> <p>◆利用者数は統合前に比べて減少傾向であるが、一定の需要はあるため利用状況等を注視していく。</p>

(ウ) コミュニティバス

路線名	収支率	市補助額	利用者数	課題・今後の方向性等
中心市街地ぐるりん号	60.4	19,182,515	219,258	<p>◆民間バス路線の運行頻度が高い中央通りをぐるりん号が重複して運行することで、民間バス路線と乗客を分け合っていた。</p> <p>◆平成 29 年度から平成 30 年度にかけて、より分かりやすいルートでの運行や、東西方向への移動のしやすさの向上、民間路線バスとの役割分担などを目的に、運行ルート等の見直しを行った。</p> <p>◆平成 31 年 4 月から、見直し後の運行ルート等での運行を開始する。</p>
東北ぐるりん号	36.8	4,581,056	20,359	◆地域に定着し、利用者数は 20,000 人前後で推移しているため、当面は現状のとおりとする。
篠ノ井ぐるりん号	16.9	6,163,413	9,307	◆利用者数が減少傾向にあるため、必要に応じて利用状況等を地域へ周知し、利用促進を図る。
茶臼山動物園線 (ZOO ぐる)	17.5	1,397,715	2,157	◆利用者数が増加傾向にあるため、引き続き、広報活動を積極的に行い、更なる利用促進を図る。

(エ) 空白型乗合タクシー

路線名	収支率	市補助額	利用者数	課題・今後の方向性等
長沼線	10.8	3,623,332	3,500	<p>◆1 便当りの利用者数が 1 人を下回っており、運行便数等の見直しを検討する。</p> <p>◆地区住民自治協議会において、利用者の増加に向けて地区内 PR を実施した。</p> <p>◆地域からの要望を受け、平成 31 年 4 月から豊野支所前に停留所を移設した。</p>
大室・松代西条線	12.2	2,191,833	2,482	<p>◆大室線と松代西条線は別路線であるが、効率的な車両運用をするため、運行ダイヤを考慮し、1 台で運行している。</p> <p>◆松代西条線の利用が少ないため、運行内容を検討する。</p>

横田・塩崎線	21.3	2,432,800	6,088	◆全路線の中で、1便当りの利用者数が最も高い路線であり、後追い車両も頻繁に出ているため、車両サイズの大型化を検討する。
綿内線	6.9	2,318,903	1,590	◆運行収支率が全路線の中で最も悪く、運行日数や経路等の見直しが必要である。
川中島線	19.8	2,090,717	4,427	◆住民自治協議会の積極的な利用促進策により、近年利用者が増加している。 ◆路線延長が長いこと、慢性的な遅延が生じているため、必要に応じて路線の見直しを検討する。
西長野・上松線	18.9	2,129,635	3,938	◆運行収支率が全路線の中で最も高い路線となっている。更なる利用者の増加が期待される「茂菅老人憩の家」まで路線延長も検討する。 ◆平成30年度においては、第一地区、第二地区住自協役員に対して、事情説明を行った。次年度に向けて住民及び利用者へのアンケート調査を行い、運行経路の見直しと定時運行の確保等の検討を行う。
若里・更北線	17.2	3,517,364	5,416	◆平成16年4月から「若里更北ぐるりん号」として運行開始し、平成26年4月から乗合タクシーに運行形態を変更した。 ◆路線の大部分が民間事業者の自主路線と重複しているため、検討が必要である。
豊野3線	11.4	6,737,082	7,564	◆平成16年1月の豊野町合併時に旧町営バスを市バスとして運行を引継ぎ、平成27年4月に乗合タクシーに運行形態を変更。 ◆利用者が極端に少ない予約制の上神代線の運行内容を中心に、運行内容を検討する。 ◆地域からの要望を受け、平成31年4月から豊野支所前に停留所を移設した。
松代観光地線	4.5	971,451	328	◆平成24年4月から「松代ぐるりん号」として運行開始し、平成26年4月に乗合タクシーに運行形態を変更。他の路線とは異なり、生活路線ではなく土休日運行の観光路線の位置付けである。 ◆収支率が極めて悪く、利用者1人当りの補助額が全路線の中で最も高いこと、関係機関を含めて協議を行い見直し等の検討を行う。
※篠ノ井共和線	8.5	782,943	1,363	◆国庫補助のフィーダー系統補助路線に該当。
※安茂里線	15.1	1,236,674	3,142	◆国庫補助のフィーダー系統補助路線に該当。

(オ) 中山間地輸送システム

路線名	収支率	市補助額	利用者数	課題・今後の方向性等
芋井地区 「すざくら号」	3.8	1,250,161	252	◆平成28年12月、路線バス「バードライン戸隠線」(七曲り経由)が廃止、経路を変更して善光寺大門まで運行を開始。利用状況等注視する。

				<p>◆県道長野戸隠線より南側の地区を運行するコースについては、これまで同様に支所前で路線バス「県道戸隠線」に接続しているが、国道 406 号で路線バス「鬼無里線」に接続するよう求める声もある。</p> <p>◆今後、地域のニーズや支所の建て替えを見据えて、<u>ルート変更等の検討を行う。</u></p>
七二会地区 「じんば号」 ↓ 「新じんば号」	12.4	6,574,358	3,573	<p>◆平成 28 年度に実施した中山間地域公共交通再編モデル事業により、廃止路線代替バス「市場線」と統合して、買い物等の拠点となっている安茂里までの運行を開始し、名称を「じんば号」から「新じんば号」に変更。今後、利用状況等を注視する。</p> <p>◆地域が主体となった地域公共交通の再編モデル事例であり、その手法等は他地区での検討の際の参考になるものである。</p> <p>◆再編後の検証として長野高専の協力を得て、<u>ワークショップを開催し、課題や改善点等について意見交換を図るとともに、利用促進策について検討を行った。その結果を受けて、停留所の移設、新設、廃止を行い、併せて住民自治協議会を主体として、お茶のみサロン等での啓発活動に繋がった。</u></p> <p>◆<u>全体の時刻表や運行ルートの見直し等を将来的に図っていく必要がある。</u></p>
浅川地区 「あさかわ号」	17.2	4,992,857	4,876	<p>◆かつて運行されていた路線バス「中曽根線」を引き継ぐ「1コース」は、主要なコースを予約不要の定時定路線方式で運行しており、小・中学生の通学利用を中心に、比較的利用者が多い。</p> <p>◆その他のコースは、予約制の定時定路線方式で運行しており、利用者は少ない。</p> <p>◆1コースは、路線バス「ループ橋経由戸隠線」と経路が重複している部分が多く、長期的には住み分けについて検討する余地がある。</p> <p>◆<u>高齢者の買い物の足の確保が課題となっているため、今後、地区からの要望に応じて運行ルートや時刻表の見直しの検討を行う。</u></p>
小田切地区 「かつら号」	1.6	1,618,149	227	<p>◆予約制の定時定路線方式で運行していたが、地区内人口の減少や、市街地への主要経路が複数ある地域特性から、定められた経路での利用者集約が難しくなってきた。</p> <p>◆平成 30 年度からは、予約制の定時定路線を廃止しフルデマンド化するとともに、地区住民から「買い物等の生活拠点である」として要望の強い安茂里駅まで運行できるよう再編した。</p>

				<p>◆予約の受付調整を初めて住民自治協議会が実施することで、予約者に、同乗や時間調整の依頼ができるようになり、円滑な運用が図られた。</p> <p>◆フルデマンド化後の運行状況では、2月末現在で利用者数が増加した。</p>
信更地区 「すずらん号」	1.5	430,951	59	<p>◆中山間地輸送システムの中でも特に利用者が少ない路線であり、利用促進に向けてあり方を見直す必要がある。</p> <p>◆現在は予約制の定時定路線方式で運行しているが、小田切地区同様に市街地への主要経路が複数あり、利用者の集約が難しい状況であるため、より移動需要に柔軟に対応できるよう再編を検討する。</p>
篠ノ井・信里地区 「のぶさと号」	11.2	3,425,057	1,567	<p>◆朝夕の登下校時間帯はスクール混乗バス「信里地域バス」が、また、昼間は乗合タクシー「のぶさと号」が予約制の定時定路線方式で運行している。(学校休校日等でスクール混乗バスが運休となる日は、その代わりに予約制で同時刻に「のぶさと号」を臨時運行。)</p> <p>◆運行主体の「信里地域バス運行委員会」は、沿線世帯から負担金(1世帯 500 円/年)を徴収して運行経費の一部に充当している。</p> <p>◆この負担金により、週5日(月～金)運行や篠ノ井地区市街地までの運行を実施しているほか、地区住民の認知度向上につながっている面もあるが、他地区の再編が進行するなかで、バランスを再検討する必要がある。</p> <p>◆平成 30 年度に地域住民による負担金(1世帯 500 円)を廃止することを信里区長会で協議・決定し、令和元年度から負担金を無くすと同時に会員制の廃止を行う。</p> <p>「のぶさと号」は、茶臼山動物園も運行経路になっているため、一般の利用者が増え、既存の利用者が乗車できない事態が生じないよう検討・対応していく必要がある。</p>

(カ) 市バス

路線名	収支率	市委託料	利用者数	課題・今後の方向性等
戸隠地区	6.8	16,148,160	8,298	<p>◆市バスの運行ルート等を見直すことで、小学校スクールバスを廃止し、これらの利用者を市バスが吸収することとした。</p> <p>◆利用者の少ない参宮線・西部線の 15 時以降の便を廃止し、フルデマンドの戸隠線の車両を、1から3台に増加させ、地区内移動需要に柔軟に対応するとともに、児童の下校に利用するなどの効率化を図り運行している。</p> <p>◆現行の運行状況を見極めながら、次期の再編に向けて、利用状況等を注視する。</p>



鬼無里地区	6.6	13,569,120	7,014	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆アルピコ交通(株)路線との乗継拠点について、現状の鬼無里町から「旅の駅鬼無里」に変更し、観光客等の利便性を向上させた。</li> <li>◆地域振興線の運行曜日を、月・水・金から火・水・木に変更した。</li> <li>◆平成31年4月から、南鬼無里線の運行エリアの一部廃止と時刻表の見直しを行った。</li> <li>◆南鬼無里線の見直しに伴い、地域振興線の運行エリアを拡大した。</li> </ul>
大岡地区	12.4	11,360,358	4,747	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆定時定路線で大岡と篠ノ井を結ぶ「大岡篠ノ井線」と、フルデマンド方式「ハッピー号」による運行を行っている。</li> </ul>
大岡地区「大岡線」	8.3	14,288,400	8,633	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆令和元年10月1日から消費税率が改定させるため、市バス「大岡篠ノ井線」と区間が重複する、アルピコ交通の「篠ノ井新町線」において、運賃の改定を予定しているため、税率の改定分に相当する額について、引き上げを行う。(条例及び施行規則改正を予定)</li> </ul>
信州新町地区	8.5	29,568,240	23,983	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆南部線の「朝便①」と「午後便②」は、今後も児童の利用見込みがないため、区分をスクールバスから市バスに変更した。これにより、年間の運行日が20日ほど増加し、利便性の向上が見込める。</li> <li>◆地区全体としては、市バス路線は7路線、スクール混乗が3路線に再編された。</li> <li>◆左右線を除く9路線で「午後便①」をデマンド化し、移動需要へ効果的に対応するよう見直した。</li> <li>◆地域要望を受け、運行内容を変更し、停留所の新設及び移転を行った。</li> </ul>
中条地区	8.4	22,660,560	14,453	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆定時定路線方式4路線、フルデマンド方式1路線による運行を行っている。</li> <li>◆信州新町方面への移動需要が多いと見込まれることから、地区外の安庭停留所で新町大原橋線との接続を行えるよう再編して運行を行っている。</li> <li>◆定時定路線については、みやまさ線の朝便に集約して安庭まで運行し、デマンドの中条線で帰路を予約確保する。これに伴い、安庭停留所を新設し、地区外料金を400円とした。</li> <li>◆フルデマンド方式の中条線については、利用状況等から、週5日の運行から週3日(火・木・金)に再編し運行を行っている。</li> <li>◆見直し後の内容により引き続き運行し、次期再編に向けて利用状況等を注視する。</li> </ul>





## § 2 実施計画の基本事項（初年度版策定時の記載ほか）

### 1 策定の趣旨等

#### (1) 背景

長野市では、本市の目指す都市及び公共交通の将来像を踏まえ、今後、形成すべき公共交通網を明らかにし、その実現を目指す計画として、平成 29 年 6 月に「長野市地域公共交通網形成計画」（計画期間 平成 29 年度～平成 33 年度までの 5 年間）（以下、「公共交通網形成計画」という。）を策定しました。

公共交通網形成計画は、平成 26 年 11 月に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下、「活性化再生法」という。）に基づく法定計画であり、長野運輸支局、交通事業者、道路管理者、警察及び学識経験者等で構成される法定組織「長野市公共交通活性化・再生協議会」を中心に策定作業が進められてきたものです。

また、平成 27 年 6 月には、平成 27 年度～平成 36 年度までの 10 年間の計画期間とする「長野市公共交通ビジョン」（以下、「ビジョン」という。）を策定し、本市の公共交通の将来像を「人をつなぎ、まちを育て、暮らしを守る公共交通」と掲げています。公共交通網形成計画は、ビジョンのうち、主に 5 年以内の短期的な期間のうちに取り組むべき施策についての計画と位置づけられ、その指標の多くをビジョンと共有するなど、一体的な計画として取り組んでいくこととします。

#### (2) 法定の地域公共交通再編実施計画や地域公共交通再編実施事業との関係

活性化再生法では、公共交通網形成計画に基づき、地域によっては既存の路線バスを廃止し市バスなどの自家用有償旅客運送によって代替するなど、地域全体の公共交通ネットワークを全面的に再編する必要があることから、「地域公共交通再編事業」を定め、これに取り組む場合には、法定の地域公共交通再編計画を策定することが求められています。

しかし、後述するように本市では、鉄道網、一般路線バスを基軸に、地域循環バス、廃止路線代替バス、空白型乗合タクシー、市営バス、福祉自動車、スクールバスといった輸送手段を、地域の需要や実情に応じて組み合わせた公共交通ネットワーク基盤がすでに形成されています。また、高齢者向けの優遇施策である「おでかけパスポート」を組み入れた「IC カード KURURU（くるる）」を運用するなど、バス乗車に係る利便性の仕組みはある程度整っており、短期的なスパンにおいては、地域全体の公共交通ネットワークを全面的に見直すのではなく、現在のネットワークサービスを前提とした利用促進や路線等の個別적인見直しを通じて、ビジョンの将来像を実現していくことが現実的な戦略と言えます。

従って、本計画は、法定の地域公共交通再編実施計画としては位置付けず、将来的に「地域公共交通再編事業」を行う必要が生じた場合には、網形成計画の見直しを含め、法定の地域公共交通再編実施計画として見直していくことを視野に入れて取り組みを進めます。

#### (3) 計画の目的

本計画は、施策を実現するための手段【具体的な事業や取組】と、これらに取り組む工程【スケジュール】を明らかにするとともに、路線等の個別の見直しの基本方針を定め、地域ごとの交通網の課題や具体的な方向性を示すことで、公共交通網形成計画のアクションプランに位置付けるとともに、ビジョンのうち、主に 5 年以内の短期的な期間のうちに取り組む施策の実施計画としても合わせて位置付け、両計画に掲げる施策の実現に向けて計画的に取り組むことを目的とします。

#### (4) 計画期間

本計画の期間を、平成 29 年度から平成 33 年度までの 5 年間とします。

#### (5) 計画の進め方

限られたリソースを最大限に活用するとともに、状況等に応じたスピーディーな対応・取組が必要である実施計画の性格上、毎年度の指標の状況や社会情勢の変化、国や県の動向などを踏まえ、毎年度計画を見直すこととします。

見直しに当たっては、当該年度に特に力を入れたい施策、事業等を明らかにするとともに、成果の上がらない手段の変更、当面実現が困難なものについては、その理由を明らかにするなど、合理的に成果を求めるよう取り組みます。

## 2 路線等の個別の見直しの方針

「地域における公共交通網の確保・維持」として公共交通網形成計画に掲げた取組のうち、路線等個別の見直しに当たっての方針となる重要な考え方を再掲します。

- ① 市の交通軸を担う幹線路線である民間事業者が運行する鉄道及びバス路線を持続的に運行する。
- ② 行政は①を補完し、地域内の移動と幹線への接続を確保する。
- ③ ②は、地域の需要量にきめ細かく対応する必要があるため、運行方法等は地域において住民が主体となって検討・見直しを行い、市はこれを支援する。

この方針を踏まえ、地域の移動需要に応じ時間帯等によって「定時定路線方式」と「デマンド方式」を適切に組み合わせ、効率性と利便性を両立するよう不断の見直しを行うこととします。



令和元年度版 長野市地域公共交通網形成計画に係る実施計画

令和元年5月 暫定版(その2)

長野市都市整備部交通政策課

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 番地