

■長野市自転車活用推進計画策定スケジュール(案)														
内容	令和元年度												令和2年度	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
①公共交通活性化・再生協議会	【5月】 ・部会の設置等について								【1月】 ・素案の提出		【3月】 ・計画案の提出		【5月】 ・計画書の決定	
②自転車活用推進部会		【6月】 第1回部会 ・部会の設置 ・概要説明(スケジュール等)				【10月】 第2回部会 ・中間報告 (アンケート結果)			【1月】 第3回部会 ・素案の検討		【3月】 第4回部会 ・計画案の確認、検討		【5月】 第5回部会 ・計画書の提出	
③庁内検討会議 (庁内関係課、事務局)		【6月】 事務局調整会議 ・計画概要の説明 ・アンケート調査内容の検討等		【8月】 庁内検討会議 ・関連施策の洗い出し		【10月】 事務局調整会議 ・アンケート結果の分析等		【12月】 事務局調整会議 (庁内検討会議) ・素案の確認、検討		【2月】 事務局調整会議 (庁内検討会議) ・計画案の確認、検討				
④契約・計画策定			【業者選定】	【委託期間】										
					計画策定作業 ・部会、事務局調整会議等への出席 ・アンケート調査の実施、集計、分析等			素案の提出	(修正)	計画案の提出	(修正)	パブリックコメント		計画公表