

「ながのスマート通勤応援事業」取り組みスケジュール

資料3

項目	主な内容	令和元年度(平成31年度)				令和2年度	
		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	前半	後半
ながの スマート通勤 応援事業	・ながのスマート通勤 応援月間			[11月] ながのスマート通勤 応援月間	結果検証と次年度 への検討		[9月] ながのスマート 通勤応援月間
	・バスロケ	「信州ナビ」バスロケーションシステム運用・周知 (4月17日運用開始・4月18日長野駅善光寺口・東口でPR実施)					
	・エコ通勤推進部会	[5月] 第2回推進部会 ながのスマート通勤 応援事業について			[1月] 第3回推進部会 応援月間の結果につ いて	第4回 推進部会 スマート通勤応援 事業について	第5回 推進部会 応援月間の結果 について
	・市民や企業への 働きかけ	市民 [5月13日] マイカー通 勤者へ啓発 エコ通勤チラシ バスロケチラシ アンケート配布	企業 [6月~] 企業等へ『エコ通勤』への 参画、時差通勤等の導入 提案 企業選定基準(案) 従業員数100人以上 通勤手当支給あり 公共交通への転換が可能	[11月] 企業等の協力の もと、『エコ通 勤』実証実験	企業等へ結果報告	市民 [5月] マイカー通 勤者へ啓 発 チラシ配布	前年度実 施の評価 を踏まえ 『エコ通 勤』実証 実験
	・エコ通勤優良事業所 認証取得	[5月] 長野市役所 認証取得	市内の企業へ「エコ通勤優良事業所認証取得」 の提案				市内の企業へ「エコ通勤優 良事業所認証取得」の提案
	・パーク・アンド・ライド ・サイクル・アンド・ライド ・路線バス増便 ・バス専用レーン延長	・篠ノ井駅西口レールライド実証 実験 ・店舗等活用パーク・アンド・ライド 等の内容検討	広報活動 関係地区等 へ周知	[11月] ・篠ノ井駅西口レールライド ・店舗等駐車場借り上げバ スライド		調査結果に基づき、 『路線バス増便』実 証実験の内容決定	
BRTの 導入検討	・調査検討	交通状況調査分析	ルート抽出、需要算 定、交通状況評価	マクロ的評価、シュミレーシ ョンによる評価、可能性検討	調査結 果公表	調査結果に基づき、 BRT導入検討	
自転車活用 推進計画	・推進計画の策定	[6月] 第1回推進部会 計画策定について		[12月] 第2回推進部会 計画素案について	[3月] 第3回推進部会 計画案について	[5月] 長野市公共交通活 性化・再生協議会 [4月] パブコメ [6月] 公表	