

「エコ通勤」運動の普及・促進と「ながのスマート通勤応援事業」スケジュール(案)

資料5

項目	主な内容	平成30年度	平成31年度				平成32年度	
		1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	前半	後半
エコ通勤の普及・促進	<ul style="list-style-type: none"> ・長野市公共交通活性化・再生協議会に専門部会を設置 ・「エコ通勤」の普及・促進 ・「エコ通勤優良事業所」認証の取得推進 ・市民への啓発 ・松本市との連携 ・その他 	[2月20日] 第1回推進部会 開催	[5月] 第2回推進部会 開催 企業等へ普及・ 推進 [5月] マイカー通勤者 へ啓発(チラシ 配布)	企業等へ「『エ コ通勤』実証実 験」の協力依頼	[11月] 長野スマート通勤 応援月間 [11月] 企業等の協力 のもと、「『エコ 通勤』実証実 験」 広報活動 (広報ながの等) [10～12月] 渋滞長調査	[月] 第3回推進部会 開催 企業等へ普及・ 推進 [月] 松本・長野政経 懇談会	[4月] マイカー 通勤者へ 啓発(チ ラシ配布)	[11月] 長野スマート 通勤応援月 間 前年度実 施の評価 を踏まえ 「『エコ通 勤』実証 実験」
		[4月] 「信州ナビ」の付加機能としてバスロケーションシステム運用開始						
公共交通 利便性向上	<ul style="list-style-type: none"> ・パーク・アンド・ライド 篠ノ井駅西口レールライド 店舗活用パーク・アンド・ラ イド ・サイクル・アンド・ライド 	<ul style="list-style-type: none"> ・篠ノ井駅西口レールライド実証実験 ・店舗等活用パーク・アンド・ラ イド等の内容検討 	広報活動 周辺地区等へ 周知	[11月] ・篠ノ井駅西口 レールライド ・店舗等駐車場 借り上げバスラ イド	実施結果を基 に、次年度の 事業内容を検 討		[11月] レールライ ド、バスラ イド実施	