

令和3年1月28日

部長会議

資料 16-2

1

---

善光寺御開帳2022  
「日本一の門前町大縁日」  
基本計画(案)について

文化スポーツ振興部  
文化芸術課

(日本一の門前町大縁日実行委員会事務局)

# 今後のスケジュール

	令和2年度		令和3年度			令和4年度
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月
長野市	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2月庁議【基本計画】(案) 報告</li> <li>1/28 部長会議</li> <li>2/3 政策説明会</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●支所・住自協会議 参加依頼・出展調査</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●8月庁議【実施計画】(案) 報告</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●2月庁議 プログラム 報告</li> </ul>	<div style="background-color: red; color: white; padding: 10px; text-align: center;">                 日本一の門前町大縁日                  4月2日(土)～5月29日(日)             </div>
日本一の門前町大縁日 実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3月議会 R3当初予算 R4債務負担</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●8月【実施計画】決定</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3月議会● R3当初予算</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2/10【基本計画】決定 基本デザイン R3事業計画(プレ等)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●4月 R2事業・決算報告 R3予算</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>●2月 R4事業計画 (プログラム決定)</li> </ul>	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>3月● R3事業・決算見込 R4予算</li> </ul>	

・ 基本計画 令和3年2月10日(水) 日本一の門前町大縁日実行委員会にて決定 (予定)

↓  
(基本計画に基づく準備)

実施プログラムや会場使用等の検討、出演団体等調整、プレイベント開催など

↓

・ 実施計画 決定 (R3.8月頃)

ながのご縁を



信都・長野市

# 善光寺御開帳2022 日本一の門前町大縁日

## 基本計画（案）

- 【目次】
- 1 はじめに
  - 2 実施体制（組織）
  - 3 事業の概要
  - 4 主なスケジュール
  - 5 実施事業
    - (1) にぎわいイベント
    - (2) にぎわい空間の演出
    - (3) プレイイベント

日本一の門前町大縁日実行委員会

新型コロナウイルス感染症が世界規模で拡大し、東京オリンピック・パラリンピックをはじめ、多数のイベントが中止・延期となる中、善光寺御開帳も令和4年に1年延期することになりました。

未だ終息が見通せない状況となっていますが、今後も感染状況を注視し、適切な感染防止対策の実施により、安心して来訪いただけるよう準備を進めてまいります。

前回（H27年）の善光寺御開帳は、直前（H27.3.14）の北陸新幹線金沢延伸もあり、参拝者707.7万人（前回比+34.7万人）、経済波及効果1,137.3億円（前回比+152.8億円）と大変な賑わいを見せました。


善光寺御開帳奉賛会の報告書では、その大きな要因の1つとして、長野市が関係団体等と組織した「ウェルカム長野2015実行委員会」が行った「日本一の門前町大縁日」による“にぎわいの創出”を挙げています。



令和4年春の善光寺御開帳においても、来訪された皆様に温かく歓迎し、長野の街を安心してゆっくりと楽しんでいただくため、市民参加による文化芸術プログラムを中心に、他のイベントとも連携しながら「日本一の門前町大縁日」を開催し、令和元年東日本台風災害からの復興と新型コロナウイルスにより落ち込んだ街のにぎわい回復の一助となるよう、御開帳期間中のにぎわい創出に取り組みます。

日本一の門前町大縁日の事業は、次の2本柱で実施する。

- ◆ 「長野市」が実施する事業  
（前回の御開帳プロジェクトから長野市が継続実施している事業等）
- ◆ 「日本一の門前町大縁日実行委員会」が実施する事業



## (1) コンセプト（基本方針）

・にぎわいづくり ・市民参加

## (2) キャッチフレーズ

善光寺御開帳2022  
日本一の門前町大縁日

## (3) 実施期間

令和4年4月2日(土)～5月29日(日)

※にぎわいイベントは、土日祝日を中心に実施

3月27日(日) 回向柱受入式(※序幕イベント)

4月2日(土) オープニングパレード

4月3日(日)～5月29日(日) 善光寺御開帳

## (4) 実施場所

- ・善光寺表参道会場（イベントストリート）
- ・セントラルスクエア会場（イベント広場）
- ・TOiGO会場（おもてなし体験広場）
- ・長野駅前広場会場（ウェルカムガーデン）
- ・その他会場（県立美術館ほか連携イベント）

## (5) 実施事業

- ・にぎわいイベントの実施
- ・にぎわい空間の演出
- ・その他（文化芸術の推進と街の魅力向上事業） など

## (6) 広報宣伝

適時、御開帳の誘客活動等で広報・宣伝

## (7) 基本デザイン



※基本デザインは、長野市のブランド力を高めるため「ながのシティプロモーション」のシンボルマーク（「縁」を丸印で囲む）をベースとし、前回（平成27年）の善光寺御開帳において使用されたデザインと同じものとしします。

前回、大いに賑わった善光寺御開帳の雰囲気の人々に思い起こさせ、「日本一の門前町大縁日」の機運を醸成し、街の賑わいを演出します。

## (8) 概算総事業費 1億5,400万円

※新型コロナウイルス感染防止対策費を含む



		令和2年度	令和3年度				令和4年度	
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	
運営 (実行委員会)			●4月 R2事業報告・決算、R3予算		R3事業報告・決算見込、R4事業計画・予算 3月●			
		●2月 基本計画、R3事業計画 2/10		●8月 実施計画				
実施事業	にぎわいイベント	●アイデア募集 (2回目)						
		●基本デザイン(決定)						
		プログラム(検討・作成)		●素案			●決定	
					一般出演者募集			
				出演者調整(特別ゲスト等の出演依頼を含む)				
	会場使用計画(検討) ※物品等調達・準備							
	●素案		●決定				設営完了●	
					ボランティア募集・登録・研修			
				●経済波及効果(試算)				
	広報宣伝	●TV番組公開収録			●告知チラシ 新聞・テレビ・ラジオ・広報等 御開帳奉賛会によるPRと連携		●パンフ	●TV番組公開収録
空間演出	●決定(設置場所)	花類仕込・デザイン制作等				[設置]	幔幕・バナー● 花鉢●	
プレイベント	高校生バンドコンテスト●			8月 ●高校生バンドコンテスト			(回向柱受入式)3/27	
	(主催)		●1年前イベント	9月 ●街角アート展			序幕イベント●	
		4/3 喜多郎 善光寺演奏会			10月 ●6カ月前イベント	12月 ●100日前イベント	2月 ●50日前イベント	
		5/5 諏訪御柱曳航体験(よいさー)						
	(連携)	5/1 ●表参道芸術音楽祭 ~5/5						
	5/3 ●ながの獅子舞フェスティバル							
	5/4 ●NAGANO善光寺よさこい							
	5/3~5 街角アート&ミュージック 6月~11月							
	●善光寺花回廊		7月 ●東京2020応援イベント		●イルミネーション	●灯明まつり		

4月2日(土)~5月29日(日)  
 日本一の門前町大縁日

## (1) 「にぎわいイベントの実施」

## ① 会場準備・設営、広報

## ○ 会場準備・設営

- (1) 善光寺表参道会場（イベントストリート）
- (2) セントラルスクウェア会場（イベント広場）
- (3) T O i G O会場（おもてなし体験広場）
- (4) 長野駅前広場会場（ウェルカムガーデン）
- (5) その他会場（県立美術館ほか連携イベント）

## (1) 善光寺表参道会場（イベントストリート）

【概算費用 13,700千円】

(関係課)  
商工労働課・観光振興課・監理課など

- ・ 歩行者天国 期間中の土日祝日 7回程度（予定）

(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

中央通り(「末広町」～「大門」)を歩行者天国にしてイベントを実施

※路上イベントを行わない場合は、歩行者天国にしない。

他の主催者が歩行者天国にしてイベントを実施する場合は、当該主催者と連携・協力する。

3/27 善光寺御開帳奉賛会 回向柱奉納 など

路上イベント 表参道芸術音楽祭、ダンス、アトラクション、パレードなど

路上ステージ 新田町から北に2箇所（権堂入口、問御所町）

南に2箇所（もんぷら前、アゲイン前）

物販等の出店 市内各地域や商店会、周辺市町村など

- ・ 街なかの常設企画

パネル展、バナー・花の装飾等

- ・ 休憩エリア

路上又は道路に面したスペースにガーデンチェア等の設置

## [スケジュール]

- ・ ～3月 制作・設営・管理・警備・誘導等業務を順次発注
- ・ 3月27日(日) 序幕イベント（回向柱受入式）
- ・ 4月2日(土) オープニングパレード

【路上ステージ イメージ】





(1) 「にぎわいイベントの実施」

① 会場準備・設営、広報

(2) セントラルスクウェア会場（イベント広場）

【概算費用 47,800千円】

(関係課)  
観光振興課・市街地整備課など

(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

- ・にぎわいイベントのメイン会場として使用

常設 ステージ、トイレ

仮設 大型モニター(LED)

休憩エリア（大型テント等）

地元物販等の出展エリア

- ・開設時間 午前10時～午後5時

イベント内容に応じ適宜時間を延長


（最長、午後8時まで）

土日祝日を中心にステージイベントを開催

平日は大型モニターを活用した休憩・PR施設

[スケジュール]

- ・～3月 制作・設営・管理・警備等業務を  
順次発注
- ・3月27日(日) 開設、序幕イベント（回向柱受入式）
- ・4月2日(土) オープニングイベント
- ・5月29日(日) フィナーレイベント



【セントラルスクウェア会場 イメージ】



※大型LEDモニター イメージ

基本計画

(1) 「にぎわいイベントの実施」

① 会場準備・設営、広報

(3) TOiGO会場（おもてなし体験広場）

- ・おもてなしと文化芸術等の体験会場として使用
  - 屋外 各種体験ブース
  - 地域の物販等の出店
  - 街角健康チェック
  - おもてなしブース  
(野点サービスなど)
  - 休憩施設等（イベントスペースを含む）

※土日祝日を中心に開設  
午前10時～午後5時

屋内 展示ギャラリー  
(TOiGO館内のスペース)


(備考)  
臨時観光案内所や街歩きガイドの受付などを  
必要に応じ、会場内に設置  
(観光誘客担当セクションと連携)

[スケジュール]

- ・～3月 制作・設営・管理・警備等業務を  
順次発注
- ・3月27日(日) 開設、序幕イベント（回向柱受入式）

【概算費用 5,500千円】  
(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

(関係課)  
保健所健康課・観光振興課・公園緑地課など



【TOiGO会場 イメージ】

基本計画

(1) 「にぎわいイベントの実施」

① 会場準備・設営、広報

(4) 長野駅前広場会場（ウェルカムガーデン）

・駅前広場内

常設置

長野駅善光寺口利活用ネットワークでウェルカムガーデンや花鉢、コンテナを設営する。表参道で開催するイベント等の案内看板を設置する。

臨時的利用

イベントスペース

表参道全体を使用する大型イベントの場合等  
オープニングパレード、獅子舞フェスティバル など

（備考）観光客対応（案内所の運営）

在来線改札前 善光寺御開帳奉賛会が総合的な案内窓口を設置  
新幹線改札前 長野市観光情報センター  
設置）長野市、運営）ながの観光コンパニオンビューロー

[スケジュール]

- ・ 3月下旬 ウェルカムガーデン開設 ※3/27(回向柱受入式)
- ・ 4月2日(土) オープニングパレード

(5) その他会場（県立美術館ほか連携イベント）

- ・ 県立美術館や市内ギャラリーなどと連携したイベントを実施

[スケジュール]


- ・ ～1月 実施施設の選定及び調整
- ・ 2月～3月 開催準備

【概算費用 1,000千円】


(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

(関係課)

監理課・都市政策課など



【長野駅前広場会場 イメージ】



【花ガーデン】

【概算費用 1,000千円】

(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

(関係課)

公園緑地課・市教委文化財課など



(1) 「にぎわいイベントの実施」

① 会場準備・設営、広報

○ 広報 【概算費用 13,500千円】 (関係課) 観光振興課など

・ 広報については、善光寺御開帳奉賛会広報連絡協議会及びながの観光コンベンションビューローと連携を図り、適時効果的に行う。

県外向け広報活動

御開帳奉賛会やながの観光コンベンションビューローが実施する旅行会社向け商談会、観光キャンペーン、誘客キャラバン、テレビ・新聞・雑誌等を活用する。

また、ターミナル駅等にポスターを掲出する。

県内・市内向け広報活動

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等のほか、広報ながのの活用、公共施設、商業施設等へのポスターの掲出やチラシの配布など

[スケジュール]

- ・ 8月～ ポスター・チラシ等作成  
旅行会社向け商談会  
観光キャンペーン
- ・ 9月～ 誘客キャラバン  
ポスター掲出
- ・ 適宜 広報ながのの活用

【チラシ イメージ】



基本計画

## (1) 「にぎわいイベントの実施」

## ② 表参道芸術音楽祭

## ○ 表参道芸術音楽祭

【概算費用 15,500千円】

(関係課)

地域活動支援課・観光振興課など

(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

開催日 期間中の土日祝日

- ・市民や市内で活動している文化芸術団体の方々の出演による「表参道芸術音楽祭」を善光寺表参道会場やセントラルスクエア会場などで行う。
- ・前回の御開帳以降、市が継続開催している「表参道芸術音楽祭」や「街角アート&ミュージック」等に出演いただいている団体をはじめ、園児や小・中・高校生等の学校関係など、広く一般から参加を募り、様々なジャンルの音楽・ダンス・芸能を披露する。
- ・門前ジャズストリートやゲッドインボルブドなどの既存イベントとタイアップし、より盛大に開催する。
- ・オープニングやフィナーレ等の特定の日には、プロ等の特別ゲストを招いたステージを企画する。

## [スケジュール]

- ・～11月 関係者・関係団体への打診、日程等の調整
- ・9月～ 一般出演者の募集
- ・11月～ プログラム作成、出演者等との調整
- ・2月 プログラム等の印刷
- ・3月27日(日) 開設、序幕イベント(回向柱受入式)
- ・4月2日(土) オープニングイベント
- ・4月3日～5月29日 大縁日芸術音楽祭  
※期間中の土日祝日
- ・5月29日(日) フィナーレイベント



## (1) 「にぎわいイベントの実施」

## ③ 歩行者天国イベント

## ○ 歩行者天国イベント

【概算費用 7,300千円】

(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

(関係課)

商工労働課・観光振興課など

開催日 期間中の歩行者天国内

- ・表参道を歩行者天国にして実施する。  
GW期間中、市や民間団体等で開催されている事業  
善光寺花回廊  
ながの獅子舞フェスティバル  
NAGANO善光寺よさこい など

(参考) 前回の御開帳にて実施した事業

- 信州三大市民祭  
昭和の旧車・名車の集い  
和太鼓祭  
町神輿巡行 など

## [スケジュール]

- ・～11月 関係者・関係団体への打診、日程等の調整
- ・11月～ プログラム作成、出演者等との調整
- ・2月 プログラム等の印刷
- ・3月27日(日) 開設、序幕イベント(回向柱受入式)
- ・4月2日(土) オープニングイベント(パレード)
- ・4月3日～5月29日 大縁日芸術音楽祭  
※期間中の土日祝日
- ・5月29日(日) フィナーレイベント





## (1) 「にぎわいイベントの実施」

## ④ 「地域の日」等

○ 「地域の日」等 【概算費用 400千円】 (関係課)  
 地域活動支援課・観光振興課など  
 (新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

・ 「地域の日」

市内各住民自治協議会等の協力を得て、おもてなしと各地域の魅力をアピールするため、物販等の出店やアトラクション、地域で活動する文化芸術や伝統芸能等の団体の方々など、市民の出演による「表参道芸術音楽祭」を、表参道会場やセントラルスクウェア会場などで行う。

・ 「パートナー都市の日」

集客プロモーションパートナー都市協定を締結する関係市（県外6市）の協力を得て、関係市の魅力をアピールし、誘客を図るため、物販等の出展やアトラクション、各関係市の方々の出演による「表参道芸術音楽祭」を、表参道会場やセントラルスクウェア会場などで行う。

・ 「市町村の日」

県内市町村の協力を得て、各市町村の魅力をアピールし、誘客を図るため、物販等の出展やアトラクション、各市町村民の方々の出演による「表参道芸術音楽祭」を、表参道会場やセントラルスクウェア会場などで行う。

[スケジュール]

- ・ ~11月 関係者・関係団体への打診、企画案の作成、日程等の調整
- ・ 11月~ プログラム作成、出演者・出展者等との調整
- ・ 2月 プログラム等の印刷
- ・ 4月2日~5月29日 地域の日、市町村の日  
 ※地域及び市町村が希望する日
- ・ 4月29日~5月1日 パートナー都市の日  
 ※GW中



【地域等の出店】

## (1) 「にぎわいイベントの実施」

## ⑤ その他の企画

○ その他の企画 【概算費用 9,300千円】 (関係課)  
人口増推進課・商工労働課・観光振興課・農業政策課など  
(新型コロナウイルス感染防止対策費を含む)

- ・ 街角アート展  
長野駅から善光寺へと続く表参道界隈にて、市民による文化芸術作品等の展示を行う。  
長野駅コンコースなど
- ・ 門前俳句会  
表参道界隈に投句箱を設置し、広く一般から句を募集  
各賞を選出する表彰式をセントラルスクエア等にて開催する。
- ・ 門前フリンジ  
御開帳期間中、多くの市民等が善光寺門前町の持つ文化を楽しみ、伝統に触れる機会を創出する。  
市内で活動する団体が開催する文化芸術活動で、上記目的を達成するための事業
- ・ 新たな企画  
市民等から広く、にぎわいイベントのアイデアを募集する。  
提案された内容は、事務局及び関係者にて協議  
※検討する主なアイデア  
e スポーツ、星空観察会、街歩き(謎解き、スタンプラリーなど)、道の駅集合、  
飲食イベント(地域食、テイクアウトなど)、ゆるキャラ、ジャズ、御柱 など

## [スケジュール]

- ・ ~11月 関係者・関係団体への打診、企画案の作成、日程等の調整
- ・ 11月~ プログラム作成、出演者・出展者等との調整
- ・ 2月 プログラム等の印刷
- ・ 4月2日~5月29日 イベントの実施



(2) 「にぎわい空間の演出」

① J R長野駅善光寺口の装飾

○ 幔幕の設置 【概算費用 4,000千円】


- ・長野駅善光寺口大庇の下、列柱間に計9枚設置する。
- ・デザインは、基本デザインをベースとする。
- ・協賛企業名等は表示しない。

[スケジュール]


- ・11月 制作・設置・管理等発注
- ・2月 設置 ※50日前イベント  
※列柱提灯更新 市施工（観光振興課）  
と一緒に設置・お披露目

(関係課)  
観光振興課など

【大庇幔幕】※前回御開帳



【設置イメージ】



参考 長野市(観光振興課)

○列柱提灯の更新等

- ・現在設置されている提灯(12基)を更新(新調)する。



基本計画

## (2) 「にぎわい空間の演出」

## ②

## JR長野駅、中央通り、松代町内等の装飾

## ○ バナー等の掲出 【概算費用 5,300千円】 (関係課 管理課・市街地整備課など 【デザイン、設置イメージ】)

- ・長野駅自由通路、長野駅善光寺口・東口、中央通り等にバナー等を掲出  
(一部には協賛企業名入り)  
バナー 基本デザインをベースとし、設置する街灯に応じ  
適宜サイズを変更  
提 灯 中央通りには、参道を演出する提灯を掲出(検討)
- ・セントラルスクウェア等の広場にのぼり旗設置

## [スケジュール]


- ・～12月 制作・設置・管理等発注
- ・3月上旬 設置 ※1ヶ月前

## ○ 花鉢等による装飾 【概算費用 5,700千円】 (関係課 都市政策課など)

- ・長野駅善光寺口、中央通り(長野駅から善光寺交差点まで)に花鉢等による装飾  
駅善光寺口 長野駅善光寺口利活用ネットワークにて  
中央通り 沿道の商店会等との連携にて
- ・中央通り(新田町から善光寺交差点まで)に日傘、縁台等の設置  
前回御開帳にて設置済(沿道の商店会にて管理)

## [スケジュール]

- ・10月 制作・設置・管理等発注
- ・10月～ 花類の仕込み・準備
- ・3月下旬 設置 ※3/27(回向柱受入式)にあわせ





## (3) 「プレイベントの実施」

## ○ プレイベント **【概算費用 22,400千円】** (関係課) (新型コロナウイルス感染防止対策費を含む) 商工労働課・観光振興課・市教委文化財課など

- ・善光寺御開帳の開催に向けた機運を醸成し、街の賑わいを創出するため、様々なプレイベントを実施する。  
 ※令和3年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により1年延期された善光寺御開帳の開催を盛り上げるため、節目、節目でイベントを開催し、街の賑わいの創出と機運の醸成に努めます。

## [スケジュール]

- ・1年前イベント (4/3「善光寺御開帳」1年前)
  - 4月3日(土) 喜多郎善光寺演奏会 善光寺
  - 5月5日(水) 諏訪御柱曳航体験(よいさー) 中央通り(末広町~新田町)
  - ※観覧等を事前申込制にするなど、感染防止対策を講じて実施
- ・6カ月前イベント (10/2「日本一の門前町大縁日」6カ月前)
  - 10月2日(土)・3日(日)
  - 大縁日カウントダウンイベント セントラルスクウェア
- ・100日前イベント (12/24「善光寺御開帳」100日前)
  - 12月24日(金) クリスマス関連
- ・50日前イベント (2/11「日本一の門前町大縁日」50日前)
  - 2月11日(金・祝) 幔幕のお披露目
- ・序幕イベント
  - 3月27日(日) 序幕イベント(回向柱受入式)



【喜多郎演奏会】



【諏訪御柱曳航体験】



【カウントダウンボード】



【回向柱受入式】

..... 善光寺御開帳2022 .....

## 日本一の門前町大縁日

「日本一の門前町」は、門前市を成すにぎわいの町。  
町ぢゅうが毎日「縁日」の、ありがたい町。  
町を巡れば、うれしいご縁に、きっと巡り合えるはず。  
善い人、善い店、善いご縁  
善男善女の善光寺は、ながのご縁を結ぶ町。  
町をあげての大縁日で、真心こめておもてなしします。

..... ながのご縁を  信都・長野市 .....

---