

令和7年度 第1回  
長野市災害復興計画検討委員会 資料1








# 長沼地区河川防災ステーションの整備イメージ図

2

■これまでのご意見を踏まえた全体イメージパース図を国・長野市と連携し、作成。





※詳細について今後変更となる場合がある。

資料提供:千曲川河川事務所



長沼公園の形状変更  
(都市公園法関係)

 長沼公園(被災前の範囲)  
 長沼公園(形状変更後)

屋外トイレ  
遊具

広場として利用

FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市

※スケジュールについては、各種調査検討や現地整備状況等により変更を伴う。

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

埋蔵文化財調査（整理作業）

国

地盤改良工事・盛土工事  
【複合施設エリア】

災害対策車両庫 工事

地盤改良工事・盛土工事  
【備蓄土砂・備蓄資材エリア】

備蓄資材整備

市

地盤改良工事  
（下流部分）

複合施設整備（設計・建設等）

復興道路等整備





浅野人権同和教育集会所  
復旧、耐震化等  
令和7年3月14日竣工



災害公営住宅 美濃和田団地  
令和3年12月供用開始



豊野防災交流センター  
令和6年8月3日供用開始



FEEL NAGANO, BE NATURAL

この街で、わたしらしく生きる。長野市



## 復興推進補助金

## 補助対象事業

- (1) 空地又は耕作放棄地の解消その他復興に向けた課題の解決に資する施設の改修又は備品の整備に係る事業
- (2) コミュニティの活性化その他の復興に向けた新たな取組に資する環境の整備に係る事業
- (3) その他災害からの復興に関し市長が適当と認める事業

※補助率10分の9、令和7年度は長沼地区、豊野地区に限定

地区	令和6年度交付額 (7年度交付限度額)	令和6年度概要
長沼	2,380,000円 (2,380,000)	空き地環境整備備品、災害時用車載アンプ、ホームページリニューアル、長沼かるた作成、ふくりんスタンプラリー用備品作成、イベント備品など
豊野	2,271,825円 (1,730,000)	防災教育・防災備品、自主避難所用備品、環境整備備品、コミュニティ活動備品など
古里	200,000	デジタル簡易無線機配備
篠ノ井	570,000円	福祉まつりでの災害展示用備品、復興支援イルミネーションのバージョンアップ
松代	240,000円	信州大学との連携による避難対策・避難所運営等防災体制の構築用備品
若穂	100,000円	旧綿内駅付近への観光案内看板設置
計	5,761,825円	

## 被災地区移住補助金

## 交付対象者（すべてを満たすこと）

- ・令和元年東日本台風災害により被災し、公費解体等の住宅の敷地で、解体後更地となっている土地に住宅を建設し、被災地区以外から転居する者
- ・転居後、5年以上継続してその住宅に居住する意思があること
- ・被災者生活再建支援金の加算額を受給していないこと など

## 令和5～6年度

- ・被災地区・・・古里、長沼、篠ノ井、松代、若穂、豊野
- ・市内からの移住 100万円 市外からの移住 200万円

令和7年度は被災地区を 長沼地区、豊野地区に限定  
市内、市外の区分をなくし 一律100万円

申請状況(R7.11.1現在)

(うち市外)

年度	長沼	豊野	松代	計
令和5年度	2	6(3)	0	8(3)
令和6年度	1	8(2)	2	11(2)
令和7年度	2	2(1)		4(1)
計	5	16(6)	2	23(6)

## 目 的

令和元年東日本台風で被災し、被害の大きかった地区の復興(心の復興)を支援する

## チームメンバー

総務課、移住推進課、地域活動支援課、長沼支所、豊野支所、農業政策課、建築指導課、都市計画課、学校教育課、家庭・地域学びの課、秘書課復興対策室 ※その他必要に応じて調整

## R7取組事例

<住民の皆さんと一緒に考える>

### 長沼地区 まちづくり委員会

- 長沼地区地域づくり計画「ホームタウンながぬま(改訂版)」に沿って、具体的な企画、実施  
(長沼かるた、ふくりんスタンプラリー、ホームページリニューアル、めざせ長沼小100人、てっかりんご飛ばし大会など)  
※ふくりんは長沼地区のゆるキャラ

### 豊野地区 まちづくり委員会

- 豊野防災交流センターの活用
- 豊野まちづくり委員会等が行う具体的な事業の企画、実施  
(コミュニティガーデン、とよの縁日(マルシェ)、学校連携、被災時浸水位表示プロジェクトなど)



## 現在進行中で、完了していない主な取組

※災害復興計画に記載があり、被災地に関わらず通常業務として継続していくものを除く

### 復興に向けた施策・主な取組

- ・千曲川流域での遊水地等の整備
- ・千曲川の河道掘削、堤防強化、堤防整備
- ・その他内水対策の推進

### 地区別計画

#### 河川防災ステーションの整備

- ・長沼支所
- ・長沼交流センター
- ・長沼消防分団詰所・水防倉庫
- ・長沼公園

長沼地区では、堤防等管理委員会を中心に施設整備の検討を継続中

#### (仮称) 長沼東西線（復興道路）

#### 浅川内水対策

- ・浅川堤防かさ上げ
- ・二線堤の整備