

長野市観光振興計画策定業務 スケジュール

平成28年10月18日作成

| | | 平成27年度 | | | | | | | 平成28年度 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-----|-----|-------|------|-----|------|--------|----|----|----|-----|------|-----|-------|-----|----|----|
| | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 審議機関 | 1 審議機関 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)産業振興審議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2)観光振興専門分科会 | | | | | 1/26 | 1 | | 4/28 | 2 | | | | 9/15 | 3 | 10/14 | 4 | | |
| | (3)庁内ワーキンググループ | | | | | 1/25 | 1 | 2/22 | 2 | | | | | | | | | | |
| | (4)市民ワーキンググループ | | | | 12/17 | 1 | 2/9 | 2 | 2/24 | 3 | | | 7/5 | 4 | | | | | |
| 計画策定 | 2 計画策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 骨子の作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各種調査 | 3 ギャップ調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査設計・項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査画面作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 来訪者調査（日本語） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査設計・項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査票作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 留置調査場所調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対面・留め置き調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | データ入力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 外国人旅行者調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査設計・項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調査票作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 翻訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 留置調査場所調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 留め置き調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | データ入力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 GPS調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データの購入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 インバウンド調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガイドブック調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリップアドバイザー調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 観光事業者調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒアリング先調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取りまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現行計画の評価 | 9 現行計画の評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基礎データの収集・整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | テーマ別キャンペーンの評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒアリングシート配布・記入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 関係者アンケート配布・記入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施策シート配布・回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒアリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取りまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 分科会、本会以外日程
- ・市長レク11/14 13:45~14:20
 - ・部長会議11/16 8:30~9:30
 - ・会派説明11/17 10:00~16:00
 - ・記者会見11/18 13:30~15:00
 - ・支所長会議11/29 13:00~15:00
-
- ・副市長レク1/27 13:00~13:30
 - ・市長レク 2/3 9:30~10:00

部長会議・会派説明

パブリックコメント

部長会議・会派説明

計画策定

計画骨子策定