

大切にしたい長野市の自然」改訂版作成スケジュール

	事業実施経過 及び計画	審議会	調査委託
平成 21 年度 4 月～9 月	改訂版（豊野・戸 隠・鬼無里・大岡地 区等） 補足調査・整理 環境審議会へ中 間報告	【自然環境調査専門部会】 （1回開催） 補足調査内容の確認 掲載対象種の整理 中間報告書の検討 【環境審議会】（1回開催） （専門部会報告） ・大切にしたい長野市の自 然」改訂版中間報告	補足調査（生物のみ）及び情報 の収集・整理 抽出基準等の再検討、該当種等 の抽出（新規追加種等） 専門部会資料等の作成 専門部会等への参画 中間報告書とまとめ
平成 22 年 1 月～3 月	改訂版（信州新町 ・中条村地域等） 編集・調査等の検 討	【自然環境調査専門部会】 （1回開催） 編集方針の検討 調査方法の確認	
平成 22 年度	改訂版（信州新町 ・中条村地域等） 調査・検討	【自然環境調査専門部会】 （4回開催） 調査経過の確認 掲載対象種の検討 【環境審議会】（1回開催） （専門部会報告） ・大切にしたい長野市の自 然」改訂版進捗状況報告	既存資料の収集・整理 （町村誌、関係機関等の資料整 理、地元研究者への聞き取り等） 対象種・対象地等抽出基準検討 調査計画の検討及び調査実施 調査及び情報の収集・整理 該当種等抽出（新規追加種等） 専門部会資料等の作成 専門部会等への参画
平成 23 年度	改訂版（信州新町 ・中条村地域等） 調査・整理 改訂版とまとめ	【自然環境調査専門部会】 （3回開催） 調査内容の確認 掲載対象種の整理 「大切にしたい長野市の 自然」改訂版とまとめ 【環境審議会】（1回開催） （専門部会報告） ・大切にしたい長野市の自 然」改訂版進捗状況報告	調査及び情報の収集・整理 抽出基準等の再検討、該当種等 の抽出（新規追加種等） 専門部会資料等の作成 専門部会等への参画 「大切にしたい長野市の自然」改 訂版とまとめ
平成 24 年度	改訂版（信州新町 ・中条村地域等） 改訂版とまとめ 環境審議会へ報 告 市へ答申 改訂版編集・印 刷	【自然環境調査専門部会】 （1回開催） ・大切にしたい長野市の自 然」改訂版とまとめ 【環境審議会】（1回開催） （専門部会報告） ・大切にしたい長野市の自 然」改訂版 （環境審議会から市へ答申） ・大切にしたい長野市の自 然」の改訂について	調査及び情報の収集・整理 専門部会資料等の作成 専門部会等への参画 「大切にしたい長野市の自然」改 訂版とまとめ 「大切にしたい長野市の自然」改 訂版編集・印刷

