

一般廃棄物処理基本計画策定 スケジュール（案）

年度	月	審議会	専門部会	長野市日程
H22	4			
	5	<b>第1回審議会（本日）</b> ・基本計画 諮問 ・専門部会設置		
	6		<b>第1回専門部会</b>	・基本計画策定作業① （計画の位置付け、基本的考え方、計画期間、進行管理）
	7			
	8	<b>第2回審議会</b> ・基本計画中間報告	<b>第3回専門部会</b>	・基本計画策定作業② （現状と課題、将来予測、具体的施策等）
	9		<b>第4回専門部会</b>	・基本計画策定作業③ （目標値の検討、具体的施策、生活排水計画等）
	10		<b>第5回専門部会</b>	・基本計画素案決定 （目標値の設定、素案決定）
	11	<b>第3回審議会</b> ・基本計画策定（素案）報告・審議		
	12			
	1			●基本計画素案 に対する市民意見募集 1ヶ月間
	2			意見集約 計画修正案作成
	3	<b>第4回審議会</b> ・基本計画パブコメ報告 ・基本計画修正案 審議 ⇒ 答申		
H23	4			●4/1基本計画施行
	5			
	6			