

一般廃棄物処理基本計画策定・  
し尿処理手数料及び生活雑排水処理手数料改定スケジュール（案）

年度	月	審議会	専門部会	長野市日程
H22	4			
	5	<b>第1回審議会（本日）</b> ・基本計画 諮問 ・専門部会設置 ・手数料 諮問		
	6		<b>第1回専門部会</b> ・基本計画策定作業① （計画の位置付け、基本的考え方、計画期間、進行管理）	
	7		<b>第2回専門部会</b> ・手数料改定案の審議、改定案取りまとめ	
			<b>第3回専門部会</b> ・基本計画策定作業② （現状と課題、将来予測、具体的施策等）	
	8	<b>第2回審議会</b> ・手数料部会報告・答申 ・基本計画中間報告		
	9		<b>第4回専門部会</b> ・基本計画策定作業③ （目標値の検討、具体的施策、生活排水計画等）	
	10		<b>第5回専門部会</b> ・基本計画素案決定 （目標値の設定、素案決定）	
	11	<b>第3回審議会</b> ・基本計画策定（素案）報告・審議		
	12			●手数料 条例改正 （12月議会）
	1			●基本計画素案 に対する市民意見募集 ↑ 1ヶ月間
2			↑ 意見集約 ↑ 計画修正案作成 周知期間	
3	<b>第4回審議会</b> ・基本計画パブコメ報告 ・基本計画修正案 審議 ⇒ 答申			
H23	4			●4/1基本計画施行 □4/1条例施行 （手数料改定）
	5			
	6			