

一般廃棄物処理基本計画策定・ し尿処理手数料及び生活雑排水処理手数料改定スケジュール（案）

年度	月	審議会	専門部会	長野市日程
H22	4			
	5	第1回審議会(5/21) ・基本計画 諮問 ・専門部会設置 ・手数料 諮問		
	6		第1回専門部会(6/10)	・基本計画策定作業 第1部 ごみ処理基本計画 第1章 基本的事項
	7		第2回専門部会(7/29)	・手数料改定案の審議 ・取りまとめ
	8	第2回審議会(8/20) ・手数料部会報告・答申 ・基本計画中間報告	第3回専門部会(8/9)	・基本計画策定作業 第1部 ごみ処理基本計画 第2章 現状と課題
	9		第4回専門部会(9/17)	・基本計画策定作業 第1部 ごみ処理基本計画 第1章・第2章 修正版 第3章 ごみ処理基本計画 第2部 生活排水処理基本計画
	10		第5回専門部会(10/) (第6回専門部会(10/))	・基本計画素案決定 (素案審議・決定)
	11	第3回審議会(11/9) ・基本計画策定(素案)報告・審議 ・パブコム実施について		
	12			●手数料 条例改正 ●基本計画素案 に対する市民意見募集 (市報等による周知)
	1			↑ 1ヶ月間 ↑ 意見集約 ↑ 計画修正案作成
	2			↑ 周知期間
3	第4回審議会 ・基本計画パブコム報告 ・基本計画修正案 審議 ⇒ 答申			
H23	4			●4/1基本計画施行 ●4/1条例施行 (手数料改定)
	5			
	6			