

長野市廃棄物減量等推進審議会 平成30年度開催計画

H29第3回審議会
(H30/3/28) 資料3

年度	月	審議会	専門部会		長野市	長野広域連合	
			ごみ関係	し尿・生活雑排水関係			
H29	1	●第2回審議会	<ul style="list-style-type: none"> 委員委嘱書交付 委員改選に伴う勉強会(会議の後、新リサイクルプラザ視察) 				
	2						
	3	●第3回審議会	<ul style="list-style-type: none"> H29ごみ処理実施計画における具体的施策ごとの実施状況報告 H30ごみ処理実施計画における具体的施策について H30審議会スケジュール(新焼却施設稼働、ごみ処理手数料改定のスケジュール) 			ごみ処理手数料審議会へ諮問	
H30	4						
	5	●第1回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ごみ処理手数料改定諮問(指定袋・センター搬入手数料) 			ごみ処理手数料審議会から答申	
	6		●第1回手数料見直し専門部会				
	7		●第2回手数料見直し専門部会				
	8	●第2回審議会	<ul style="list-style-type: none"> ごみ処理手数料改定答申 				
	9				部長会議、議会 会派総会		
	10					新焼却施設試運転	
	11					広域連合議会	
	12			<ul style="list-style-type: none"> ごみ処理手数料条例改正 		議会	
	1						
2					広域連合議会		
3	●第3回審議会	<ul style="list-style-type: none"> H30ごみ処理実施計画における具体的施策ごとの実施状況報告 H31ごみ処理実施計画における具体的施策について 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水)処理手数料の改定について(諮問) H31審議会スケジュールについて 		会派総会 議会	新焼却施設ごみ処理手数料適用		

※審議時間は、各回とも概ね2時間以内とする。